

ПРОТОКОЛ №5
Проектного комитета администрации город Урай

Дата проведения: 15 сентября 2017 года
Начало заседания: 16 часов 00 минут
Место проведения: город Урай, малый зал администрации города Урай

Присутствовали:

Члены Проектного комитета:

1. Гамузов Виктор Владимирович - исполняющий обязанности главы города Урай, заместитель председателя Проектного комитета администрации город Урай;
2. Доберштейн Елена Викторовна - начальник службы по инвестициям и проектному управлению управления экономики, анализа и прогнозирования администрации города Урай, секретарь Проектного комитета администрации город Урай;
3. Козлов Игорь Анатольевич - заместитель главы города Урай;
4. Новоселова Светлана Петровна - заместитель главы города Урай;
5. Круглова Светлана Вячеславовна - заместитель главы города Урай;
6. Хусаинова Ирина Валерьевна - председатель Комитета по финансам;
7. Ермакова Ольга Алексеевна - начальник управления по информационным технологиям и связи администрации города Урай;
8. Мовчан Ольга Владимировна - начальник правового управления администрации города Урай;
9. Уланова Лариса Викторовна - начальник управления экономики, анализа и прогнозирования администрации города Урай.

Повестка дня:

1. Выполнение поручений заседания Проектного комитета Ханты – Мансийского автономного округа - Югры от 25.07.2017 года в соответствии с протоколом №19 и протокола заседания Проектного комитета от 27.07.2017 №3:

(Докладчик: Доберштейн Е.В. Выступающие: Козлов И.А., Уланова Л.В.)

Решили:

1.1. Считать исполненным и снять с контроля п.п.1.6 п.3 протокола Заседания Проектного комитета администрации города Урай от 27.07.2017 №3 (приложение 1 к протоколу);

1.2. Исключить пункта п.п.1.3 п.3 протокола Заседания Проектного комитета администрации города Урай от 27.07.2017 №.3

Решение членов Проектного комитета:

ЗА 9 голосов

ПРОТИВ 0 голосов

2. Рассмотрение выполнения плана контрольных точек проекта «Создание комфортного и современного учреждения культуры» (Реконструкция нежилого здания под музейно-библиотечный центр по адресу мкр. 2 дом 39/1), проекта «Апробация системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в муниципальном образовании городской округ город Урай» и проекта «Создание современной образовательной среды для школьников» (Капитальный ремонт МБОУ СОШ №5 по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, город Урай, микрорайон 3, дом 4):

(Докладчик: Доберштейн Е.В.)

Решили:

2.1. Принять выполнение мероприятий для обеспечения исполнения проекта в запланированные сроки, с соблюдением параметров, зафиксированных в управленческих документах по проекту (приложение 2).

Решение членов Проектного комитета:

ЗА 9 голосов

ПРОТИВ 0 голосов

Заместитель председателя
Проектного комитета

В.В. Гамузов

Секретарь Проектного комитета

Е.В. Доберштейн

Согласовано:

Начальник управления
экономики, анализа и прогнозирования
администрации города Урай


Л.В. Уланова