

ПРОТОКОЛ №9
Проектного комитета администрации город Урай

Дата проведения: 25 января 2018 года
Начало заседания: 11 часов 00 минут
Место проведения: город Урай, малый зал администрации города Урай

Присутствовали:

Члены Проектного комитета

1	Иванов Анатолий Владимирович	-	глава города Урай, председатель Проектного комитета администрации город Урай;
2	Гамузов Виктор Владимирович	-	первый заместитель главы города Урай;
3	Козлов Игорь Анатольевич	-	заместитель главы города Урай;
4	Новоселова Светлана Петровна	-	заместитель главы города Урай;
5	Бусова Марина Николаевна	-	исполняющий обязанности заместителя главы города Урай;
6	Уланова Лариса Викторовна	-	начальник управления экономики, анализа и прогнозирования администрации города Урай;
7	Хусаинова Ирина Валерьевна	-	председатель Комитета по финансам;
8	Мовчан Ольга Владимировна	-	начальник правового управления администрации города Урай;
9	Парфентьева Алла Александровна	-	директор МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай».
10	Никитина Татьяна Валерьевна	-	главный специалист службы по инвестициям и проектному управлению управления экономики, анализа и прогнозирования администрации города Урай, секретарь Проектного комитета администрации город Урай

Приглашенные

1	Мерц Евгений Клементьевич	-	исполняющий обязанности директора муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Урай»;
2	Кашеева Ульяна Викторовна	-	начальник управления по культуре и социальным вопросам администрации города Урай;
3	Выродов Сергей Михайлович	-	генеральный директор муниципального автономного учреждения «Культура».

Повестка дня:

1. Рассмотрение выполнения плана контрольных точек проекта «Создание комфортного и современного учреждения культуры» (Реконструкция нежилого здания под музейно-библиотечный центр по адресу мкр. 2 дом 39/1).

(Докладчик: Мерц Е.К. Выступающие: Иванов А.В., Уланова Л.В., Выродов С.М., Новоселова С.П.)

Решили:

1.1. Принять выполнение мероприятий для обеспечения исполнения проекта в запланированные сроки, с соблюдением параметров, зафиксированных в управленческих документах по проекту (Приложение 1).

Решение членов Проектного комитета:

ЗА 10 голосов

ПРОТИВ 0 голосов

2. Рассмотрение проекта плана – графика запуска потенциальных проектов администрации города Урай на 2018 год.

(Докладчик: Уланова Л.В. Выступающие: Иванов А.В., Уланова Л.В., Козлов И.А., Мерц Е.К., Новоселова С.П.)

Решили:

2.1. Одобрить проект плана – графика запуска потенциальных проектов администрации города Урай на 2018 год.

Решение членов Проектного комитета:

ЗА 10 голосов

ПРОТИВ 0 голосов

3. Об исполнении решений Проектного комитета администрации города Урай.

(Докладчик: Уланова Л.В. Выступающие: Иванов А.В., Уланова Л.В., Новоселова С.П., Мерц Е.К., Козлов И.А.)

Решили:

3.1. Считать исполненными и снять с контроля пункты 1.2, 2.2 протокола заседания Проектного комитета администрации города Урай от 25.12.2017 №8.

3.2. Отметить неисполнение МКУ «Управление капитального строительства города Урай» (С.Г. Макаров) в установленные сроки поручения, предусмотренного пунктом 1.3 протокола заседания Проектного комитета администрации города Урай от 13.10.2017 №6. Предоставить объяснительную записку по факту неисполнения.

Срок: до 26 января 2018 года.

Решение членов Проектного комитета:

ЗА 10 голосов

ПРОТИВ 0 голосов

4. Рассмотрение недостигнутых показателей портфеля проектов «Разрешение на строительство и территориальное планирование», основанного на целевых моделях, определенных перечнем поручений Президента Российской Федерации.

(Докладчик: Уланова Л.В. Выступающие: Иванов А.В., Уланова Л.В., Парфентьева А.А., Мовчан О.В., Козлов И.А., Новоселова С.П.)

Решили:

4.1. В целях обеспечения достижения показателя «Предельный срок прохождения дополнительных процедур (20 дней)» портфеля проектов «Разрешение на строительство и территориальное планирование», основанного на целевых моделях, определенных перечнем поручений Президента Российской Федерации, МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай» (А.А. Парфентьева) внести изменения в Правила благоустройства города Урай в части установления сроков прохождения дополнительных процедур в соответствии с предельными сроками, установленными портфелем проектов «Разрешение на строительство и территориальное планирование».

Срок: до 01 июня 2018 года.

Решение членов Проектного комитета:

ЗА 10 голосов

ПРОТИВ 0 голосов

4.2. В целях обеспечения достижения показателя «Предоставление муниципальных услуг (ГПЗУ, разрешение на строительство) в электронном виде (30%)» портфеля проектов «Разрешение на строительство и территориальное планирование», основанного на целевых моделях, определенных перечнем поручений Президента Российской Федерации, МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай» (А.А. Парфентьева) провести дополнительные мероприятия по популяризации предоставления муниципальных услуг в электронном виде.

Срок: до 28 февраля 2018 года.

Решение членов Проектного комитета:

ЗА 10 голосов

ПРОТИВ 0 голосов

4.3. МКУ «Управление капитального строительства города Урай» (С.Г. Макаров) обеспечить подачу заявок на предоставление муниципальных услуг: «Выдача разрешения на строительство», «Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию», «Выдача разрешения на производство земляных работ» исключительно в электронном виде.

Срок: постоянно.

Решение членов Проектного комитета:

ЗА 10 голосов

ПРОТИВ 0 голосов

Председатель Проектного комитета



А.В. Иванов

Секретарь Проектного комитета



Т.В. Никитина

