Согласовано:
Заместитель начальника
МКУ «УЖКХ города Урай»
_____ Е.А. Чуриков

Утверждаю:
Главный инженер
ООО «Нефтедорстрой»
_____ А.Н. Еремин
«___»_____2023г

План-график
очистки и транспортировки снега и мусора с внутриквартальных проездов
с 01.12.2023 по 22.12.2023

№	Адрес	Дата очистки
1	Микрорайон Западный, дом № 11,12	01.12.2023
2	Микрорайон Западный 15, 19-21	04.12.2023
3	Микрорайон 3 ж/д № 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11	05.12.2023
4	Микрорайон Западный ж/д № 16, 16а, 4, 5, 6	06.12.2023
5	Микрорайон Западный 7 Микрорайон 2 ж/д № 75, 77, 78	07.12.2023
6	Микрорайон 2 ж/д № 42, 43, 51, в том числепроезд от ул. Яковлева до ул. Ленина вдоль ж/д № 46 в м-он 2	08.12.2023
7	Микрорайон Лесной 1, 2 ул. Ленина 96	11.12.2023
8	Микрорайон 2 ж/д № 52,50,49,49а, 46, 47, 53, 54, 55	12.12.2023
9	Микрорайон 3 ж/д № 1, 1а, 2а, 2, 3	13.12.2023
10	Микрорайон 3 ж/д № 17, 18, 19, 20, 21	14.12.2023
11	Микрорайон 3 ж/д № 55, 56, 57, 28, 29	15.12.2023
12	Микрорайон Западный 13	18.12.2023
13	Микрорайон Аэропорт ж/д № 24, 25 Микрорайон 2А ж/д № 1, 2, 3, 4 (в том числе проезд от ул. Шаимская до ул. Космонавтов) ул. Шевченко 14/1, 16	19.12.2023
14	ул. Ленина 91, 91а ул. Ленина 100	20.12.2023
15	Микрорайон 2А ж/д № 40/1, 40/2, 40/3, 40/4 с выездом к магазину Магнит вдоль дороги по ул. Югорская	21.12.2023
16	Микрорайон 2А ж/д № 16, 19 ул. Ленина 94	22.12.2023

Примечание: в зависимости от погодных условий, график может быть изменен.