                                                  Приложение 2 

     к Порядку  принятия  решения о разработке муниципальных  программ муниципального образования городской округ  город Урай, их формирования, утверждения и реализации
Таблица 1
Утверждаю

Заместитель главы города Урай

________________ И.А.Фузеева
ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы  
«Проектирование и строительство инженерных систем коммунальной инфраструктуры в городе Урай» на 2014-2020 годы 

за  2016 год
	№
	Наименование  
программных   
мероприятий
	Исполнитель 
	Источники 
финансирования
	Объем финансирования, тыс. руб.
	Исполнение годового объема финансирования
	Исполнение мероприятия

	
	
	
	
	Утвержденный план финансирования на соответствующий финансовый год
	Уточненный план финансирования на соответствующий финансовый год
	Кассовое исполнение
	
	

	1. 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8=7/6*100%
	9

	2. 1
	3. Проектирование  инженерных систем  инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства
	МКУ «УКС г. Урай»

	Бюджет городского округа города Урай


	6 550,0
	162,6
	      162,6
	        100%
	По данному мероприятию предусмотрено финансирование на разработку проектно-сметной документации (ПСД), проведение госэкспертизы ПСД, выполнение кадастровых работ (отвод земельного участка) на строительство инженерных сетей по улицам Брусничная, Спокойная, Южная, проезды по улицам микрорайона «Южный» (район Орбиты). 

На разработку ПСД заключено 3 МК и 1 договор.  На отчетную дату ПСД разработана, получено положительное заключение госэкспертизы. Согласно заключенному МК выполнены кадастровые работы. Все выполненные работы оплачены в полном объеме. 

	
	
	
	Субсидия на развитие общественной инфраструктуры из средств бюджета ХМАО-Югры
	0,0
	3 975,3
	3 975,3
	100% 
	

	4. 2
	5. Строительство инженерных систем  инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства
	МКУ «УКС г. Урай»

	Бюджет городского округа города Урай


	2 241,6
	5 994,0
	5 570,9
	93%
	В рамках данного мероприятия в 2016 году выполнены работы по строительству сетей теплоснабжения в микрорайоне 1 «А» г.Урай. Протяженность построенных сетей составляет 485,5 м2. По ул.Южная ведутся работы по строительству сетей освещения с завершением в 2017 году. На отчетную дату выполнено: установлена 21 опора, 16 светильников, подвешен кабель протяженностью 700 м. 

	6. 
	7. 
	
	Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 


	16 656,0
	16 656,0
	16 656,0
	100%
	

	
	
	
	Субсидия на развитие общественной инфраструктуры из средств бюджета ХМАО-Югры
	4 122,4
	383,6
	383,6
	100%
	

	8. 3
	9. Строительство инженерных систем  инженерной инфраструктуры в целях обеспечения  населения коммунальными услугами нормативного качества
	МКУ «УКС г. Урай»

	Бюджет городского округа города Урай
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Настоящей программой «Проектирование и строительство инженерных систем коммунальной инфраструктуры в городе Урай» на 2014-2020 годы  в рамках данного мероприятия планом строительства  инженерных систем на 2019 год предусмотрено 
строительство МАК в деревянной жилой застройке г. Урай.

	10. 
	11. 
	
	Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	Субсидия на развитие общественной инфраструктуры из средств бюджета ХМАО-Югры
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0 
	

	12. 4
	13. Мероприятия по включению объектов в Адресную инвестиционную программу Ханты - Мансийского автономного округа - Югры
	МКУ «УКС г. Урай»

	Мероприятие без финансового обеспечения
	
	
	
	
	МКУ «УКС г. Урай» в адрес Депстроя Югры было направлено предложение по включению в Адресную инвестиционную программу объектов по подготовке территорий, в отношении которых необходимо проведение работ по обеспечению инженерной и транспортной инфраструктурой, в целях бесплатного предоставления земельных участков в собственность гражданам, имеющим трех и более детей для индивидуального жилищного строительства. Дополнительного финансирования не поступило.

	5

	  Всего по программе: в том числе
	29 570,0
	27 171,5
	26 748,4
	98,4%
	

	
	Бюджет городского округа города Урай
	8 791,6
	6 156,6
	5 733,5
	
	

	
	Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа- Югры
	16 656,0
	16 656,0
	16 656,0
	
	

	
	  Субсидия на развитие   общественной   

  инфраструктуры из средств бюджета  Ханты – 
  Мансийского автономного  округа - Югры   
	4 122,4
	4 358,9
	4 358,9
	
	


Исполняющий обязанности директора МКУ «УКС г.Урай»      ____________Е.К.Мерц                                                                                 Согласовано:                                                                                                                                              
Комитет по финансам администрации города Урай
____________________________

  «___»_______________2016 года

Исполнитель: ведущий инженер  ППО МКУ «УКС г.Урай» Семенюк Ю.Л., тел.:8(34676) 26582
Таблица 2

ОТЧЕТ

о достижении целевых показателей реализации муниципальной программы  
«Проектирование и строительство инженерных систем коммунальной инфраструктуры в городе Урай» на 2014-2020 годы 

за 2016 год
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Отклонение 
	Примечание (обоснование недостижения плановых показателей)

	Площади земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства, обеспеченных коммунальной инфраструктурой, в год.
	га
	73,61
	74,04
	+0,43
	По итогам года наблюдается превышение фактического значения целевого показателя над плановым. Увеличение обусловлено тем, что в 2016 году дополнительно были предоставлены два земельных участка прошлых лет. 

	Сети водоснабжения
	км
	150,57
	150,57
	0
	

	Сети водоотведения
	км
	87,15
	87,15
	0
	

	Сети теплоснабжения
	км
	167,18
	167,18
	0
	

	Сети газоснабжения
	км
	122,31
	122,31
	0
	

	Сети электроснабжения
	км
	414,76
	414,76
	0
	

	Сети горячего водоснабжения
	км
	27,43
	27,43
	0
	

	Малогабаритные автоматизированные котельные (здания)
	шт/ГКал/ч
	6/29,68
	6/29,68
	0
	


Исполняющий обязанности директора   МКУ «УКС г. Урай»                                            Е.К.Мерц

Исполнитель: ведущий инженер ППО «МКУ «УКС г. Урай» Семенюк Ю.Л.
Телефон: 2-65-82
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к отчету о реализации мероприятий муниципальной программы 
«Проектирование и строительство инженерных систем коммунальной инфраструктуры в городе Урай» на 2014-2020 годы 

за 2016 год

В рамках реализации мероприятия 1. «Проектирование  инженерных систем  инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 4 137,9 тыс. руб. (3 975,3 тыс. руб. -  субсидия на развитие общественной инфраструктуры из средств бюджета ХМАО-Югры, 162,6 тыс. руб. -  средства местного бюджета). 

Объем финансирования предусмотрен на выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР) на следующих объектах:
1. Инженерные сети по улице Брусничная в г. Урай, объем финансирования – 696,5 тыс. руб. (в том числе 679,5 тыс. руб. - субсидия на 
развитие общественной инфраструктуры из средств бюджета ХМАО-Югры, 17,0 тыс. руб. - из средств местного бюджета). 

На выполнение ПИР заключен МК от 29.03.2016 №8 с ООО «ТехноСтройПроект». В настоящее время проектная документация разработана, 29.07.2016 заключен контракт с АУ «УГЭПД» на сумму 186,4 тыс. руб. - проведение государственной экспертизы.  Работы по всем контрактам выполнены и оплачены. Получено положительное заключение экспертизы проектной документации и  результатов инженерных изысканий от 30.11.2016 № 86-1-1-3-0301-16. Заключен МК № 7 от 24.03.2016 с ООО «КЦ «Альфа-Кад» на выполнение кадастровых работ (отвод земельного участка) на сумму 10,1 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены. 
2.      Инженерные сети и проезды в микрорайоне «Южный» в г. Урай (район Орбиты), объем финансирования – 1 724,4 тыс. руб. (в том числе 1 707,2 тыс. руб. -  субсидия на развитие общественной инфраструктуры из средств бюджета ХМАО-Югры, 17,2 тыс. руб. – средства местного бюджета).  

На выполнение ПИР заключен МК от 01.04.2016 №9 с ООО «АТ». ПСД разработана. 29.07.2016 заключен контракт с АУ «УГЭПД» на сумму 302,4 тыс. руб. - проведение государственной экспертизы проектной документации и на сумму 95,0 тыс. руб. – услуги проверки достоверности сметной стоимости объекта. Работы по всем контрактам выполнены и оплачены. Получено положительное заключение экспертизы проектной документации и  результатов инженерных изысканий от 02.12.2016 № 86-1-1-3-0305-16 и положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта от 05.12.2016 № 86-1-0043-16.
3.     Инженерные сети по улицам Спокойная, Южная в г. Урай, объем финансирования - 1 622,0 тыс. руб. (в том числе 1 588,5 тыс. руб. - субсидия на развитие общественной инфраструктуры из средств бюджета ХМАО-Югры, 33,5 тыс. руб. – средства местного бюджета). 

На выполнение ПИР заключен МК от 01.04.2016 с ООО «ТехноСтройПроект». ПСД разработана. 29.07.2016 заключен контракт с АУ «УГЭПД» на сумму 309,6 тыс. руб. - проведение государственной экспертизы проектной документации и на сумму 95,0 тыс. руб. – услуги проверки достоверности сметной стоимости объекта. Работы по всем контрактам выполнены и оплачены. Получено положительное заключение экспертизы проектной документации и  результатов инженерных изысканий от 29.11.2016 № 86-1-1-3-0300-16 и положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта от 05.12.2016 № 86-1-0042-16. Заключен МК № 7 от 24.03.2016 с ООО «КЦ «Альфа-Кад» на выполнение кадастровых работ (отвод земельного участка) на сумму 17.4 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены. 
4.       Наружные сети освещения по улице Южная в городе Урай, объем финансирования – 95,0 тыс. руб. На выполнение проектных работ по объекту заключен договор с ООО «Инжиниринговая компания «Артвиль» от  25.07.2016 №89 на сумму 95,0 тыс. руб., срок выполнения 26.09.2016. Работы выполнены и оплачены.
В рамках реализации мероприятия 2. «Строительство инженерных систем  инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства» предусмотрен объем финансирования в сумме 23 033,6 тыс. руб., в том числе 16 656,0 тыс. руб. – средства окружного бюджета, 383,6 тыс. руб. -  субсидия на развитие общественной инфраструктуры из средств бюджета ХМАО-Югры, 5 994,0 тыс. руб. -  средства местного бюджета. 

Объем финансирования по данной подпрограмме предусмотрен на выполнение строительно-монтажных работ на следующих объектах:

1. Инженерные сети микрорайона 1 «А», г. Урай, объем финансирования – 21 056,2 тыс. руб. (в том числе 16 656,0 тыс. руб. – средства окружного бюджета, 4 400,2 тыс. руб. – средства местного бюджета).

10.03.2016 г. заключен  муниципальный контракт с ООО «Нефтедорстрой» на выполнение строительства сетей теплоснабжения  на сумму 20 820,0 тыс. руб. 

На 01.08.2016 выполнены все работы по прокладке трубопровода, завершены работы по восстановлению благоустройства и озеленению. 

Выполнены и оплачены кадастровые работы по объекту, согласно заключенным договорам с ИП Лихачев В.Н. от 07.04.2016 №35 и от 25.05.2016 №59, на сумму 20,0 тыс. руб. и 15,0 тыс. руб. соответственно. 
Заключены договора на выполнение кадастровых работ с ООО «Констант-Гео» от 28.11.2016 №121 на сумму 100,0 тыс. руб. и № 135 от 26.12.2016 на сумму 65,0 тыс. руб. Выполнение в 2017 году. 
2.  Жилой микрорайон Солнечный в г.Урае, денежные средства в сумме 39,0 тыс. руб. (местный бюджет) предусмотрены на выполнение кадастровых работ (межевание) под построенный объект.

           24.03.2016 заключен договор на кадастровые работы с ООО «Констант Гео» на сумму 39,0 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены.
3. Инженерные сети по ул. Механиков  г.Урай, объем финансирования – 237,7 тыс. руб. средства местного бюджета.

    Денежные средства предусмотрены на изготовление тех.планов и выполнение кадастровых работ (межевание) под построенный объект. На отчетную дату за счет лимитов принято к освоению и оплачено 237,7 тыс. руб.
4. Магистральный хозяйственно-питьевой водовод «Горводозабор – микрорайон «Солнечный» - АЗС. II этап. 1 очередь, объем финансирования в сумме 42,0 тыс. руб. – средства местного бюджета, предусмотрен на кадастровые работы. 

    05.05.2016 заключен договор № 58 с ИП Лихачев на выполнение техплана на 42,0 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены. 
5. Застройка Юго - Восточного микрорайона в г.Урай.  II очередь. Сети водоснабжения, объем финансирования в сумме 19,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета предусмотрен на выполнение кадастровых работ (межа) под построенный объект с целью ввода.   Работы согласно заключенному договору от 25.05.2016 №59 с ИП Лихачев В.Н. выполнены и оплачены на сумму 19,0 тыс. руб.
6.  Наружные сети освещения по улице Южная в городе Урай, объем финансирование в сумме 1 639,6 тыс. руб. (383,6 тыс. руб. - субсидия на развитие общественной инфраструктуры из средств бюджета ХМАО-Югры, 1 256,1 тыс. руб. -  средства местного бюджета), предусмотрен на строительство сетей освещения по улице Южная протяженностью 619 м. 

            На выполнение работ заключен муниципальный контракт № 45 от 23.12.2016 с ПК «Будивельник» на сумму 1 629,8 тыс. руб. с выполнением работ до 31.01.2017 г. Принято к освоению и оплачено 1 406,5 тыс. руб.
В рамках реализации мероприятия 3. «Строительство инженерных систем  инженерной инфраструктуры в целях обеспечения  населения коммунальными услугами нормативного качества» строительство инженерных систем в 2016 году не предусмотрено. В рамках данного мероприятия планом строительства  инженерных систем на 2019 год предусмотрено строительство МАК в деревянной жилой застройке г. Урай.
В рамках реализации мероприятия 4. «Мероприятия по включению объектов в Адресную инвестиционную программу Ханты- Мансийского автономного округа – Югры» МКУ «УКС г. Урай» в адрес Депстроя Югры было направлено предложение по включению в Адресную инвестиционную программу объектов по подготовке территорий, в отношении которых необходимо проведение работ по обеспечению инженерной и транспортной инфраструктурой, в целях бесплатного предоставления земельных участков в собственность гражданам, имеющим трех и более детей для индивидуального жилищного строительства. Дополнительного финансирования не поступило.  
            По итогам года исполнение годового объема финансирования  по программе составило 98,4%. 
Исполняющий обязанности директора МКУ «УКС г.Урай»                                                                                                                                  Е.К.Мерц
Исполнитель: ведущий инженер  ППО МКУ «УКС г.Урай» Семенюк Ю.Л., тел.:8(34676) 26582
