Доклад о ходе подготовки  объектов  жилищно-коммунального хозяйства города Урай к осенне-зимнему периоду  2016-2017 годов
Основными задачами по подготовке к осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов является выполнение всех плановых мероприятий по замене ветхих инженерных сетей, модернизации оборудования, а также своевременной подготовке жилищного фонда и объектов социальной сферы к условиям низких температур.
На мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2016-2017 гг. запланированы средства в сумме  101 873,20 тыс. рублей, в том числе:

-за счет местного бюджета – 58 644,03 тыс. руб.;

-за счет средств предприятий – 35152,87 тыс. руб.;
- за счет средств собственников МКД – 8076,30 тыс. руб.
По состоянию на 01.11.2016 года освоено 99 783,64 тыс. рублей (98%), в том числе:

-за счет местного бюджета – 56 554,47 тыс. руб.;

-за счет средств предприятий – 35152,87 тыс. руб.
- счет средств собственников МКД – 8076,30 тыс. руб.
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
Запланированы финансовые средства в сумме  30726,29 тыс. руб., в том числе: средства местного бюджета - 30101,52 тыс.руб., средства предприятия - 624,77 тыс.руб. освоены в полном объеме.
1. Капитальный ремонт тепломагистрали от котельной по ул.Толстого (участок теплотрассы Ø500 от ПНС-400 до ТКН-3 возле Поликлиники)- 0,65 км. на сумму 18 804,96 тыс. рублей.

2.  Капитальный ремонт теплотрассы от мкр.3 до котельной Аэропорта  Д-530 мм (участок от котельной до эстакады) - 0,07 км. на сумму 2025,12 тыс. рублей.
3.  Капитальный ремонт теплотрассы мкр.2  ж\д 53,54 от ТК-2/2А (у ж.д. 2-53) до угла ж.д. 2-54 - 0,40 км. на сумму 3153,95 тыс. рублей. 

4. Капитальный ремонт наружных сетей горячего водоснабжения от МАК-2 до ж/дома мкр.3 №№ 1,2,3,1а,2а,17,22,26,26а,27б,12,13,14,15,16,23,24,25,28,29,55,55,56,57. Участок от ВК ж.д. 3-18 до ВК ж.д. 3-17 - 0,4 км. на сумму 3142,22 тыс. рублей.

5. Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от малогабаритной  автоматизированной котельной МАК-10 к жилым домам №№ 12,15,16 микрорайона Западный, детскому саду № 15, зданию муниципального образовательного учреждения «Гимназия». Участок от Западный 12-3 блок до Западный 12-1,2 блоки, участок от Западный 12-3 блок до Западный 12-4 блок - 0,55 км. на сумму 2975,27 тыс. рублей.
По состоянию на 01.11.2016 года мероприятия выполнены в полном объеме, отремонтировано – 2,07 км сетей теплоснабжения, готовность котельных города Урай к работе в отопительный период 2016-2017 годов составляет 100%. 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ

        Запланированы финансовые средства в сумме 12502,53 тыс. руб., в том числе:  9468,0 тыс.руб. –средства местного бюджета, 3034,53 тыс.руб. – собственные средства предприятия освоены в полном объеме . 
1. Капитальный ремонт магистрального водовода от водяного колодца №Зап-48, расположенного у Поликлиники микрорайон "Западный" до водяного колодца №2-1, расположенного у жилого дома 66 микр-н. 2.Замена участка от ВК №Зап. 48 до ВК № Зап-33 диам. 315 мм - 0,329 км. на сумму 3702,00 тыс. рублей.
2. Капитальный ремонт сетей водоснабжения по улице Ленина от водяного колодца № 2-18, расположенного у здания "Урайтелеком" до водяного колодца № 2-55а, расположенного у жилого дома 53 к жилым домам 53,54,55 микрорайон 2.  Замена участка водовода от ж/д №54 до ж/д №55 микрорайона 2 – 0,185 км. на сумму 1044,00 тыс. рублей. 
3. Капитальный ремонт скважины № 42 с установленным на ней павильоном на горводозаборе на сумму 4722,00 тыс. рублей.
По состоянию на 01.11.2016 года мероприятия выполнены в полном объеме, отремонтировано – 0,514 км сетей водоснабжения, произведен капитальный ремонт 1 скважины. Промывка сетей выполнена в полном объеме – 38,4 км. Все объекты технологически связанные с сетями водоснабжения к осенне-зимнему периоду  полностью подготовлены. 
ВОДООТВЕДЕНИЕ
Запланированы финансовые средства в сумме 12446,57 тыс.руб., в том числе:  4663,0 тыс.руб.–средства местного бюджета, 7783,57 тыс.руб. – собственные средства предприятия.
1. Капитальный ремонт иловых площадок. Канализационные очистные сооружения в г. Урай – 3 шт. на сумму 3632 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме.
2. Капитальный ремонт напорного коллектора от ГКНС до КОС. Участок в районе Ул. Береговая. д.6 – 0,075 км. Работы выполнены в полном объеме за счет средств окружного бюджета на сумму 1031. тыс. руб.. 
По состоянию на 01.11.2016 года выполнение составило 11 415,57 тыс.руб. промыто 41,013 км  сетей водоотведения. Все объекты технологически связанные с сетями водоотведения к осенне-зимнему периоду  полностью подготовлены.  
В настоящее время определены дополнительные объекты, которые будут выполнены и профинансированы до конца текущего года за счет высвободившихся средств на сумму 1031,00 тыс. руб., в том числе:

1. Капитальный ремонт сетей водоснабжения от водяного колодца № 4-14, расположенного у жилого дома 9 до точки врезки А 3, расположенной у жилого дома  23а на улице Сибирская инв.№101030000952.  Участок от ВК №4-14 до ВК № 4-20, протяженностью 0,081км, на сумму 132,2 ты. руб.;
2. Капитальный ремонт сетей водоснабжения от точки врезки А1, расположенной у жилого дома 63 до водяного колодца №А-24, расположенного у жилого дома 32 к жилым домам 21-24,30-32 37-54,56-60,62,67 микрорайона «А» инв.№101030000930. Участок от ВК №А-20, до ВК №А-21, протяженностью 0,096 км, на сумму 131,2 тыс. руб.;
3. Капитальный ремонт фильтровального зала 1,2,3, очереди инв.№10102000307. 
-Капитальный ремонт системы обезжелезивания, замена задвижек на фильтрах. Водозаборные сооружения г.Урай. Капитальный ремонт фильтров. Водозаборные сооружения г.Урай. на сумму 767,6 тыс. руб.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Запланированы финансовые средства в сумме 32863,99 тыс.руб., в том числе:  9153,99 тыс.руб.–средства местного бюджета, 23710,00 тыс.руб. – собственные средства предприятия. 
По состоянию на 01.11.2016 выполнение составило 31805,44 тыс.руб. Все работы выполнены в полном объеме. Экономия средств, сложилась в результате проведенных торгов по выбору подрядной организации.  

В настоящее время определены дополнительные объекты, на которые будут перераспределены высвободившиеся средства на сумму  1058,55 тыс. руб., в том числе:

1. Капитальный ремонт наружных сетей горячего водоснабжения от МАК-2 до ж/дома мкр.3 №№ 1,2,3,1а,2а,17,22,26,27а,27б, 12, 13,14,15,16,23,24,25,28,29,55, 56,57. -Участок от МАК-2 до 3-32) -0,40км, город Урай, участок от котельной МАК-2. расположенной вблизи жилого дома №11 микрорайона 3 до жилого дома №23 микрорайона 3. -Участки от узла учета жилого дома № 24 до водяного колодца между жилыми домами № 24 и № 25 в микрорайоне 3. 
Данные работы будут выполнены и профинансированы до конца 2016 года.
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Запланированы и освоены финансовые средства в сумме 3081,75 тыс.руб., за счет средств местного бюджета, в том числе: 
1. Подземный и надземный газопровод низкого давления от места врезок №№1,2,3,4,5,6 по меже ул. Геологов, Романтиков, Энтузиастов, Первопроходцев, Яковлева, Тюменская, переулком Средний. Замена опор надземного межевого газопровода с частичной заменой газопровода по улицам: Геологов, Романтиков – 0,7 км, на общую сумму 1419,79 тыс. рублей.

2. Подземный и надземный газопровод низкого давления от места врезок №№1,2,3,4,5,6 по меже ул. Геологов, Романтиков, Энтузиастов, Первопроходцев, Яковлева, Тюменская, переулком Средний. Замена опор надземного межевого газопровода с частичной заменой газопровода по улицам: Энтузиастов, Первопроходцев, Яковлева,  переулком Средний – 0,7 км, на общую сумму 1661,96 тыс.рублей.

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
       Запланированы финансовые средства в сумме 9964,65 тыс.руб., в том числе: 1888,35 тыс.руб.– местного бюджета, 8076,30 тыс.руб. – средства собственников помещений МКД.

      По состоянию на 01.11.2016 года капитально отремонтирован муниципальный жилищный фонд общей площадью 400,6 м2 на сумму 1888,35 тыс.рублей. Выполнен текущий ремонт 880,9 тыс. м2 жилищного фонда на сумму 8076,30 тыс.рублей, что составило 100%
Согласно соглашения о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО-Югры на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту (замене) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки объектов муниципального образования город Урай к осенне-зимнему периоду 2016-2017 года  утвержден План мероприятия в объеме финансирования 21986,316 тыс.рублей,  в том числе:

-за счет средств ХМАО-Югры – 20887,000 тыс.рублей; 
-за счет средств местного бюджета – 1099,316 тыс.рублей. 
По состоянию на 01.11.2016 года работы выполнены в полном объеме.
В текущем году произведена замена ветхих инженерных сетей с учетом всех источников финансирования в следующих объемах:

-сетей теплоснабжения  – 2,82 км (1,64 % от общей протяженности 171,052 км).

-сетей водоснабжения – 0,329 км (0,22 % от общей протяженности 147,5 км).

-сетей водоотведения – 0,635 км (0,74 % от общей протяженности 86,3 км).

-сетей газоснабжения – 1,448 км (0,75 % от общей протяженности 192,52 км).

               О формировании запасов котельно-печного топлива на отопительный период 2016-2017 годов
      Создан запас нефти (972,41 тн), в том числе: 

котельная «Промбаза» - 493,7 т (на 3 суток);

котельная «Нефтяник» - 467,12 т (на 5 суток);

котельная «Аэропорт» - 11,59 т (на 1 сутки).

Кроме этого заключен договор с ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» на поставку нефти в случае возникновения аварии, по которому в течение суток с момента обращения будет обеспечен завоз нефти бордовозами в необходимом объеме. 


О создании неснижаемых резервов материально-технических ресурсов

В соответствии с решением Думы города Урай от 17.12.2015 №143 «О бюджете городского округа город Урай на 2016 год», постановления администрации города Урай от 23.07.2015 №2369 «О резервах, запасах финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны муниципального образования городской округ город Урай» создан аварийный запас материально-технических ресурсов на общую  сумму 6928,00 тыс. рублей

На предприятиях жилищно-коммунального хозяйства сформирован аварийный запас материально-технических ресурсов на общую  сумму 6401,14 тыс. рублей.


О формировании на предприятиях ЖКХ аварийно-восстановительных бригад и их укомплектовании необходимыми материалами, техническими ресурсами, специальной техникой и людьми

В рамках подготовки города к отопительному сезону на случай возникновения аварийных ситуаций коммунальными службами города  создано 25 аварийных бригад, которые укомплектованы необходимыми материалами, техническими ресурсами и специальной техникой.
Количество запланированных и проведенных противоаварийных тренировок
 На 2016 год запланировано и проведено 4 комплексных противоаварийных тренировок. Все запланированные мероприятия проведены в соответствии с намеченными планами.  
В целях своевременной и качественной подготовки теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии города Урай к отопительному периоду 2016-2017 годов, администрацией города Урай разработана программа проведения проверки готовности объектов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2016-2017 годов, которая утверждена постановлением администрации города Урай от 05.05.2016г. №1195 
С 19.08. по 15.09.2016 года проведены проверки потребителей тепловой энергии в том числе:

- теплоснабжающей и теплосетевой организации АО «Урайтеплоэнергия»;

- объектов здравоохранения;

- школьных и дошкольных учреждений;

-  спортивных и культурных учреждений;

- управляющих компаний и ТСЖ. 
По  результатам проведенных проверок были выданы акты с перечнем замечаний со сроком устранения до 15.09.2016. Все выявленные нарушения устранены в срок. На сегодняшний день выдано 36 паспортов готовности потребителей тепловой энергии, что составляет 100%.

13.10.2016 года Федеральной Службой по экологическому и атомному надзору северо-уральского управления проведена проверка готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов муниципального образования город Урай. По результатам проверки город Урай готов к работе в отопительном периоде и выдан паспорт готовности к работе к отопительному периоду 2016-2107 годов №58-031-П от 03.11.2016 года.   
Для бесперебойной работы систем коммунальной инфраструктуры в городе Урай резервными источниками электроснабжения обеспечены следующие объекты: котельная «Промбаза» - ПАЭС-2500 – 2ед., ДЭС-30-1ед.; котельная «Аэропорт» ДЭС-315 1 ед.; очистные сооружения (КОС) – АД-200С-Т400 – 1ед.; главная канализационная насосная станция (ГКНС) – АД-100 – 1ед., канализационные насосные станции (КНС-1, КНС-2, КНС-3,КНС-4,КНС-5, КНС-Аэропорт), Водозабор ТП, Водозабор насосная.
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