Таблица 1

Утверждаю

                                                                                                                                   Куратор муниципальной программы

__________________И.А. Фузеева

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Урай на 2015 – 2017 годы» 

 за 2016 год

	№
	Наименование  
программных   
мероприятий
	Исполнитель
	Источники 
финансирования
	Объем финансирования, тыс. руб.
	Исполнение годового объема финансирования
	Исполнение мероприятия

	
	
	
	
	Утвержденный план финансирования на соответствующий финансовый год
	Уточненный план финансирования на соответствующий финансовый год
	Кассовое исполнение
	
	

	1. 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Подпрограмма 1 «Обеспечение территории города Урай документами градорегулирования»

	2. 1
	3. Мероприятия по подготовке документов градорегулирования
	МКУ «УГЗиП г.Урай»
	ВСЕГО:
	3038,0
	3825,2
	3825,2
	100%
	Финансирование предусмотрено на исполнение следующих мероприятий: 

173,64 тыс. руб. - разработка проекта планировки и проекта межевания территории в районе ДНТ «Монтажник», СОНТ «Боровое», ул. Спокойная (5,9 га).

183,470 тыс. руб. - разработка проекта планировки и проекта межевания части  территории микрорайона «1А» (3,4 га).  

700,00 тыс. руб. - разработка проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона «1Д» (19,5 га).

2421,09 тыс. руб. - комплексные работы на часть территории микрорайона Земля Санникова в районе ул. Кондинская, ул. Яковлева, ул. Тюменская (19,7)
297,00 тыс. руб. - разработка проекта планировки и проекта межевания территории ул. Островского, Гоголя, Пионеров  (4,2 га)
Выполнено мероприятие по проведению технической экспертизы о невозможности и (или) достройки объекта незавершенного строительства – «Этно-оздоровительный центр «ВЭЛМЭ» - 50,0 тыс. рублей. 

	4. 
	5. 
	
	Местный бюджет 
	3038,0
	706,8
	706,8
	100%
	

	6. 
	7. 
	
	Бюджет ХМАО-Югры
	0,0 
	3118,4
	3118,4
	100%
	

	8. 2
	9. Обеспечение деятельности учреждений градостроительного комплекса 
	
	Местный бюджет
	54331,1
	54606,2
	53811,6
	98,5%
	

	10. 2.1.
	11. Обеспечение оказания МКУ «УГЗиП г.Урай» муниципальных услуг и реализации полномочий администрации города Урай
	МКУ «УГЗиП г.Урай»
	Местный бюджет
	24802,6
	25098,4
	24863,6
	99,1%
	Обеспечение деятельности МКУ «УГЗиП г.Урай» 

	12. 2.2.
	13. Обеспечение оказания МКУ «УКС г.Урай» муниципальных услуг и реализации полномочий администрации города Урай
	МКУ «УКС г.Урай»
	Местный бюджет
	29528,5
	29507,8
	28948,0
	98,1%
	Обеспечение деятельности МКУ «УКС г.Урай»

	14. 
	15. Всего по подпрограмме 1
	
	Всего 
	57369,1
	58431,4
	57636,8
	98,6%
	

	16. 
	17. 
	
	Местный бюджет
	57369,1
	55313,0
	54518,4
	98,6%
	

	18. 
	19. 
	
	Бюджет ХМАО-Югры
	0,0
	3118,4
	3118,4
	100%
	

	Подпрограмма 2. «Управление земельными ресурсами»

	20. 
	21. Работы и мероприятия по землеустройству, подготовке и предоставлению земельных участков 
	МКУ «УГЗиП г.Урай»
	Местный бюджет 
	1562,2
	1040,0 
	670,1
	64,4%
	С начала года заключены муниципальные контракты на выполнение кадастровых работ по подготовке межевых планов и получение кадастровых паспортов на земельные участки на сумму 225,13  тыс. руб.

1. МК № 35-2016 от 21.06.2016 с ИП Лихачёв В.Н. на выполнение кадастровых работ по подготовке межевых планов и получение кадастровых паспортов на земельные участки на сумму 95000,0 руб.;

2. МК №55-2016 от 19.09.2016 с ИП Лихачев на выполнение кадастровых работ на сумму 70060,88;

3. МК № 75-2016 от 21.12.2016 с ИП Лихачёв В.Н. на выполнение кадастровых работ по подготовке межевых планов и получение кадастровых паспортов на земельные участки на сумму 15000,0 руб.;

4. МК № 79-2016 от 27.12.2016 с ИП Лихачёв В.Н. на выполнение кадастровых работ по подготовке межевых планов и получение кадастровых паспортов на земельные участки на сумму 24594,55 руб.;

5. МК № 80-2016 от 27.12.2016 с ИП Лихачёв В.Н. на выполнение кадастровых работ по подготовке межевых планов и получение кадастровых паспортов на земельные участки на сумму 20475,01 руб.;

Исполнение в 2017 году.

Закрыты муниципальные контракты на выполнение кадастровых работ по подготовке межевых планов, получение кадастровых паспортов на земельные участки и выполнение работ по оценке участков на сумму 670,1 тыс.руб:

1. МК № 4-2015 от 23.12.2015 с ООО «Геосервис-Югра»на выполнение кадастровых работ по подготовке межевых планов и получение кадастровых паспортов на земельные участки на сумму 169000,0 руб.;

2. МК № 17-2016 от 15.02.2016 с ИП Кучин С.И. выполнение кадастровых работ по подготовке межевых планов и получение кадастровых паспортов на земельные участки на сумму 90000,0руб.;

3. МК № 18-2016 от 18.02.2016  с ИП Косолапова Е.И.на выполнение кадастровых работ по подготовке межевых планов и получение кадастровых паспортов на земельные участки на сумму 6358,0 руб.;

4. МК № 21-2016 от 29.03.2016 с ООО «Тюмгеоресурс» на выполнение кадастровых работ по подготовке межевых планов и получение кадастровых паспортов на земельные участки на сумму 26023,5 руб.;

5. МК № 27-2016 от 13.05.2016 с ООО «Центр оценки имущества» на оказание услуг по оценке объектов оценки  на сумму      7800,0 руб.;

6. МК № 32-2016 от 02.06.2016  с ООО «Центр экономического содействия» на оказание услуг по оценке объектов оценки  на сумму 10150,0 руб.;

7. МК № 39-2016 от 11.07.2016 с ООО «Центр экономического содействия» на оказание услуг по оценке объектов оценки  на сумму 7475,0 руб.;

8. МК №41-2016 от 15.07.2016 с ИП Кучин С.И. на выполнение кадастровых работ по подготовке межевых планов и получению кадастровых паспортов на сумму 9500,0 руб.;

9. МК № 42-2016 от 19.07.2016 с ООО «Центр Экономического содействия» на оказание услуг по оценке объектов оценки на сумму 15375,0 руб.;

10. МК № 48-2016 от 23.08.2016 с ИП Лихачевым В.Н. на выполнение кадастровых работ на  сумму 90160,0 руб;

11. МК №52-2016 от 31.08.2016 с ООО «Независимая Компания Оценщиков «Наш Формат» на оказание услуг по оценке объектов оценки на сумму 3700,0 руб.

12. МК № 40-2016 от 11.07.2016 с ИП Лихачёв В.Н. на выполнение кадастровых работ по подготовке межевых планов и получение кадастровых паспортов на земельные участки на сумму 35847,51 руб.;

13. МК № 56-2016 от 19.09.2016 с ИП Лихачевым на выполнение кадастровых работ на сумму 80190,0 руб.

14. МК № 59-2016 от 10.10.2016 с ИП Лихачевым на выполнение кадастровых работ на сумму 35000,0 руб.

15. МК № 60-2016 от 10.10.2016 с ИП Лихачевым на выполнение кадастровых работ на сумму 40000,0 руб.

16. МК № 67-2016 от 22.11.2016 с ИП Лихачёв В.Н. на выполнение кадастровых работ по подготовке межевых планов и получение кадастровых паспортов на земельные участки на сумму 10000,0 руб.

17. МК № 66-2016 от 22.11.2016 с ООО «Центр Экономического содействия» на оказание услуг по оценке объектов оценки на сумму 10000,0 руб.;

18. МК №68-2016 от 25.11.2016 с ИП Кучин С.И. на выполнение кадастровых работ по подготовке межевых планов и получению кадастровых паспортов на сумму 23500,0 руб.;

В стадии  заключения муниципальные контракты на сумму 71,69 тыс. руб. на проведение работ по формированию земельных участков.  


	22. 
	23. Всего по подпрограмме 2
	
	Местный бюджет 
	1562,2
	1040,0 
	670,1
	64,4%
	

	Подпрограмма 3. «Развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»

	24. 1
	25. Системно-аналитическое и программное сопровождение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 
	МКУ «УГЗиП г.Урай»
	Местный бюджет
	403,7
	      403,7
	    356,0
	88,2%
	 Исполнены контракты на оказание услуг по сопровождению ИС на сумму 96999,0 и 98999,0 рублей, разработку xml- схемы на сумму 160000,0 рублей. 

На стадии торгов находится закупка по поставке мониторов на сумму 47700,0 рублей. Контракт планируется заключить в январе 2017,срок исполнения контракта – (в течение 30 календарных дней) февраль-март 2017, оплата (в течение 30 календарных дней) - март-апрель 2017г.



	26. 
	27. 
	
	Бюджет ХМАО-Югры
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	28. 2
	29. Информационно- технологическое обеспечение и совершенствование информационной системы обеспечения градостроительной деятельности
	МКУ «УГЗиП г.Урай»
	Местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	30. 
	31. Всего по подпрограмме 2
	
	Всего
	403,7
	      403,7
	    356,0
	88%
	

	32. 
	33. 
	
	Местный бюджет
	403,7
	      403,7
	    356,0
	88%
	

	34. 
	35. 
	
	Бюджет ХМАО-Югры
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	Подпрограмма 4. «Благоустройство и озеленение города Урай»

	36. 1
	37. Работы и мероприятия по строительству, капитальному ремонту и организации благоустройства и озеленения территории города 
	МКУ «УКС г. Урай»

МКУ «УЖКХ г. Урай»


	Бюджет ХМАО-Югры


	0,0
	11926,8
	11926,8
	100%
	МКУ «УКС г. Урай»: 

Планируемые  в 2016 году работы по благоустройству выполнены. Освоение средств составило 26310,8 тыс. руб.  Остаток средств предусмотрен на выполнение кадастровых работ под законченные строительством объекты
МКУ «УЖКХ г.Урай»: 

Заключено три договора на сумму 225 800,00 рублей на оказание услуг по содержанию и охране снежного городка, по техническому обслуживанию новогодней иллюминации и демонтажу снежных горок на площади «Планета Звезд».  Все работы выполнены в срок, в полном объеме.


	
	
	
	субсидия на развитие общественной инфраструктуры из средств бюджета ХМАО-Югры
	2239,3
	2239,3


	2239,3
	100 %
	

	
	
	
	местный бюджет
	3857,2


	26535,5
(2738,7
УЖКХ

23784,8
УКС

12,0
УГА)

	22170,1 

(2638,5 УЖКХ

19531,6  УКС) 
	83,5 %


	

	
	
	
	Иные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	38. 2


	39. Подготовка проектно-сметной документации, 

40. производство строительных работ, направленных  на

41.  создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и жилого фонда 
	МКУ «УКС г. Урай»


	местный бюджет


	0,0
	0,0


	0,0
	-
	Финансирование не предусмотрено бюджетом. 



	3
	42. Мероприятие 3 
	МКУ «УЖКХ г. Урай»
	Местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	Финансирование не предусмотрено бюджетом. 



	43. 
	44. Всего по подпрограмме 4
	
	Всего:
	6096,5
	40701,7
	36336,2
	89,32 %
	

	45. 
	46. 
	
	Бюджет ХМАО-Югры


	0,0
	11926,8
	11926,8
	100%
	

	47. 
	48. 
	
	субсидия на развитие общественной инфраструктуры из средств бюджета ХМАО-Югры
	2239,3
	2239,3


	2239,3
	100 %
	

	49. 
	50. 
	
	местный бюджет
	3857,2


	26535,6

	22170,1 

 
	83,5 %


	

	51. 
	52. 
	
	Иные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	Подпрограмма 5. «Обеспечение содействия гражданам в проведении государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав граждан на объекты индивидуального жилищного строительства»

	53. 1
	54. Проведение мониторинга строительства индивидуальных жилых домов и освоения земельных участков под ИЖС
	МКУ «УГЗиП 
г. Урай»


	без финансирования 
	_
	_
	_
	_
	Финансирование не предусмотрено бюджетом. 

Проведен мониторинг строящихся индивидуальных жилых домов на территории города Урай. Выявлено 7 объектов ИЖС для участия в программе по подготовке технических планов на объекты.

	55. 2
	56. Оказание содействия гражданам в организации кадастровых работ по подготовке технических планов объектов ИЖС
	МКУ «УГЗиП 
г. Урай»


	
	0,0
	27,7
	27,5
	99,3%
	По муниципальному контракту №70-2016 от 23.11.2016 г подготовлены технические планы на 5 объектов ИЖС общей площадью 641,2 кв. метра из плановых 7 объектов ИЖС (1 из объектов не введен в эксплуатацию по причине недостаточной строительной готовности, по мнению кадастрового инженера, 1 заявитель осуществил кадастровый учет своими силами). 

	57. 3
	58. Оказание содействия в обеспечении постановки объектов ИЖС на государственный кадастровый учет и дальнейшей регистрации прав граждан на данные объекты капитального строительства
	МКУ «УГЗиП 
г. Урай»


	без финансирования 
	_
	_
	_
	_
	В отношении указанных 5 объектов ИЖС осуществлен кадастровый учет.

	59. 4
	60. Организация консультаций для граждан и проведение разъяснительной работы в средствах массовой информации об упрощенном порядке ввода ИЖД  в эксплуатацию
	МКУ «УГЗиП 
г. Урай»


	без финансирования 
	_
	_
	_
	_
	Финансирование не предусмотрено бюджетом. 

Консультации граждан ведутся на постоянной основе. Организация размещения информации в СМИ выполняется согласно медиа-плану. Информация об упрощенном порядке размещена на информационном стенде в МКУ «УГЗиП г.Урай» 

	61. 
	62. Всего по подпрограмме 5:
	
	Местный бюджет
	0,0
	27,7
	27,5
	99,3%
	

	63. 
	64. Итого по программе 
	
	Всего:
	65227,8
	100604,5
	95026,6
	94,5%
	

	65. 
	66. 
	
	бюджет ХМАО-Югры
	0,0
	15045,2
	15045,2
	100%
	

	67. 
	68. 
	
	субсидия на развитие общественной инфраструктуры из средств бюджета ХМАО-Югры
	2239,3
	2239,3
	2239,3
	100%
	

	69. 
	70. 
	
	местный бюджет
	62988,5
	83320,0
	77742,1
	93,3%
	

	71. 
	72. 
	
	иные источники 
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	


И. о. директора:     И. С. Лысенко
Исполнитель:                              А. В. Шакрисламов
Тел:33078

Таблица 2

Утверждаю

             Куратор муниципальной программы

__________________И.А.Фузеева

ОТЧЕТ

о достижении целевых показателей муниципальной программы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Урай на 2015 – 2017 годы» 

 за 12  месяцев 2016 года. 
	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Плановое значение 

на 31.12.2016
	Фактическое значение 

на 31.12.2016
	Отклонение 
	Примечание (обоснование не достижения плановых показателей)

	1.
	Подпрограмма 1. «Обеспечение территории  города Урай документами градорегулирования» 

	1.1.
	Удельный  вес территории, на  которую разработаны проекты планировки и проекты межевания  от общей площади границ проектирования 


	 % 
	60,0
	67,6
	+ 7,6
	Учитываются площади  проектов, на которые ранее не разрабатывалась документация по планировке территории:  проект территории в районе ДНТ «Монтажник», СОНТ «Боровое», ул. Спокойная (5,9 га), проект территории микрорайона Земля Санникова в районе ул. Кондинская, ул. Яковлева, ул. Тюменская (19,7га), проект территории ул. Островского, Гоголя, Пионеров  (4,2 га).  Для территории в районе ул. Островского, Гоголя, Пионеров  в 2012 году разработан проект планировки и проект межевания улично -дорожной сети, поэтому часть площади (0,52 га) уже ранее учтена, таким образом площадь территории, на которой разработана в 2016 году планировочная документация, составила 148,68 +5,9 +19,7 + (4,2-0,52) = 177,96 га или 67,6%  (262,96-100%) 

Площади проектов территории микрорайона «1А» (3,4 га) и территории микрорайона «1Д» (19,5 га) не учитываются, так учтены ранее. В данном случае документация разрабатывалась с целью актуализации в соответствии с действующими градостроительными нормативами.

	2.
	Подпрограмма 2. «Управление земельными ресурсами»

	2.1.
	Количество земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет, в т.ч. под многоквартирные жилые дома, для проведения торгов, предоставления гражданам льготной категории, под муниципальное имущество (*)
	ед.
	57
	118
	+61
	По заключенным контрактам в 2016 году поставлено  на кадастровый учет 61 з/у в т.ч: 

47 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство в мкр. Солнечный, улица Механиков, улица Молодежная , улица Южная.

1 – под осуществление предпринимательской деятельности, 

6 – для ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества, 

1-для ведения личного подсобного хозяйства;

6- под строительство многоквартирных жилых домов (микрорайоны 1А, 1Г)

	2.2.
	Удельный вес проинвентаризированных земель по отношению к общей площади земель, вовлеченных в оборот в границах муниципального образования город Урай (*)
	%
	1,4
	2,8
	+1,4
	Проведена работа по инвентаризации свободных от застройки территорий по  выявлению пригодных для освоения земель в целях индивидуального жилищного строительства

	2.3.
	Средняя продолжительность сроков формирования земельных участков и принятия решения о предоставлении земельных  участков, предназначенных  для строительства (за исключением жилищного строительства) 
	дни
	63
	63
	0
	Показатель достиг планового значения за счет  постоянной работы в СИР (система исполнения регламентов) при обращении в Росреестр.

	2.4.
	Количество предоставленных земельных участков в аренду, собственность, постоянное (бессрочное) пользование (*)
	уч.
	336
	484
	+ 148
	С учетом нарастающего итога в 2016 году в отчетный период предоставлено 148 участков. Увеличение показателя обусловлено своевременным информированием жителей о порядке оформления прав на земельные участки, в частности: публикация в СМИ (газета «Знамя»); размещение на официальном сайте администрации города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Информация для граждан – Жилищные и земельные вопросы - Земельные вопросы».

	2.5.
	Удельный вес земель, нарушенных в результате хозяйственной деятельности, и вовлеченных в оборот после их рекультивации по отношению к общей площади земель, вовлеченных в оборот в границах муниципального образования города Урай (*)
	% 
	0,028
	0,9
	+0,872
	Вовлечено в  оборот нарушенных в результате хозяйственной деятельности земель на площади 12 га

	2.6.


	Поступление в бюджет городского округа город Урай от продажи земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
	тыс. руб.
	3961
	7051,2**


	+3090,2
	Реализованы с аукциона 11 з/у в т. ч.:

- 1 з/у под благоустройство к строящемуся многоквартирному ж/д; 

- 2 з/у под строительство многоквартирных жилых домов;

- 1 з/у под комплексное освоение; 

 - 1 з/ у участок под строительство магазина;

-  4 з/у  под ИЖС;

- 1 для развития объектов сельскохозяйственного назначения;

- 1 для строительства объекта – закрытая площадка для обучения навыкам управления.

	2.7.
	Бюджетный эффект  от выполнения работ по вовлечению земель  в оборот и их реализации 
	тыс. руб.
	2800 
	9851,2
	+7051,2
	Положительная динамика подтверждает эффективность выполнения мероприятий программы (в т. ч. 4316,7 тыс. руб. – поступления от продажи на аукционах, 2966 тыс. руб. от продажи 4  земельных участков при оформлении  права собственности на 

з. у.)

	2.8.
	Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения - всего
	га
	1,1
	2,2
	+1,1
	В отчетном периоде предоставлено 9 земельных участков

	2.8.1.
	в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства
	га
	0,17
	0,65
	+0,48
	В отчетном периоде предоставлено земельных участков:

1 – под комплексное освоение

4- под индивидуальное жилищное строительство

2- под строительство многоквартирного жилого дома

	2.9
	Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории города Урай
	%
	58,93
	58,93
	0
	Показатель не меняется, в связи с тем, что  вновь предоставленные земельные участки становятся объектами налогообложения, а земельные участки под домами подлежащими сносу и снесенными освобождаются.

	3.
	Подпрограмма 3. «Развитие  информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»

	3.1.
	Доходы от оказания платных услуг физическим и юридическим лицам за предоставление сведений из АИС ОГД(*)
	тыс. руб.
	120,0
	114,4
	-15,6
	Показатель трудно прогнозируемый, востребованность зависит от потребности в информации заявителями.

	
	Подпрограмма 4. «Благоустройство и озеленение   города Урай»

	4.1.
	Удельный вес  благоустроенных внутриквартальных и дворовых территорий от общей площади  внутриквартальных и дворовых территорий, расположенных в жилой многоэтажной застройке
	%
	86,6
	82,4
	- 4,2
	Общая площадь территорий необходимой к благоустройству составляет 279442,0 кв.м (100%) В 2015 году площадь увеличилась до 223556,6 кв.м, что составило 80%. В 2016 году на территории города выполнены благоустроительные мероприятия на площади 6672,37 кв.м. Таким образом удельный вес составил (223556,6 + 6672,37 = 230225,97) 82,38%

	4.2.
	Удельный вес  благоустроенных парков, скверов, пешеходных зон, территорий общего пользования, озеленения, от их общей  площади (*) 
	% 
	9,6
	8,9
	-0,7
	В 2016 году финансирование мероприятий на выполнение благоустройства парков, скверов, пешеходных зон, территорий общего пользования, озеленения в рамках муниципальной программы не было предусмотрено. 

	4.3.
	Удельный вес  благоустроенных детских игровых и спортивных площадок от  их общей площади (*)
	% 
	100,0
	100,0
	0
	Основные мероприятия по благоустройству выполнены в 2015 году. В 2016 году финансирование мероприятий не было предусмотрено. 

	4.4.
	Количество установленных объектов внешнего благоустройства (*)
	 (шт.)
	41
	175
	+134
	Основные мероприятия по установке малых архитектурных форм  выполнены в 2015 году. В 2016 году финансирование мероприятий не было предусмотрено. В детском городке «Солнышко» установлен детский городок за счет иных средств. 

	4.5.
	Удельный вес  объектов социальной инфраструктуры,  в которых созданы условия для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения, к общему количеству объектов социальной инфраструктуры (*)
	% 


	26,7
	28,1
	+1,4
	Финансирования мероприятий в 2016 году не предусмотрено. Увеличение показателя за счет ввода в эксплуатацию детского сада «Антошка». 

	4.6.
	Удельный вес объектов многоквартирного жилого фонда,  в которых созданы условия для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения, к общему количеству объектов многоквартирного жилого фонда (*)
	% 


	2,9
	6,1
	+3,2
	В 2016 году введены в эксплуатацию 3 многоквартирных жилых дома, в которых обеспеченны условия беспрепятственного доступа для маломобильных групп населения. Снесено 20 ветхих многоквартирных домов. 

	5.


	Подпрограмма 5. «Обеспечение содействия гражданам в проведении государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав граждан на объекты индивидуального жилищного строительства»

	5.1
	Доля обследованных земельных участков, отведенных под индивидуальное жилищное строительство, от общего числа земельных участков, отведенных под индивидуальное жилищное строительство (*)
	%


	90
	90
	0
	

	5.2.
	Доля застройщиков индивидуального жилищного строительства города Урай, информированных об упрощенном порядке ввода объектов в эксплуатацию от общего числа владельцев земельных участков, предоставленных под строительство индивидуальных жилых домов (*)
	%
	80
	80
	0
	

	5.3.
	Доля застроенных участков с введенными в эксплуатацию индивидуальными жилыми домами  в общем количестве земельных участков, выделенных под индивидуальное жилищное строительство (*)
	%
	82,6
	85,2
	+2,6
	В результате стимулирования застройщиков к вводу индивидуального жилья показатель доли застроенных участков домами ИЖС увеличился на 103% от плановых показателей.

	5.4.
	Обеспечение ежегодного объема введенного индивидуального жилья на территории города Урай не менее 3000 кв.м.
	Кв.м.
	3020
	3147,5
	+127,5
	В 2016 году введено в эксплуатацию 3147,5 кв.м. (22 дома) индивидуального жилищного строительства, из них 641,2 кв.м. (5 домов)  по программе «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Урай» на 2015-2017 годы.  

Подготовлены технические планы на 5 объектов ИЖС общей площадью 641,2 кв. метра из плановых 7 объектов ИЖС (1 из объектов не введен в эксплуатацию по причине недостаточной строительной готовности, по мнению кадастрового инженера, 1 заявитель осуществил кадастровый учет своими силами). В отношении указанных 5 объектов осуществлен кадастровый учет.


 (*) нарастающим итогом. 
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