ПРОТОКОЛ №13
Проектного комитета администрации город Урай

	Дата проведения:
	11 мая 2018 года

	Начало заседания:
	16 часов 00 минут

	Место проведения:
	город Урай, зал заседаний администрации города Урай



Присутствовали: 
Члены Проектного комитета 
	1
	Иванов Анатолий Владимирович
	-
	глава города Урай, председатель Проектного комитета администрации город Урай;

	2
	Гамузов Виктор  Владимирович
	-
	первый заместитель главы города Урай, заместитель председателя Проектного комитета администрации город Урай;

	3
	Доберштейн Елена Викторовна
	-
	начальник службы по инвестициям и проектному управлению управления экономики, анализа и прогнозирования администрации города Урай, секретарь Проектного комитета администрации город Урай;

	4
	Круглова Светлана Вячеславовна
	-
	заместитель главы города Урай;

	5
	Фузеева Ирина Алексанровна
	-
	 заместитель главы города Урай;

	6
	Новоселова Светлана Петровна
	-
	 заместитель главы города Урай;

	7
	Козлов Игорь Анатольевич
	-
	 заместитель главы города Урай;

	8
	Хусаинова Ирина Валериевна
	-
	председатель комитета по финансам администрации город Урай;

	9
	Уланова Лариса Викторовна
	-
	начальник управления экономики, анализа и прогнозирования администрации города Урай;

	10
	Лысенко Ирина Сергеевна
	-
	Исполняющий обязанности директора МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай».



Приглашенные:
	1
	
Макаров Сергей Геннадьевич

	-
	
директор МКУ «Управление капитального строительства» города Урай;

	2
	Выродов Сергей Михайлович
	-
	генеральный директор МАУ «Культура»;








Повестка дня:

1. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек, проектов муниципального образования город Урай.
_____________________________________________________________________________
(Докладчик: Доберштейн Е.В. Выступающие: Иванов А.В., Гамузов В.В., Фузеева И.А., Уланова Л.В. Выродов С.М., Макаров С.Г.)

1.1. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек проекта «Новая телефония. Бережливое управление».
Отметить:
1.1.1. Руководителем проекта (О.В. Ермаковой) статус – отчеты по проекту предоставлены в муниципальный проектный офис в срок; 
1.1.2. В соответствии с выполнением мероприятий по сводному плану контрольных точек, на отчетную дату, отклонений нет.

1.2. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек проекта Строительство объекта «Крытый каток в городе Урай».
Отметить:
1.1.1. Руководителем проекта (А.В. Харитоновым) статус – отчеты по проекту предоставлены в муниципальный проектный офис в срок; 
1.1.2. В соответствии с выполнением мероприятий по сводному плану контрольных точек, на отчетную дату, отклонений нет.

1.3. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек проекта «Создание комфортного и современного учреждения культуры» (Реконструкция нежилого здания под музейно-библиотечный центр по адресу мкр. 2 дом 39/1).
Отметить:
1.1.1. Руководителем проекта (У.В. Кащеевой) статус – отчеты по проекту предоставлены в муниципальный проектный офис в срок; 
1.1.2. В соответствии с выполнением мероприятий по сводному плану контрольных точек, на отчетную дату, отклонений нет.

Решили:
Прилагаемую информацию о ходе реализации проектов по состоянию на 10.05.2018 года принять к сведению (приложение 1,2,3 к протоколу).
Решение членов Проектного комитета:
ЗА________11__________голосов
ПРОТИВ_____0_______голосов

2. Рассмотрение  исполнения мероприятий портфелей проектов, основанных на целевых моделях, определенных поручением Президента Российской Федерации:
 «Получение разрешение на строительство и территориальное планирование», 
 «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества»,  
 «Система мер по стимулированию развития малого и среднего предпринимательства»,  
 «Подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям», 
 «Совершенствование и внедрение положений регионального инвестиционного стандарта»). 
____________________________________________________________________________
(Докладчик: Доберштейн Е.В. Выступающие: Иванов А.В., Фузеева И.А., Лысенко И.А.)



Решили:
2.1. Принять к сведению информацию по мероприятиям и показателям портфелей проектов на 2018 год (приложение 4 к протоколу);
2.2. Отметить обязательство учреждений МКУ УГЗиП (Парфентьева А.А.), МКУ УЖКХ (Лаушкин О.А.), участвующих в реализации портфелей проектов, основанных на целевых моделях, определенных поручением Президента Российской Федерации, обеспечить своевременное достижение целевых показателей и выполнение мероприятий, установленных в портфелях;
2.3. Участникам в п.2.2. предоставлять информацию в МПО (Доберштейн Е.В.) по исполнению каждого пункта мероприятия и показателя. 
Срок: ежемесячно до 05 числа.
Решение членов Проектного комитета:
ЗА____11___________голосов
ПРОТИВ___0________голосов



Председатель Проектного комитета                                                             А.В. Иванов          



Секретарь Проектного комитета                                                                    Е.В. Доберштейн
