ПРОТОКОЛ №13
Проектного комитета администрации город Урай

	Дата проведения:
	07 июня  2018 года

	Начало заседания:
	14 часов 00 минут

	Место проведения:
	город Урай, зал заседаний администрации города Урай



Присутствовали: 
Члены Проектного комитета 
	1
	Иванов Анатолий Владимирович
	-
	глава города Урай, председатель Проектного комитета администрации город Урай;

	2
	Гамузов Виктор  Владимирович
	-
	первый заместитель главы города Урай, заместитель председателя Проектного комитета администрации город Урай;

	4
	Круглова Светлана Вячеславовна
	-
	заместитель главы города Урай;

	5
	Фузеева Ирина Алексанровна
	-
	 заместитель главы города Урай;

	7
	Козлов Игорь Анатольевич
	-
	 заместитель главы города Урай;

	9
	Уланова Лариса Викторовна
	-
	начальник управления экономики, анализа и прогнозирования администрации города Урай;

	10
	Парфентьева Алла Александровна
	-
	директор МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай».

	11
	Мовчан Ольга Владимировна
	-
	начальник правового управления администрации города Урай.



Приглашенные:
	1
	
Макаров Сергей Геннадьевич

	-
	
директор МКУ «Управление капитального строительства» города Урай;

	2
	Выродов Сергей Михайлович
	-
	генеральный директор МАУ «Культура»;

	3
	Кащеева Ульяна Викторовна
	-
	начальник управления по культуре и социальным вопросам администрации города Урай.



Повестка дня:

1. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек, проектов муниципального образования город Урай.
_____________________________________________________________________________
(Докладчик: Уланова Л.В. Выступающие Иванов А.В.)

1.1. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек проекта «Новая телефония. Бережливое управление».
Отметить:
1.1.1. Руководителем проекта (О.А. Ермаковой) статус – отчеты по проекту предоставлены в муниципальный проектный офис в срок; 
1.1.2. В соответствии с выполнением мероприятий по сводному плану контрольных точек, на отчетную дату, отклонений нет.

1.2. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек проекта Строительство объекта «Крытый каток в городе Урай».
Отметить:
1.2.1. Руководителем проекта (А.В. Харитонов) статус – отчеты по проекту предоставлены в муниципальный проектный офис в срок; 
1.2.2. В соответствии с выполнением мероприятий по сводному плану контрольных точек, на отчетную дату, отклонений нет.

1.3. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек проекта «Создание комфортного и современного учреждения культуры» (Реконструкция нежилого здания под музейно-библиотечный центр по адресу мкр. 2 дом 39/1).
Отметить:
1.3.1. Руководителем проекта (У.В. Кащеевой) статус – отчеты по проекту предоставлены в муниципальный проектный офис в срок; 
1.3.2. Руководителем проекта (У.В. Кащеевой) в муниципальный проектный офис предоставлен запрос на изменения в сводный план проекта по состоянию на 07.06.2018. Предлагается раздел 2.1. «План проекта по контрольным точкам» дополнить 7 мероприятиями (п.14 – 20) и по п. 11.7 и 11.9 плановую дату достижения перенести на 08.06.2018; 
1.3.3. В соответствии с выполнением мероприятий по сводному плану контрольных точек, на отчетную дату, отклонений нет.

Решили:
1. Прилагаемую информацию о ходе реализации проектов по состоянию на 07.06.2018 года принять к сведению (приложение 1,2,3 к протоколу).
2. Утвердить изменения в сводный план проекта «Создание комфортного и современного учреждения культуры» (Реконструкция нежилого здания под музейно-библиотечный центр по адресу мкр. 2 дом 39/1).

Решение членов Проектного комитета:
ЗА_____11___________голосов
ПРОТИВ_____0______голосов

2. Рассмотрение  исполнения мероприятий портфелей проектов, основанных на целевых моделях, определенных поручением Президента Российской Федерации:
 «Получение разрешение на строительство и территориальное планирование», 
 «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества»,  
  «Подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям», 
 «Совершенствование и внедрение положений регионального инвестиционного стандарта»). 
____________________________________________________________________________
(Докладчик: Уланова Л.В. Выступающие: Фузеева И.А.)

Решили:
2.1. Принять к сведению информацию по исполнению мероприятий портфелей проектов на 01.06.2018 год;
2.2. Отметить неисполнение МКУ УГЗиП (Парфентьева А.А.) трех пунктов портфеля проектов, основанных на целевых моделях, определенных поручением Президента Российской Федерации «Получение разрешение на строительство и территориальное планирование»:
П. 47 «Внедрение автоматизированного «калькулятора процедур».
П.53 «Внедрение лучшей практики «Приоритетная обработка запросов по выдаче разрешения на строительство».
П.54 «Формирование системы мотивации муниципальных служащих, направленной на формирование заинтересованности в создании клиент ориентированного подхода к заявителям при реализации процедур, достижению показателей целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование».
2.3. Обеспечить МКУ УГЗиП (Парфентьева А.А.) выполнение данных мероприятий в кратчайшие сроки. 

Решение членов Проектного комитета:
ЗА______11________голосов
ПРОТИВ___0______голосов



Председатель Проектного комитета                                                             А.В. Иванов          



Секретарь Проектного комитета                                                                  Т.В. Никитина
