«О ходе подготовки объектов ЖКХ к работе в ОЗП 2018-2019 годов»
Во исполнение Приложения 20 к Государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 9 октября 2013 года № 423-п «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в ХМАО-Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» сформированы и утверждены «Мероприятия  по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов муниципального образования город Урай», в котором указаны объекты, сроки проведения мероприятий, сметная стоимость проводимых работ, физические объемы, а также лица, ответственные за их выполнение.
Контроль за выполнением мероприятий  осуществлялся специалистами МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай». Информация ежедекадно  направлялась в Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО-Югры.
На мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2018-2019 гг. запланированы средства в сумме  297 236,33 тыс. рублей, в том числе:

-за счет местного бюджета – 18 913,46 тыс. руб.;

-за счет средств предприятий – 213 874,80 тыс. руб.;

-за счет средств окружного бюджета – 64 448,06 тыс.руб.
 В рамках предусмотренных финансовых средств запланированы работы по замене 8,33 км ветхих инженерных сетей, в том числе:

-теплоснабжения -0,964 км (в 2х трубном исполнении);

-горячего водоснабжения – 2,25 км;

-холодного водоснабжения -2,196 км;

-водоотведения – 1,95 км;

-газоснабжения – 0,97 км.

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ  В соответствии с приложением 8 к концессионному соглашению  №1 от 26.12.2016 в отношении объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования городской округ Урай, заключенному с АО «Урайтеплоэнергия» запланированы финансовые средства в сумме  27 899,70 тыс.руб. за счет средств Концессионера на выполнение следующих мероприятий: 

-Реконструкция теплосети от тепловой камеры 2/1 (ТК -2/1) до тепловой камеры 2/2а (ТК2/2а) (2 этап), протяженностью  0,064км. 
-Реконструкция сетей ГВС от МАК-2 с применением трубы Изопрофлекс - А, протяженностью 0,208 км. 
-Реконструкция сетей ГВС (горячего водоснабжения) от  МАК-4 с применением трубы Изопрофлекс-А, протяженностью 0,070 км. 
-Реконструкция сетей ГВС (горячего водоснабжения) от  МАК-7 с применением трубы Изопрофлекс-А, протяженностью 1,514 км. 
-Реконструкция сетей ГВС (горячего водоснабжения) от  МАК-10 с применением трубы Изопрофлекс-А, протяженностью 0,460 км.  

-Реконструкция  наружных сетей теплоснабжения мкр. 1А ( участок от ТКН -3/4 до ТКН -3/4А), протяженностью  0,06км. 

       Также в рамках Концессионного соглашения с целью подготовки объектов теплоснабжения к отопительному сезону выполнены следующие работы: 
-текущий ремонт и ревизия котельного, газового оборудования КИПиА электрооборудования в соответствии с графиками планово-предупредительных ремонтов.

-текущий ремонт котлов  на котельной "Аэропорт".
-ревизия котельного оборудования на МАК-1, 2, 4, 7, 8, 10.

-текущий ремонт, ревизия запорной арматуры на тепловых сетях города Урай.
-устранение, возникающих на сетях теплоснабжения и горячего водоснабжения отказов осуществлялось в установленные сроки без нарушения допустимых сроков приостановления услуг.  
-выполнены работы по запуску котельных «Промбаза», «Аэропорт», «Нефтяник» и сетей теплоснабжения к отопительному сезону 2018-2019 годов. Вся система в рабочем состоянии. 

            Согласно Акту проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 гг. от 14.09.2018 г. №1 акционерному  обществу «Урайтеплоэнергия» выдан Паспорт готовности к отопительному периоду 2018/2019 гг. в отношении следующих объектов:

1. Котельная «Промбаза».

2. Котельная «Нефтяник».

3. Котельная «Аэропорт».

4. МАК-1.

5. МАК-2.

6. МАК-3.

7. МАК-4.

8. МАК-7.

9. МАК-10.

10. Крышная котельная «Урусова».

11. Крышная котельная «Космонавтов».

         В рамках соглашения № 6-С-2018 от 07.03.2018 года о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры и муниципальной программы «Проектирование и строительство инженерных систем коммунальной инфраструктуры в городе Урай на 2014-2020 годы» утвержденной постановлением администрации города Урай от 30.09.2013 г. №3386 запланированы финансовые средства за счет средств окружного бюджета  в сумме 9 853,00 тыс.руб. и местного бюджета 2 955,00 тыс.руб. 

- Строительство инженерных сетей мкр. 1А города Урай сети теплоснабжения, протяженностью 0,84 км.( МКУ «УКС города Урай). Все работы выполнены в полном объеме.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ  и   ВОДООТВЕДЕНИЕ В рамках реализации Соглашения № 6-Согл 2018 от 20.03.2018г. о предоставлении муниципальному образованию городской округ город Урай субсидии из бюджета автономного округа на реализацию мероприятий на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса, в том числе на капитальный ремонт (с  заменой)  газопроводов,  систем теплоснабжения,  водоснабжения  и  водоотведения  для  подготовки  к  осенне-зимнему периоду  2018-2019  годов, в том числе с применением композитных материалов и муниципальной программы «Капитальный ремонт и реконструкция систем коммунальной инфраструктуры города Урай» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением администрации города Урай от 30.09.2013 №3389 на капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения запланированы финансовые средства в сумме  52 779,25 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств предприятия – 11442,90 тыс.руб. 

-за счет местного бюджета – 4 906,54 тыс. руб.

-за счет окружного бюджета – 36 429,81 тыс. руб. 

       По состоянию на 10.11.2018 года освоено 50 035,29тыс.рублей (94,8% от запланированных средств), в том числе:
-Капитальный ремонт магистрального водовода от водяного колодца № зап-48, расположенного у поликлиники микрорайона Западный до ВК 2-1, расположенного у жилого дома 66 микрорайона 2. Замена участка магистрального водовода от водяного колодца № зап-33 до водяного колодца № 2-36, протяженностью 1,085 км. Пакет документов, подтверждающий выполнение работ направлен в Департамент ЖКК и энергетики ХМАО-Югры на сумму 9 297 132,00 рублей, объемы работ выполнены в полном объеме. 
- Капитальный ремонт водозаборных сооружений. Замена участка наружных сетей водоснабжения в районе скважин №№ 52,53,54 от ВК № 19 до ВК№ 26, протяженностью 0,405 км. Работы выполнены в полном объеме. Идет подготовка документов для отправки в Департамент ЖКК и энергетики ХМАО-Югры. 

- Капитальный ремонт  напорного коллектора от ГКНС до КОС. Замена участка напорного коллектора от существующей камеры КК № СУ-49 до точки врезки т. А., протяженностью 1,95 км. Работы выполнены в полном объеме. Идет подготовка документов для отправки в Департамент ЖКК и энергетики ХМАО-Югры.

- Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. Буровиков от ВК№ПР -27 до ВК № ПР-29, протяженностью 0,316 км. Работы выполнены на 10%. Срок выполнения ноябрь 2018 год. 

- Промывка наружных сетей водоснабжения, протяженностью 29,56 км выполнена в полном объеме.

- Промывка наружных сетей водоотведения, протяженностью 58,351 км. Выполнена промывка 53,60 км сетей водоотведения, что составляет 91,86%. Срок выполнения 30.11.2018 год. 
   Также в рамках соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югра на софинансирование мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду выполнена работа:
-по ремонту резервуара для питьевой воды, подземного V-2000м3 на городском водозаборе. Работы выполнены в полном объеме. Идет подготовка документов для отправки в Департамент ЖКК и энергетики ХМАО-Югры. 

     Согласно, подписанным договорам, идет поставка материалов и оборудования, по следующим объектам:

-Капитальный ремонт  комплектно-трансформаторной подстанции;
-Капитальный ремонт скважины №35 с установленным на ней  павильоном;

-Капитальный ремонт канализационной насосной станции КНС-2 инв.№101020000282 . Замена технологического оборудования и систем электроснабжения;

-Капитальный ремонт канализационной насосной станции  КНС-3. Замена насосного оборудования и систем  электроснабжения;

- Капитальный ремонт канализационной насосной станции  КНС-4. Замена насосного оборудования и систем  электроснабжения;

- Капитальный ремонт канализационной насосной станции  ГКНС. Замена технологического оборудования и систем  электроснабжения.

      Выполнение по вышеперечисленным объектам до 15 декабря 2018 года.  
          В рамках соглашения № 6-С-2018 от 07.03.2018 года о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры и муниципальной программы «Проектирование и строительство инженерных систем коммунальной инфраструктуры в городе Урай на 2014-2020 годы» утвержденной постановлением администрации города Урай от 30.09.2013 г. №3386 запланированы финансовые средства за счет средств окружного бюджета  в сумме 4547,0 тыс.руб. и местного бюджета 1364 тыс.руб.

- Строительство инженерных сетей мкр. 1А города Урай сети водоснабжения, протяженностью 0,39 км. Работы выполнены в полном объеме.  ( МКУ «УКС города Урай.).
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ  запланированные финансовые средства в сумме 15 021,00 тыс.рублей освоены в полном объеме.
- за счет средств предприятия – 900,00 тыс.руб. 

-за счет местного бюджета – 3258,00 тыс. руб.
-за счет окружного бюджета – 10863,00 тыс. руб. 
АО «Шаимгаз» за счет собственных средств в сумме 900,0 тыс.рублей выполнены следующие работы:

- Замена конденсатосборников на сетях подземного газопровода, протяженностью 11,43 км, в количестве 6 единиц. Работы выполнены в полном объеме.
- Капитальный ремонт здания ГРП 2 с благоустройством прилегающей территории. Работы выполнены в полном объеме.
-Капитальный ремонт газопроводов и здания ГРП № 13. Работы выполнены в полном объеме.

-Диагностика газопроводов. Работы выполнены в полном объеме.

       В рамках соглашения № 6-С-2018 от 07.03.2018 года о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры и муниципальной программы «Проектирование и строительство инженерных систем коммунальной инфраструктуры в городе Урай на 2014-2020 годы» утвержденной постановлением администрации города Урай от 30.09.2013 г. №3386 запланированы финансовые средства за счет средств окружного бюджета  в сумме 10863,0 тыс.руб. и местного бюджета 3258,0 тыс.руб.

-Строительство инженерных сетей мкр. 1А города Урай сети газоснабжения, протяженностью 0,97 км. Работы выполнены в полном объеме. (МКУ «УКС города Урай).

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ Финансовые средства запланированы в сумме 29 900 тыс.руб. за счет  собственных средств ОАО «ЮТЭК-Энергия» освоены в полном объеме в том числе:
-Текущий ремонт ТП6/0.4кВ, КТП6/0,4 кВ, РП, ПС в количестве 71 единица. 

-Текущий ремонт ВЛ-6кВ, Вл-35кВ протяженностью 57,14 км.

-Текущий ремонт ВЛ-0,4кВ протяженностью 108,05 км. 

-Текущий ремонт КЛ-6 кВ протяженностью 43,7 км.

-Текущий ремонт КЛ-0,4 кВ протяженностью 30,4 км.

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД   запланированы финансовые средства в сумме 154 060,47 тыс.рублей. 
 По состоянию на 10.11.2018 года освоено 104 233,33 тыс.руб. (69,6% от запланированных средств)  в том числе: 
-капитальный ремонт муниципального жилищного фонда общей площадью 591,2 м2 в полном объеме;

- согласно постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 02.09.2016 № 334-п «О краткосрочном плане реализации программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, на 2017-2019 годы» на выполнение капитального ремонта многоквартирных домов предусмотрены финансовые средства в размере 148 679 084,11 рублей, в том числе:

за счет средств бюджета субъекта РФ – 7 302 250,73 рублей.
за счет средств местного бюджета 5 709 782,74 рублей.

за счет средств собственников помещений в МКД – 135 667 050,64 рублей. 
       Выполнение работ контролирует Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов. По состоянию на 10.11.2018 капитальный ремонт общего имущества выполнен на 69,38% от запланированного объема, в том числе в полном объеме выполнены работы: мкр.2 ж.д.56 (капитальный ремонт фасада), мкр.2 ж.д. 57 (капитальный ремонт электроснабжения, крыши, системы газоснабжения, подвальных помещений), мкр.2 ж.д.67 (капитальный ремонт крыши, фасада).

-  текущий ремонт жилого фонда площадью 892 501,3 м2 выполнен в полном объеме. 
          По мероприятиям по подготовке к отопительному сезону 2018-2019 годы по состоянию на 10.11.2018 года освоено 249 069,33 тыс.рублей (83,77% от запланированных средств), в том числе:

-за счет местного бюджета – 16 962,62 тыс. руб.;

-за счет средств предприятий – 171 713,09 тыс. руб.;
-за счет средств окружного бюджета – 60 389,61 тыс.руб.
       По состоянию на 10.11.2018 года выполнены работы по замене 7,082 км ветхих сетей что составило 85,02 % от запланированного объема, в том числе:

 -теплоснабжения -0,904 км (в 2х трубном исполнении);

-горячего водоснабжения – 2,25 км;

-холодного водоснабжения -1,912 км;

-водоотведения-1,95 км

-газоснабжения – 0,97 км.

Сведения об оснащении объектов жизнеобеспечения резервными источниками электроснабжения и формирования материального запаса.

В городе Урай на объектах коммунальной инфраструктуры размещены 16 единиц дизельных электростанций мощностью от 30 до 2500кВт все находятся в рабочем состоянии.

В 2018 году согласно муниципальному контракту от 22 июня 2018 №151 осуществлена поставка дизельной генераторной установки 640 кВт по адресу: Водозаборное сооружение г.Урай.  В период с 25.07.2018 по 27.08.2018 года проведены работы по монтажу, устройству контура заземления, прокладке кабеля и пусконаладочные работы электрического оборудования дизельной генераторной установки 640 кВт.

      На предприятиях жилищно-коммунального хозяйства сформирован аварийный запас материально-технических ресурсов на общую  сумму 4 866,4 тыс.рублей.

Начальник                                                                                                             О.А.Лаушкин

Исполнитель:

Ведущий инженер ПТО 

Нурмухаметова С.В. тел 23386 доб.375

