ПРОТОКОЛ №19
Проектного комитета администрации город Урай

	Дата проведения:
	16 ноября  2018 года

	Начало заседания:
	14 часов 00 минут

	Место проведения:
	город Урай, малый зал заседаний администрации города Урай



Присутствовали: 
Члены Проектного комитета 
	1
	Иванов Анатолий Владимирович
	-
	глава города Урай, председатель Проектного комитета администрации город Урай;

	2
	Новоселова Светлана Петровна
	-
	заместитель главы города Урай;

	3
	Доберштейн Елена Викторовна
	-
	начальник  службы по инвестициям и проектному управлению, секретарь Проектного комитета администрации город Урай;

	4
	Фузеева Ирина  Александровна
	-
	заместитель главы города Урай;

	5
	Кащеева Ульяна Викторовна
	-
	исполняющий обязанности заместителя главы города Урай;

	6
	Мовчан Ольга Валериевна
	
	начальник правового управления администрации города Урай;

	7
	Парфентьева Алла Александровна
	-
	директор МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай»;

	8
	Уланова Лариса Викторовна
	-
	начальник управления экономики, анализа и прогнозирования администрации города Урай






Приглашенные:
	1
	
Мерц Евгений Клементьевич

	-
	
исполняющий обязанности директора МКУ «Управление капитального строительства» города Урай;

	2
	Уманец Руслан Вячеславович
	-
	исполняющий обязанности генеральный директор МАУ «Культура»;

	3
	Кривоногов Владимир Викторович
	-
	директор муниципального автономного учреждения  дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа «Старт»








Повестка дня:

1. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек, проектов муниципального образования город Урай.
_____________________________________________________________________________
(Докладчик: Доберштейн Е.В. Выступающие: Иванов А.В., Уланова Л.В., Фузеева И.А., Кривоногов В.В., Мерц Е.К. )

1.1. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек проекта «Новая телефония. Бережливое управление».
Отметить:
1.1.1. Руководителем проекта (О.А. Ермаковой) статус – отчет по проекту предоставлен в муниципальный проектный офис в срок; 
1.1.2. В соответствии с выполнением мероприятий по сводному плану контрольных точек на отчетную дату отклонений не выявлено.

1.2. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек проекта «Строительство объекта «Крытый каток в городе Урай».
Отметить:
1.2.1. Руководителем проекта (В.В. Кривоноговым) статус – отчет по проекту предоставлен в муниципальный проектный офис в срок; 
1.2.2. В соответствии с выполнением мероприятий по сводному плану контрольных точек на отчетную дату установлены отклонения по п. 14.4. Так же ожидается отклонение по п.14.3 (пояснительная записка).

1.3. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек проекта «Создание комфортного и современного учреждения культуры» (Реконструкция нежилого здания под музейно-библиотечный центр по адресу мкр. 2 дом 39/1).
Отметить:
1.3.1. Руководителем проекта (У.В. Кащеевой) статус – отчет по проекту предоставлен в муниципальный проектный офис в срок; 
1.3.2.  В соответствии с выполнением мероприятий по сводному плану контрольных точек на отчетную дату отклонений не выявлено. Однако документального подтверждения мероприятий не представлено (пояснительная записка).

Решили:
1. Прилагаемую информацию о ходе реализации проектов по состоянию на 01.11.2018 года принять к сведению (приложение 1, 2, 3 к протоколу).
2. Отметить не исполнение исполнителем проекта (Е.К. Мерц) мероприятия по п.14.4 сводного плана по контрольным точкам проекта «Строительство объекта «Крытый каток в городе Урай».
3. Руководителям проектов (О.А. Ермаковой, В.В. Кривоногову, У.В. Кащеевой) ежемесячно до 5 числа  следующего за отчетным предоставлять в муниципальный проектный офис исполнение сводного плана по контрольным точкам.
4. Исполнителю проекта (Е.К.Мерцу) назначить ответственное лицо за предоставление информации в муниципальный проектный офис по исполнению сводного плана по контрольным точкам, в срок до 28.11.2018 года. 

Решение членов Проектного комитета:
ЗА_____8_______голосов
ПРОТИВ_____0______голосов





2. Рассмотрение  исполнения мероприятий портфелей проектов, основанных на целевых моделях, определенных поручением Президента Российской Федерации:
«Получение разрешение на строительство и территориальное планирование», 
«Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества»,  
«Подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям», 
«Система мер по стимулированию развития малого и среднего предпринимательства»,
«Совершенствование и внедрение положений регионального инвестиционного стандарта»). 
_______________________________________________________________________________
(Докладчик: Доберштейн Е.В. Выступающие: Иванов А.В.)

Решили:
2.1. Отклонений показателей и сроков исполнения мероприятий не установлено;
2.2. Принять к сведению информацию по исполнению мероприятий портфелей проектов на 01.11.2018 год.

5. Об исполнении решений Проектного комитета администрации города Урай.
_______________________________________________________________________________
(Докладчик: Доберштейн Е.В. Выступающие:)
Решили:
5.1. Отметить частичное исполнение п.3.1 раздела 3 протокола от 10.10.2018 года №18 и продлить срок до 03.12.2018 года.

Решение членов Проектного комитета:
ЗА______8_____голосов
ПРОТИВ___0______голосов







Председатель Проектного комитета                                                             А.В. Иванов          



Секретарь Проектного комитета                                                                  Е.В.Доберштейн

