Доклад
О ходе реализации программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования город Урай на 2018- 2028 годы 
за 2018 год. 

Программа утверждена постановлением администрации города Урай от  25.12.2017 №3826 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования город Урай на 2018- 2028 годы». 
Цель программы: 
Создание условий сбалансированного, перспективного социального развития города Урай в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры города Урай. 
Задача программы: 
Обеспечение населения города Урай объектами социальной инфраструктуры (культуры, спорта и образования) в шаговой доступности, в том числе доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями и инвалидов.
Программой предусмотрено строительство объектов образования, культуры и спорта в соответствии с Генеральным планом города Урай на период до 2028 года.  Объемы финансирования на реализацию запланированных мероприятий программы по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры включают укрупненную оценку необходимых инвестиций. Финансирование строительства предусматривается в соответствующих муниципальных и (или) государственных  программах.

Комплексной программой предусмотрено строительство следующих объектов:
1. Средняя школа в мкр. 1А (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) на 528 мест. 
Строительство здания школы в микрорайоне 1А г. Урай обеспечит шаговую доступность в получении образовательных услуг для детей школьного возраста, проживающих в близ расположенных микрорайонах  города, обеспечит оптимальные условия для реализации образовательного процесса, создаст новые рабочие места.
В 2018 году государственной программой ХМАО - Югры «Развитие образования» строительство школы перенесено на  2024-2026 годы. 
Планируется внесение изменений сроков строительства школы на 2020-2022 годы, с выкупом в 2022-2024  годах.  Изменения в Государственной программе ХМАО - Югры «Развитие образования» будут утверждены в марте 2019 года, сейчас на согласовании. Строительство (подготовку проектной документации) можно будет начинать и в 2019 году после получения положительного заключения об эффективности от Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
2. Крытый каток в городе Урай
Общая стоимость объекта - 314,000 млн. рублей. 
Выделено финансирования на 2018 год 85,000 млн. рублей. 
Источник финансирования - бюджет ПАО "НК "ЛУКОЙЛ". 
Проектно-сметная документация выполнена в полном объеме.
Заключен договор № 65 от 10.04.2018 года на выполнение строительно-монтажных работ с подрядной организацией ООО "СК "НОЙ".
Начало работ - 11.04.2018 г.; 
Окончание работ запланировано не позднее 30.12.2019 г.
На данный момент выполнено и освоено денежных средств – 85,0млн. руб.
В полном объеме выполнено: работы по вырубке деревьев, демонтажные работы, подготовительные работы, забивка свай под основное здание, отбивка оголовков свай, устройство ленточного фундамента, гидроизоляция, устройство бетонной подготовки, устройство ростверка (с арматурным каркасом), монтаж анкерных блоков, монтаж стеновых блоков, устройству ж/б пояса, устройству арматурного каркаса и бетонирования С-1 и С-2, кладка стен и перекрытий административной части здания, устройство металлоконструкций каркаса, монтаж каркаса и бетонирование центральной входной группы, прокладка наружных сетей ливневой канализации, прокладка наружных инженерных сетей теплоснабжения, прокладка наружных инженерных сетей канализации, монтаж ограждающих конструкций стен стеновыми Сэндвич-панелями, монтаж ограждающих конструкций кровли  стеновыми Сэндвич-панелями.
На данный момент ведутся работы по:                                                                                                                                            
- монтажу индивидуального теплового пункта - выполнено 90%;
- прокладке внутренней системы отопления в административном помещении - выполнено 85%;
- прокладке кабельной разводки электроснабжения в административном помещении - выполнено-25% ;                                                                       
- прокладка вентиляционных коробов в адм. помещении - выполнено-45%                                                                          
3. Реконструкция музейно-библиотечного центра (отдельно стоящее нежилое здание в центре города с фондохранилищами), расположенного по адресу: город Урай, микрорайон 2,дом №39/1".

Объект введен в эксплуатацию 28.12.2018 года.
Строительство осуществлялось ООО "СК "НОЙ". 
Выполнены работы по реконструкции здания  на сумму 135 760,2 млн. рублей. 
Источником финансирования является бюджет ПАО "НК "ЛУКОЙЛ".
С вводом в эксплуатацию культурно-исторического центра повысилась обеспеченность муниципального образования  городской округ город Урай учреждениями культуры, соответствующим установленным нормативам. Музей и библиотеки выведены из приспособленных помещений. Новое здание обеспечено парковочными местами, а так же  обеспечивает доступность для маломобильных групп населения. Библиотеки и музей оборудованы фондохранилищами и книгохранилищами, отвечающими современным требованиям.  

Основные целевые индикаторы  реализации  мероприятий Программы отражены в приложении 1. 
По объектам образования улучшение показателей прогнозируется после завершения строительства общеобразовательной школы в микрорайоне А. 
По объектам культуры и искусства в 2018  в связи с вводом в эксплуатацию музейно-библиотечного центра в декабре 2018 года достигнут уровень обеспеченности объектами культуры на 91,6 %. При этом количество учреждений культуры, соответствующих требованиям и рекомендациям стандартов, нормативов сохранилось без изменений. В 2019 году их доля, в общем количестве зданий учреждений культуры увеличится до 83%, в связи с открытием культурно-исторического центра. 
По объектам физической культуры и массового спорта в сравнении с 2017 годом в 2018 году уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов увеличился на 12,2 % за счет введения 2-х уличных комплексов для занятий физической культурой и спортом, а также в результате проведения инвентаризации спортивных объектов. 
Планируется увеличение уровня обеспеченности населения до 55 %  после ввода в эксплуатацию крытого катка.


Директор МКУ «УГЗиП г.Урай»                       А.А. Парфентьева 
Приложение 1
Целевые индикаторы и показатели программы:

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Базовый показатель на начало реализации Программы
	Значение показателя по годам
	Целевое значение показателя на момент окончания действия Программы
	
Примечание 

	
	
	
	
	План 2018
	Факт 2018
	
	

	1
	Цель  Создание условий сбалансированного, перспективного социального развития города Урай в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры города Урай

	2
	Задача   Обеспечение населения города Урай объектами социальной инфраструктуры (культуры, спорта и образования) в шаговой доступности, в том числе доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями и инвалидов     

	3
	Объекты образования 
	

	3.1
	Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных образовательных организаций 
	%
	50,0
	33,3
	33,0
	5,0
	Улучшение показателя (до 17%) прогнозируется после ввода в эксплуатацию общеобразовательной школы в микрорайоне А

	3.2
	Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
	%
	24,5
	24,5
	24,5
	0
	Улучшение показателя (до 18%) прогнозируется после ввода в эксплуатацию общеобразовательной школы в микрорайоне А

	3.3
	Уровень обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями в шаговой доступности 
	%
	58,4
	58,4
	58,4
	75,2
	Улучшение показателя (до 75,2%) прогнозируется после ввода в эксплуатацию общеобразовательной школы в микрорайоне Земля Санникова




	4
	[bookmark: _GoBack]Объекты культуры 

	4.1
	Уровень обеспеченности объектами культуры 
	%
	83,3
	91,6
	91,6
	91,6
	В связи с вводом в эксплуатацию музейно-библиотечного центра в декабре 2018 года достигнут уровень обеспеченности объектами культуры на 91,6 %

	4.2
	Доля зданий учреждений культуры, соответствующих требованиям и рекомендациям стандартов, нормативов, в общем количестве зданий учреждений культуры
	%
	55
	55
	55
	83
	Количество учреждений культуры, соответствующих требованиям и рекомендациям стандартов, нормативов в 2018 году сохранилось без изменений. В 2019 году их доля, в общем количестве зданий учреждений культуры увеличится до 83%

	5
	Объекты физической культуры и массового спорта

	5.1
	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объекта спорта
	%
	35
	38
	47,2
	44
	В сравнении с 2017 годом в 2018 году уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объекта спорта увеличился на 12,2 % за счет введения 2-х уличных комплексов для занятий физической культурой и спортом, а также в результате проведения инвентаризации спортивных объектов. 
Планируется увеличение уровня обеспеченности населения до 55 %  после ввода в эксплуатацию крытого катка.











