
ПРОТОКОЛ №8
Проектного комитета администрации город Урай

	Дата проведения:
	29 августа  2019 года

	Начало заседания:
	15 часов 30 минут

	Место проведения:
	город Урай, малый зал заседаний администрации города Урай



Присутствовали: 
Члены Проектного комитета 
	1
	 Иванов Анатолий Владимирович
	-
	глава города Урай, председатель Проектного комитета;

	2
	Гарифов Вадим Рафаилович
	-
	исполняющий обязанности первого заместителя главы города Урай, заместитель председателя Проектного комитета;

	3
	Доберштейн Елена Викторовна
	-
	начальник  службы по инвестициям и проектному управлению, секретарь Проектного комитета администрации город Урай;

	4
	Козлов Игорь Анатольевич
	-
	заместитель главы города Урай;

	5
	Фузеева Ирина Александровна
	-
	заместитель главы города Урай;

	6
	Новоселова Светлана Петровна
	-
	заместитель главы города Урай;

	7
	Круглова Светлана Вячеславовна
	-
	заместитель главы города Урай;

	8
	Уланова Лариса Викторовна
	-
	начальник управления экономики, анализа и прогнозирования администрации города Урай;

	9
	Осипова Светлана Анатольевна 
	-
	начальник управления по информационным технологиям и связи;

	10
	Мовчан Ольга Владимировна
	
	начальник правового управления администрации города Урай.




Приглашенные:
	1
	Кащеева Ульяна Викторовна
	-
	начальник управления по культуре и социальным вопросам администрации города Урай.




Повестка дня:

1. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек, проектов муниципального образования город Урай.
_______________________________________________________________________________
(Докладчик: Доберштейн Е.В. Выступающие: Иванов А.В., Новоселова С.П., Уланова Л.В., Осипова С.А.)

1.1. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек проекта «Новая телефония. Бережливое управление».
Отметить:
1.1.1. Руководителем проекта (С.А. Осипова) статус – отчет по проекту предоставлен в муниципальный проектный офис в срок; 
1.1.2. Принять выполнение мероприятий для обеспечения исполнения проекта в запланированные сроки, с соблюдением параметров, зафиксированных в управленческих документах по проекту (Приложение 1), на отчетную дату, отклонений нет.

1.2. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек проекта «Строительство объекта «Крытый каток в городе Урай».
Отметить:
1.2.1. Руководителем проекта (В.В. Кривоноговым) статус – отчет по проекту предоставлен в муниципальный проектный офис в срок; 
1.2.2. Принять выполнение мероприятий для обеспечения исполнения проекта в запланированные сроки, с соблюдением параметров, зафиксированных в управленческих документах по проекту (Приложение 2), на отчетную дату, отклонений нет.

1.3. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек проекта Создание комплекса туристических  (экскурсионных) маршрутов по городу Урай и Кондинскому району.
Отметить:
1.3.1. Руководителем проекта (У.В. Кащеевой) статус – отчеты по проекту предоставлены в муниципальный проектный офис в срок; 
1.3.2. Принять выполнение мероприятий для обеспечения исполнения проекта в запланированные сроки, с соблюдением параметров, зафиксированных в управленческих документах по проекту (Приложение 3),на отчетную дату, отклонений нет.

Решили:
1. Прилагаемую информацию о ходе реализации проектов по состоянию на 28.08.2019 года принять к сведению (приложение 1, 2, 3 к протоколу).
2. Руководителю проекта (С.А. Осипова) «Новая телефония. Бережливое управление», предоставить в муниципальный проектный офис запрос на изменения в сводный план проекта (постановления администрации города Урай «Об утверждении форм и требований к содержанию управленческих и рабочих документов по управлению проектами в администрации города Урай» от 28.06.2018 №1821).
Срок до 13.09.2019 года
3. Руководителю проекта (У.В. Кащеевой) Создание комплекса туристических  (экскурсионных) маршрутов по городу Урай и Кондинскому району предоставить в муниципальный проектный офис запрос на изменения в сводный план проекта (постановления администрации города Урай «Об утверждении форм и требований к содержанию управленческих и рабочих документов по управлению проектами в администрации города Урай» от 28.06.2018 №1821).
Срок до 04.09.2019 года

Решение членов Проектного комитета:
ЗА____10_______голосов
ПРОТИВ___0___голосов


                                                                                   
2. Обеспечение внесения в информационную систему управления проектами данных по достижению показателей портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах установленных для муниципального образования город Урай, с назначением ответственных лиц. 
_____________________________________________________________________________
(Докладчик: Уланова Л.В. Выступающие: Круглова С.В., Козлов И.А., Новоселова С.П., Фузеева И.А.)
2.1. Органам администрации города Урай, муниципальным казенным учреждениям, участвующим в реализации портфелей  проектов (региональных проектах) Ханты – Мансийского автономного округа – Югра (Приложение 4):
- назначить ответственных исполнителей за достижение целевых показателей;
- назначить ответственных исполнителей за ввод в ИСУП (информационная система управления проектами);
- предоставить списки ответственных исполнителей в муниципальный проектный офис.
Срок до 11.09.2019 года

Решение членов Проектного комитета:
ЗА____10_______голосов
ПРОТИВ___0___голосов


3. Разное.
Исполнение пункта 12  Плана мероприятий по реализации Концепции повышения эффективности бюджетных расходов в 2019 - 2024 годах в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, утвержденного Распоряжением Правительства ХМАО - Югры от 14.06.2019 №295-рп.
______________________________________________________________________________
Докладчик: Новоселова С.П. Выступающие: Уланова Л.В., Круглова С.В., Козлов И.А., Новоселова С.П., Фузеева И.А.)

3.1. Органам администрации города Урай, Думе города Урай предоставить в муниципальный проектный офис предложения по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления, а также предложения по централизации (специализации) функций (полномочий) органов местного самоуправления муниципального образования город Урай и муниципальных казенных учреждений города Урай.
Срок до 13.09.2019 года
3.2. Заместителю главы (С.П. Новоселовой) разработать и предоставить в муниципальный проектный офис в соответствии с постановлением администрации города Урай от 28.06.2017 №1821 «Об утверждении форм и требований к содержанию управленческих и рабочих документов по управлению проектами в администрации города Урай» проектную инициативу для запуска муниципального проекта.
Срок до 20.09.2019 года

Решение членов Проектного комитета:
ЗА____10_______голосов
ПРОТИВ___0___голосов


Председатель Проектного комитета                                               А.В. Иванов                                                   

Секретарь Проектного комитета                                                    Е.В. Доберштейн

