ПРОТОКОЛ №9
Проектного комитета администрации город Урай

	Дата проведения:
	17 сентября  2019 года

	Начало заседания:
	11 часов 00 минут

	Место проведения:
	город Урай, малый зал заседаний администрации города Урай



Присутствовали: 
Члены Проектного комитета 
	1
	 Иванов Анатолий Владимирович
	-
	глава города Урай, председатель Проектного комитета;

	2
	Гамузов Владимир Викторович
	-
	первый заместителя главы города Урай, заместитель председателя Проектного комитета;

	3
	Доберштейн Елена Викторовна
	-
	начальник  службы по инвестициям и проектному управлению, секретарь Проектного комитета администрации город Урай;

	4
	Фузеева Ирина Александровна
	-
	заместитель главы города Урай;

	5
	Уланова Лариса Викторовна
	-
	начальник управления экономики, анализа и прогнозирования администрации города Урай;

	6
	Осипова Светлана Анатольевна 
	-
	начальник управления по информационным технологиям и связи;

	7
	Афонина Татьяна Анатольевна
	-
	исполняющий обязанности начальник правового управления администрации города Урай.




Приглашенные:
	1
	Кащеева Ульяна Викторовна
	-
	начальник управления по культуре и социальным вопросам администрации города Урай;

	2
	Макаров Сергей Геннадьевич
	-
	
МКУ «Управление капитального строительства города Урай»




Повестка дня:

1. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек, проектов муниципального образования город Урай.
_______________________________________________________________________________
(Докладчик: Доберштейн Е.В. Выступающие: Иванов А.В., Гамузов В.В., Уланова Л.В., Фузеева И.А., Макаров С.Г.)
1.1. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек проекта «Новая телефония. Бережливое управление».


Отметить:
1.1.1. Руководителем проекта (С.А. Осипова) статус – отчет по проекту предоставлен в муниципальный проектный офис в срок; 
1.1.2. Принять выполнение мероприятий для обеспечения исполнения проекта в запланированные сроки, с соблюдением параметров, зафиксированных в управленческих документах по проекту (Приложение 1), на отчетную дату, отклонений нет.

1.2. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек проекта «Строительство объекта «Крытый каток в городе Урай».
Отметить:
1.2.1. Руководителем проекта (В.В. Кривоноговым) статус – отчет по проекту предоставлен в муниципальный проектный офис в срок; 
1.2.2. В соответствии с выполнением мероприятий по сводному плану контрольных точек установлено отклонение по п.14.5 (Приложение 2).

1.3. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек проекта Создание комплекса туристических  (экскурсионных) маршрутов по городу Урай и Кондинскому району.
Отметить:
1.3.1. Руководителем проекта (У.В. Кащеевой) статус – отчеты по проекту предоставлены в муниципальный проектный офис в срок; 
1.3.2. Принять выполнение мероприятий для обеспечения исполнения проекта в запланированные сроки, с соблюдением параметров, зафиксированных в управленческих документах по проекту (Приложение 3),на отчетную дату, отклонений нет.

Решили:
1. Прилагаемую информацию о ходе реализации проектов по состоянию на 16.09.2019 года принять к сведению (приложение 1, 2, 3 к протоколу).

Решение членов Проектного комитета:
ЗА______7_____голосов
ПРОТИВ_____0______голосов


2. Рассмотрение запроса на изменения в сводный план контрольных точек паспорта проекта «Новая телефония. Бережливое управление» и паспорта проекта «Создание комплекса туристических  (экскурсионных) маршрутов по городу Урай и Кондинскому району».
_______________________________________________________________________________
(Докладчик: Доберштейн Е.В. Выступающие: Гамузов В.В., Уланова Л.В.)

2.1. Руководителем проекта (С.А. Осипова) в муниципальный проектный офис предоставлен запрос на изменения в сводный план проекта «Новая телефония. Бережливое управление» по состоянию на 13.09.2019. Предлагается дополнить раздел 2.1. «План проекта по контрольным точкам» ответственными исполнителями;

2.2. Руководителем проекта (У.В. Кащеевой) в муниципальный проектный офис предоставлен запрос на изменения в сводный план проекта Создание комплекса туристических  (экскурсионных) маршрутов по городу Урай и Кондинскому району по состоянию на 04.09.2019. Предлагается изменить наименование пункта 7 раздел 2.1. «План проекта по контрольным точкам» и пункты 3, 5, 6, 8 в части ответственных исполнителей.

Решили:
1. Утвердить изменения в сводный план контрольных точек паспорта проекта «Новая телефония. Бережливое управление».
2.  Утвердить изменения в сводный план контрольных точек паспорта проекта «Создание комплекса туристических  (экскурсионных) маршрутов по городу Урай и Кондинскому району».

Решение членов Проектного комитета:
ЗА______7_____голосов
ПРОТИВ_____0______голосов
                                                                               

3. Рассмотрение проектной инициативы «Централизация функций (полномочий) органов местного самоуправления города Урай и муниципальных учреждений города Урай».
______________________________________________________________________________
Докладчик: Уланова Л.В. Выступающие: Иванов А.В., Фузеева И.А.)

3.1. Рассмотрение проектной инициативы «Централизация функций (полномочий) органов местного самоуправления города Урай и муниципальных учреждений города Урай».
Решили:
3.1. Принять проектную инициативу, запустить проект.
3.2. Принять решение о целесообразности разработки паспорта проекта и сводного плана проекта.
3.3. Назначить:
1) куратора проекта – Гамузова Виктора Владимировича, первого заместителя главы города Урай;
2) руководителя проекта – Новосёлову Светлану Петровну, заместителя главы города Урай;
3) заказчика проекта – Иванова Анатолия Владимировича, главу города Урай.
2.4. Руководителю проекта обеспечить разработку паспорта проекта и сводного плана проекта.
Срок: до 01 декабря 2019 года.
Решение членов Проектного комитета:
ЗА______7____голосов
ПРОТИВ ________0_____голосов


4. Об исполнении решений Проектного комитета администрации город Урай.
______________________________________________________________________________
Докладчик: Доберштейн Е.В. Выступающие:Уланова Л.В., Фузеева И.А.)

4.1.Считать исполненными и снять с контроля пункт 2.1, 3.1., 3.2 протокола заседания Проектного комитета администрации города Урай от 29.08.2019 №8.
Решение членов Проектного комитета:
ЗА____7            голосов
ПРОТИВ___0________голосов



Председатель Проектного комитета                                               А.В. Иванов                                                   

Секретарь Проектного комитета                                                    Е.В. Доберштейн

