Таблица 2
ОТЧЕТ
о достижении целевых показателей муниципальной программы «Проектирование и строительство инженерных систем коммунальной инфраструктуры в городе Урай» на 2014-2020 годы за 2019 год

	№
	Наименование целевого показателя муниципальной программы
	Ед. изм.
	Значение целевого показателя муниципальной программы
	Степень достижения целевого показателя <2>, %
	Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года 
(при наличии)

	
	
	
	отчетный год
(план)
	отчетный год 
(факт)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Площади земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства, обеспеченных коммунальной инфраструктурой
	га
	89,02
	84,48
	94,90
	Показатель отражает площадь земельных участков, которые предоставлены под строительство, на основании проектов планировок территории города, как для многоквартирных жилых домов, так и для индивидуальных, обеспеченных инженерными сетями и составляет 84,48 га (80,03га+4,45га=84,48га, где 80,03га фактический показатель 2018 года, 4,45га в соответствии с предоставленными данными  МКУ «УГЗиП г.Урай» (годовой отчет  МКУ «УГЗиП г.Урай» пункт  25.1)). 
Отклонение фактических показателей от плановых по  площади земельных участков, предоставляемых  для жилищного строительства, обеспеченных коммунальной инфраструктурой в сторону уменьшения составляет 4,54га, где 4,32 га это необеспеченность земельных участков инженерной инфраструктурой в микрорайоне «Южный» (район Орбиты) и 0,22га это сформированные зем.участки, но фактически не предоставленные в 2019 году. 
Работы по обустройству земельных участков в микрорайоне Южный (район Орбиты) были приостановлены в 2018 году в связи с необходимостью проведения дополнительных инженерно-геологический изысканий. На сегодняшний день получены технические отчеты о проведенных изысканиях, результаты  направлены проектировщику с целью корректировки проектно-сметной документации, после уточнения документации, работы на объекте будут возобновлены. 
При формировании показателя используются данные по фактически предоставленным в отчетном периоде земельным участкам для жилищного строительства, обеспеченным коммунальной инфраструктурой. Механизм предоставления земельных участков предполагает обеспеченность таких участков коммунальной инфраструктурой, которая осуществлена ранее, в предыдущие годы. 

	2.
	Протяженность инженерных сетей и систем
	км
	1 063,24
	1 052,72
	99,00
	Показатель отражает протяженность инженерных сетей имеющихся в городе Урай, на конец отчетного периода. Фактическая протяженность инженерных сетей в г.Урай на  конец 2019 года составляет  1 052,72 км. Фактическая протяженность указана согласно данным предоставленным организациями- балансодержателями городских инженерных сетей и  систем.	
Отклонение фактического показателя от планового составляет – 10,50 км. Данное отклонение обусловлено тем, что ОАО «Шаимгаз» проводит инвентаризацию газопровода с исключением из реестра протяженности фасадных газовых сетей, и отнесением их к общедомовому  имуществу. В представленном расчете АО «Шаимгаз»  указывают только протяженность подземного газопровода. Впоследствии, данный показатель, также будет формироваться в сторону уменьшения. Выбывание газовых сетей  из реестра, не влечет уменьшение вновь построенных инженерных сетей и систем в 2019 году.

	3.
	Удельный  вес вновь построенных инженерных сетей к общему количеству инженерных сетей (нарастающим итогом)
	%
	2,19
	2,19
	100,0
	Удельный вес вновь построенных сетей в 2019 году рассчитывается, как отношение протяженности построенных  сетей в отчетном периоде к общей протяженности сетей на конец отчетного периода и составляет +0,15% ((1,6км/1 028,88км)*100%=0,15%). С учетом удельного веса количества инженерных сетей имеющихся по состоянию на начало 2019 года, показатель по состоянию на отчетную дату равен 2,19% (2,04% +0,15% =2,19%, где 2,04% фактический показатель 2018 года). 
Отклонений по данному показателю нет.

	4.
	Удельный вес вновь построенных сетей горячего водоснабжения к общему количеству сетей горячего водоснабжения (нарастающим итогом)
	%
	14,36
	14.36
	100,0
	Удельный вес вновь построенных сетей в 2019 году рассчитывается, как отношение протяженности построенных сетей теплоснабжения в отчетном периоде к общей протяженности сетей теплоснабжения на конец отчетного периода и составляет 0%, так как строительство сетей горячего водоснабжения  в  2019 году не предусмотрено. С учетом удельного веса количества инженерных сетей имеющихся по состоянию на начало 2019 года, показатель по состоянию на отчетную дату равен 14,36% (14,36 %+0%=14,36%).
Отклонений по данному показателю нет.

	5.
	Малогабаритные автоматизированные котельные (здания)
	шт/ГКал/ч
	6/29,68
	6/29,72
	100,1
	Расчет планового показателя на 2019 год осуществлялся согласно объектам, указанным в «Плане строительства инженерных систем на 2019 год». Строительство малогабаритных автоматизированных котельных на 2019 год не предусмотрено.  Согласно предоставленным данным  АО «Урайтеплоэнергия»  (форма федерального статистического наблюдения №1-ТЕП «Сведения о снабжении теплоэнергией», строки 39,54) число источников теплоснабжения работающих на газообразном топливе (малогабаритных автоматизированных котельных) в г.Урай на  конец 2019 года составляет  - 6 шт., суммарная мощность источников составляет 29,72 ГКал/ч. Отклонение фактического показателя от планового составляет +0,04 ГКал/ч., связано с уточнением данных представленных  АО «Урайтеплоэнергия».  
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