ПРОТОКОЛ №3
заочного заседания Проектного комитета администрации город Урай

	Дата проведения:
	28 июля 2020 года

	Начало заседания:
	14 часов 15 минут

	Место проведения:
	город Урай,  зал заседаний администрации города Урай



Присутствовали:

Члены Проектного комитета 
	1
	Гамузов Виктор Владимирович
	-
	исполняющий обязанности главы города Урай, заместитель председателя Проектного комитета;

	2
	Ашихмин Андрей Юрьевич
	-
	заместитель главы города Урай;

	3
	Волошин Геннадий Геннадьевич
	-
	заместитель главы города Урай;

	4
	Новосёлова Светлана Петровна
	-
	заместитель главы города Урай;

	5
	Подбуцкая Елена Николаевна
	-
	заместитель главы города Урай;

	6
	Минибаева Наталья Владимировна
	-
	исполняющий обязанности начальника управления экономического развития администрации города Урай;

	7
	Афонина Татьяна Анатольевна
	-
	исполняющий обязанности начальника правового управления администрации города Урай;

	8
	Осипова Светлана Анатольевна
	-
	начальник управления по информационным технологиям и связи администрации города Урай.




Повестка дня:

1. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек, проектов муниципального образования город Урай.
_______________________________________________________________________________
(Докладчик: Доберштейн Е.В. Выступающие: Гамузов В.В., Ашихмин А.Ю.)

1.1. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек проекта «Строительство объекта «Крытый каток в городе Урай».
Отметить:
1.1.1. Руководителем проекта (З.А.Алексеевой) статус – отчет по проекту предоставлен в муниципальный проектный офис в срок; 
1.1.2. Принять выполнение мероприятий для обеспечения исполнения проекта в запланированные сроки, с соблюдением параметров, зафиксированных в управленческих документах по проекту (Приложение 1),на отчетную дату, отклонений нет.

1.1. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек проекта «Внедрение в городе Урай механизма инициативного бюджетирования при реализации мероприятий по благоустройству городских территорий».
Отметить:
1.1.1. Руководителем проекта (О.А.Лаушкиным) статус – отчет по проекту предоставлен в муниципальный проектный офис в срок; 
1.1.2. Принять выполнение мероприятий для обеспечения исполнения проекта в запланированные сроки, с соблюдением параметров, зафиксированных в управленческих документах по проекту (Приложение 2),на отчетную дату, отклонений нет.

Решили:
1. Прилагаемую информацию о ходе реализации проектов по состоянию на 20.07.2020 года принять к сведению (приложение 1, 2 к протоколу).

Решение членов Проектного комитета:
ЗА___________голосов
ПРОТИВ___________голосов


2. Рассмотрение запроса на изменение в сводный план проекта, выполнения сводного плана контрольных точек проекта «Централизация функций (полномочий) органов местного самоуправления города Урай и муниципальных  учреждений города Урай».
_____________________________________________________________________________
(Докладчик: Доберштейн Е.В. Выступающие: Гамузов В.В., Новосёлова С.П.)

Отметить:
1.1. Руководителем проекта (С.П. Новосёловой.) запрос на изменение в сводный план проекта по контрольным точкам предоставлен в муниципальный проектный офис 20.07.2020 (постановление администрации города Урай от 17.07.2020 №1637..
Решили:
1. Принять запрос на изменение в сводный план проекта по контрольным точкам.
2. Муниципальному проектному офису (Е.В.Доберштейн) внести изменения в сводный план проекта.
Срок до 05.08.2020 года


Решение членов Проектного комитета:
ЗА___________голосов
ПРОТИВ_________голосов






Заместитель председатель 
Проектного комитета                                                                                         В.В. Гамузов        
                                           
                                                                  
Секретарь проектного комитета                                                                    Е.В.Доберштейн
            	         	       	        	               

