4. Форма квартального отчета 

по перечню мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений индикаторов 

за 3 квартал 2016 года

	№ п/п
	Наименование

мероприятия
	Ответственные исполнители,

соисполнители
	Срок

реализации
	Ожидаемый результат
	Мероприятия, выполненные ответственными исполнителями

	1.
	Направление предложений о внесении изменений в план мероприятий по реализации «Стратегии социально-экономического развития города Урай до 2020 года и на период до 2030 года»  на 2016-2020 годы

( раздел 10. Формирование комфортной городской среды, создание положительного имиджа города).
	МКУ «УГЗиП г.Урай»


	до 31.12.2016
	повышение эффективности реализации плана мероприятий, направленных на развитие благоустройства в зонах застройки индивидуальными жилыми домами.

 
	

	2.
	Направление предложений в бюджет города о выделении денежных средств, необходимых для осуществления мероприятий дорожной карты
	МКУ «УКС г.Урай»,

МКУ «УГЗиП г.Урай»
	2016-2018
	увеличение объемов финансирования направленных на разработку проектно-сметной документации, на производство строительно-монтажных работ систем инженерной и транспортной инфраструктуры, водопонижения и водоотведения в зонах застройки индивидуальными жилыми домами.


	УКС 

Во 2-ом квартале МКУ «УКС г. Урай» в адрес администрации города были направлены письма:

- от 15.04.2016 о выделении 309,4 тыс. руб.  на мероприятия по водопонижению микрорайона Юго-Восточный (установка предупреждающих информационных знаков, устройство водопропускной трубы, устройство скважин);

- от 07.06.2016 о перераспределении 420,0 тыс. руб. с сетей освещения на 2-х перекрестках: ул. Шаимская-ул. Южная и ул. Спокойная-ул. Южная (работы выполнены) на сети освещения  от ДНТ «Лесовод» до перекрестка автодорог ул. Южная – ул. Нефтяников (ПИР).
Урай» в адрес администрации города были направлены письма:

- от 19.09.2016 о выделении 1 049,067 тыс. руб.  на мероприятия по водопонижению микрорайона Юго-Восточный (выполнение строительно-монтажных работ: устройство дренажной системы, водоотводной канавы и обустройство подъездов к домам в микрорайоне);

- от 19.09.2016 о выделении денежных средств в сумме 927,22 тыс. руб. на строительство сетей освещения  от ДНТ «Лесовод» до перекрестка автодорог ул. Южная – ул. Нефтяников.


	3.
	Внесение изменений в муниципальные программы:

1)«Развитие транспортной системы города Урай» на 2016 - 2020 годы» в части корректировки мероприятий по ремонту и реконструкции дорог;

2)«Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Урай» на 2015 - 2017 годы» в части корректировки мероприятий по подготовке документов градорегулирования, по землеустройству;

3)«Проектирование и строительство инженерных систем коммунальной инфраструктуры в городе Урай» на 2014 - 2020 годы» в части корректировки мероприятий по разработке проектно-сметной документации, по производству строительно-монтажных работ систем инженерной инфраструктуры, водопонижения и водоотведения на территории индивидуальной жилой застройки.
	отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации г.Урай,

МКУ «УГЗиП г.Урай», МКУ «УКС г.Урай»


	2016-2020
	создание условий для реализации мероприятий, направленных на создание комфортных, благоприятных условий для граждан, проживающих в зонах застройки индивидуальными жилыми домами.


	 отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации г.Урай

Согласно решению Думы города Урай от 23.06.2016 № 46 «О внесении изменений в бюджет городского округа город Урай на 2016 год» средства местного бюджета выделенные на мероприятие «Регистрация автомобильных дорог» по итогам проведения конкурсных торгов откорректированы в сторону уменьшения на 625022,80рублей.
В рамках плана мероприятий по устройству освещения территорий в программу добавлен новый объект «Сети освещения от ДНТ «Лесовод» до перекрестка автодорог ул.Южная – ул.Нефтяников в г.Урай» с финансированием в сумме 420,0 тыс. руб. на выполнение проектно-изыскательских работ.
УКС 

Во 2-ом квартале в муниципальную программу «Проектирование и строительство инженерных систем коммунальной инфраструктуры в городе Урай» на 2014 - 2020 годы» были внесены  следующие изменения:

- добавлено 309,4 тыс. руб. из местного бюджета на объект «Водопонижение микрорайона Юго-Восточный в г. Урай»;

-   перераспределены 420,0 тыс. руб. с объектов:  «Сети освещения на перекрестке по ул. Шаимская и ул. Южная» и «Сети освещения на перекрестке по ул. Спокойная и ул. Южная» на объект «Сети освещения от ДНТ «Лесовод» до перекрестка автодорог ул.Южная – ул.Нефтяников в г.Урай»

	4.
	Выполнение комплекса работ по водопонижению, водоотведению на территориях зоны застройки индивидуальными жилыми домами (приложение к дорожной карте).
	МКУ «УГЗиП г.Урай», МКУ «УКС г.Урай»
	2016-2025
	водопонижение территорий зоны застройки индивидуальными жилыми домами, нуждающихся в водопонижении.
	 - 

	4.1.
	Этап 1. Временные срочные меры по водопонижению на территории района Юго-Восточный, 2 очередь. (мероприятия муниципальной программы  «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Урай» на 2015 - 2017 годы»).
	МКУ «УГЗиП г.Урай», МКУ «УКС г.Урай»
	2016-2017
	водопонижение территорий индивидуальной жилой застройки района Юго-Восточный, 2 очередь.
	УКС 

На предусмотренное финансирование  в сумме 2 609,4 тыс. руб. на мероприятия по водопонижению в микрорайоне Юго-Восточный в рамках реализации муниципальной программы «Проектирование и строительство инженерных систем коммунальной инфраструктуры в городе Урай»  на 2014-2020 годы выполнены следующие мероприятия:

-разработана проектная документация по договору  от 03.02.2016 с ООО "Верховина";

- проложены водоотводные траншеи по контракту от

15.03.2016 г. с ООО «Спецстрой»;

-установлены предупреждающие информационные знаки по договору от 25.05.2016 с ИП Щерба Е.А.;

- устроена водопропускная труба по  договору от 02.06.2016  с ИП Нестерчук В.Н.;

- устроены скважины по договору от 23.06.2016 с ИП Демаков Е.В.;

- проводятся мониторинги на стоимость выполнения кадастровых работ для ввода объекта в эксплуатацию.

- разработана проектная документация;

- выполнены работы по прокладке водоотводных траншей;

- выполнена установка  предупреждающих информационных знаков; 
- устройство  водопропускной трубы;

- устройство скважин. 
До конца года планируется заключение контрактов на выполнение работ по переустройству дренажной системы, устройству водоотводной канавы, обустройство подъездов к домам

	4.2.
	Этап 2. Создание комплексной системы водопонижения в Юго-Восточном районе, мкр. Первомайский, мкр. Лесной.

(разработка муниципальной программы).
	МКУ «УГЗиП г.Урай», МКУ «УКС г.Урай»
	2017-2025


	водопонижение  в зонах застройки индивидуальными жилыми домами в микрорайонах  Юго-Восточном районе, микрорайонах Первомайский, Лесной.
	

	5.
	Выполнение комплекса работ по устройству дорог в щебеночном исполнении, тротуаров и освещению территорий (приложение к дорожной карте).
	МКУ«УЖКХ г.Урай», МКУ «УКС г.Урай» 
	2016-2025
	увеличение площади дорог  в зонах застройки индивидуальными жилыми домами, имеющих твердое покрытие.
	УЖКХ

В рамках муниципальной программы «Развития жилищно-коммунального комплекса и повышению энергетической эффективности в г. Урай на 2016-2018» проводятся работы по ремонту сетей уличного освещения объектов:
1.Детская игровая площадка между домами№№40-41, микрорайона 2»;

2. На участке от существующей опоры в районе магазина «У Ольги» до многоквартирного дома №5,ул.Урусова;
3.Во дворе многоквартирного дома №10, микрорайона 1;

4.На пересечении ул.Южная и ул.Спокойная;

5. На пересечении ул.Южная и ул.Шаимская.
Заключен договор с ОАО «ЮТЭК-Энергия» на сумму – 973233,63 руб. Срок окончания работ 20.07.2016г.

УКС 

В 2016 году МКУ «УКС г. Урай» будет разработана проектно-сметная документация на устройство сетей освещения от ДНТ «Лесовод» до перекрестка автодорог ул.Южная – ул.Нефтяников.



	5.1.
	Устройство дорог в щебеночном исполнении, тротуаров и освещению территорий (мероприятия муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Урай» на 2016 - 2020 годы).
	МКУ«УЖКХ г.Урай», МКУ «УКС г.Урай» 
	2016-2020


	
	УЖКХ
В соответствии с муниципальной программой «Развитие транспортной системы города Урай 2016-2020 годы» запланированы работы по ремону:
1. городских дорог индивидуальной застройки г.Урай:
-дорога по улице Весенняя;

-дорога по улице Югорская;

-дорога по улице Звездная;

-дорога по улице Звонкая.

Сумма выполнения работ – 17907518,78 руб. Документы на проведение работ выложены на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок. Дата проведения аукциона в электронной форме-04.07.2016г.
Приостановлено с 29.06.2016г до рассмотрения по существу жалобы №201603871000152000282 контролирующего органа «Управление Федеральной антимонопольной службы по ХМАО-Югре»;
2. Ремонт дороги по улице Школьная.

Сумма выполнения работ-11547672,39 руб.
Документы на проведение работ выложены на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок. Дата проведения аукциона в электронной форме 04.07.2016г.
УКС

В 2016 году заключен договор на разработку проектно-сметной документация на устройство сетей освещения от ДНТ «Лесовод» до перекрестка автодорог ул.Южная – ул.Нефтяников.

Срок разработки ПСД - до конца сентября 2016 года. 

До конца года планируется заключить контракт на выполнение СМР на объекте.

Выполнены запланированные мероприятия по устройству щебеночного покрытия на грунтовых дорогах в микрорайонах индивидуального жилого строительства в соответствии с программным мероприятием 2.2 муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Урай» на 2016 - 2020 годы, «Ремонт дорог в районах индивидуальной жилой застройки по ул.Звездная (протяженность 0,902 км), ул.Звонкая (протяженность 0,925 км),  ул. Весенняя (протяженность 0,355 км), ул.Югорская (протяженность 0,480 км), ул.Брусничная (протяженность 0,290 км).» С департаментом дорожного хозяйства и транспорта ХМАО-Югры заключено соглашение о субсидировании программного мероприятия.

	5.2.
	Устройство дорог в щебеночном исполнении, тротуаров освещению территорий  (разработка муниципальной программы).
	МКУ «УГЗиП г.Урай», МКУ «УКС г.Урай»
	2020-2025
	
	

	6.
	Организация проведения мероприятий по обеспечению связью и доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» жителей зон застройки индивидуальными жилыми домами (приложение к дорожной карте).
	управление по информационным технологиям и связи администрации города Урай (УИТиС)
	2016-2017
	обеспечение оптоволоконной связью территорий зоны застройки индивидуальными жилыми домами в полном объеме.
	Во 2 квартале 2016 года сеть передачи данных для предоставления услуг Интернет и кабельного телевидения РТК и ПиП  доступна жителям микрорайона «Аэропорт», пос.Первомайский, Старый Урай, Юго-Восточный, Лесной.

Продолжаются работы по развитию сетей связи в микрорайоне «Солнечный».


	7.
	Разработка и реализация мероприятий по строительству системы канализации для  зон застройки индивидуальными жилыми домами (в рамках муниципальной программы).
	МКУ «УКС г.Урай» МКУ «УГЗиП»
	2023-2030
	обеспечение централизованной канализацией  зон застройки индивидуальными жилыми домами в полном объеме.
	 - 


