                                                  Приложение 2 

     к Порядку  принятия  решения о разработке муниципальных  программ муниципального образования городской округ  город Урай, их формирования, утверждения и реализации
Таблица 1
Утверждаю

Заместитель главы города Урай

________________И.А.Фузеева
ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы  
«Проектирование и строительство инженерных систем коммунальной инфраструктуры в городе Урай» на 2014-2020 годы 

за  2015 год

	№
	Наименование  
программных   
мероприятий
	Исполнитель 
	Источники 
финансирования
	Объем финансирования, тыс. руб.
	Исполнение годового объема финансирования
	Исполнение мероприятия

	
	
	
	
	Утвержденный план финансирования на соответствующий финансовый год
	Уточненный план финансирования на соответствующий финансовый год
	Кассовое исполнение
	
	

	1. 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	2. 1
	3. Строительство инженерных систем  инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства
	МКУ «УКС г. Урай»

	бюджет автономного округа
	23 349,0
	17 614,0
	17 612,6
	99,9 %
	Достижение целевых показателей реализации МП на 2015 год (согласно п.п.2.1.,2.2., 2.3. раздела 4) составляет  100 % от запланированных.

	
	
	
	субсидия на развитие общественной инфраструктуры из средств бюджета ХМАО-Югры
	5 422,1
	1 937,3
	1 937,3
	100 %
	

	
	4. 
	
	местный бюджет

	53,8
	1 381,7
	   1 139,6
	        82 %
	Остаток финансирования предусмотрен на выполнение кадастровых работ, со сроком выполнения в 2016 году.

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Директор МКУ «УКС г. Урай»                                    С.Г.Макаров 
                                                                     Согласовано:                                                                                                                                              
Комитет по финансам администрации города Урай
____________________________

  «___»_______________2016 года
Исполнитель: ведущий инженер ППО «МКУ «УКС г. Урай» Семенюк Ю.Л.                                                                                                                  
Телефон: 2-65-82                                                                                                                                                                                                                       
Таблица 2

ОТЧЕТ

о достижении целевых показателей реализации муниципальной программы  
«Проектирование и строительство инженерных систем коммунальной инфраструктуры в городе Урай» на 2014-2020 годы 

за 2015  год

	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Отклонение 
	Примечание (обоснование недостижения плановых показателей)

	Сети водоснабжения
	км
	150,57
	150,57
	0
	

	Сети водоотведения
	км
	87,15
	87,15
	0
	

	Сети теплоснабжения
	км
	166,69
	166,69
	0
	

	Сети газоснабжения
	км
	122,31
	122,31
	0
	

	Сети электроснабжения
	км
	414,76
	414,76
	0
	


Директор   МКУ «УКС г. Урай»                                            С.Г.Макаров
Исполнитель: ведущий инженер ППО «МКУ «УКС г. Урай» Семенюк Ю.Л.
Телефон: 2-65-82
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к отчету о реализации мероприятий муниципальной программы 
«Проектирование и строительство инженерных систем коммунальной инфраструктуры в городе Урай» на 2014-2020 годы 

за 2015 год

В рамках реализации мероприятия 2. «Строительство инженерных систем  инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства» в 2015 году бюджетом предусмотрено финансирование в сумме 20 933,0 тыс. руб. в том числе: 17 614,0 тыс. руб. – средства окружного бюджета; 1 937,3 тыс. руб. – субсидия на развитие общественной инфраструктуры из средств бюджета ХМАО-Югры;  1 381,7 тыс. руб. – средства местного бюджета на следующие объекты:

         - «Инженерные сети по ул. Ленина-Толстого-Островского,  г. Урай. II этап. Сети канализации» - 8 873,5 тыс. руб. В отчетном году завершены и оплачены работы по строительству - 424 м. сетей канализации, начатые в 2014 году, общей протяженностью 579 м., согласно контракту от 11.03.2015 №25 с АО «Водоканал» на сумму 8 844,5 тыс. руб., также  оплачена субаренда за земельный участок в сумме 0,2 тыс. руб. по договору с АО «Водоканал» №43 от 16.06.2015 и корректировка техпаспорта по договору  №21012-8614-Д от 03.12.2015 с ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» на сумму 27,9 тыс. руб. Объект введен в эксплуатацию;

         - «Инженерные сети микрорайона 1 «А», г. Урай» - 10 980,8 тыс. руб.:

· На строительство 1 этапа инженерных сетей заключен муниципальный контракт от 29.07.2015 №48 с ООО «Выбор». В 2015 году построены сети водоснабжения протяженностью 296 м. на сумму  2 875,9 тыс. руб.;

·  На строительство сетей теплоснабжения заключен контракт от 25.11.2015 №66 с ООО «Выбор» на сумму 7 849,1 тыс. руб. Выполнено строительство сетей теплоснабжения протяженностью 183 м.;

·  На выполнение кадастровых работ по определению границ земельного участка, с ИП Лихачев В.Н. заключен договор №69 от 13.07.2015 на сумму 76,85 тыс. руб.;

·  На закрепление на местности линии отступа от красных линий заключен договор №115 от 06.11.2015 с ООО «Констант Гео» на сумму 26,1 тыс. руб.

       По всем договорам  работы выполнены и оплачены. 

· На выполнение кадастровых работ по определению границ земельного участка с ООО «Констант Гео» заключен договор №125 от 26.11.2015 на сумму 55,5 тыс. руб. со сроком исполнения – 09.01.2016 и в стадии заключения договор на сумму 97,0 тыс. руб.

       -  «Жилой микрорайон Солнечный» - 577,6 тыс. руб.:

· На выполнение  кадастровых работ по определению границ земельного участка с ИП Лихачев В.Н. заключен договор №68 от 13.07.2015 на сумму 99,0 тыс. руб.;

· На выполнение работ  по устройству проездов заключен  контракт  №72 от 27.11.2015 с  ООО «Нефтедорстрой». Выполнены работы по 

устройству проездов в микрорайоне, общей протяженностью 132 м2 (щебень), шириной 6 м.

· На выполнение  кадастровых работ по определению границ земельного участка заключен контракт №64 от 10.11.2015 с ООО «Тюменьгеоресурс» на 60,3 тыс. руб.

   По всем договорам  работы выполнены и оплачены. 

      -  «Инженерные сети в микрорайоне «Лесной», г. Урай» - 33,7 тыс. руб. На выполнение кадастровых работ по определению границ земельного участка с ООО «Констант-Гео»  заключен договор №86 от 11.08.2015 на сумму 33,7 тыс. руб.  Работы выполнены и оплачены;

      - «Инженерные сети по ул. Ленина-Толстого-Островского» - 267,1 тыс. руб. 

· На выполнение кадастровых работ по определению границ земельных участков с ООО Констант-Гео заключен договор №104 от 21.10.2015 на сумму 78,6 тыс. руб.;

· На оказание услуг по техническому обследованию заключен договор №141 от 02.02.2015 с ИП Зотов А.В.на сумму 98,95 тыс. руб.

По 2-м договорам работы выполнены и оплачены.

·  На изготовление техплана заключен договор №124 от 26.11.2015 с ООО «Констант-Гео» на сумму 89,5 тыс. руб. со сроком исполнения – 26.01.2016 г.

        -  «Инженерные сети по улице Механиков, г. Урай»  - 55,0 тыс. руб. На выполнение кадастровых работ по определению границ земельных участков с ООО Констант Гео заключен контракт №64 от 10.11.2015  на сумму 21,5 тыс. руб.   и договор №117 от 09.11.2015  на сумму 33,5 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены.

        - «Магистральный хозяйственно-питьевой водовод «Горводозабор - микрорайон "Солнечный" - АЗС. II  этап. 1 очередь» - 79,0 тыс. руб.  На выполнение кадастровых работ по определению границ земельных участков с ООО "Тюмгеоресурс" заключен контракт № 64 от  10.11.2015  на сумму 36,1 тыс. руб.  и договор №115 от 06.11.2015 с ООО «Констант Гео» на сумму 42,9 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены.

         - «Малогабаритная автоматизированная котельная МАК-8 в г.Урай. Наружные  инженерные  сети»  - 66,3 тыс. руб. На выполнение кадастровых работ по определению границ земельных участков с ООО «Констант-Гео» заключен МК №64 от 10.11.2015 на сумму 66,3  тыс. руб.  Работы выполнены и оплачены.

          Всего на 31.12.2015 г. объем выполненных и оплаченных  работ  по программе составил 20 689,5 тыс. руб. 

Директор  МКУ «УКС г.Урай» 
           С.Г.Макаров
Исполнитель: ведущий инженер ППО «МКУ «УКС г. Урай» Семенюк Ю.Л.
Телефон: 2-65-82
