ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ

СЕТЕЙ ГОРОДА УРАЙ на 2006-2013 годы»

В целях повышения эффективности, надежности и устойчивости функционирования систем тепло-, водо-, газо-, электроснабжения и водоотведения, сокращения количества сетей, находящихся в аварийном и ветхом состоянии, бесперебойной работы всех систем жизнеобеспечения города, решением Думы города Урай от 22.06.2006 года принята муниципальная программа «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт инженерных сетей города Урай на 2006-2013 годы».
Первоначальное наименование Программы – «Капитальный ремонт  и реконструкция инженерных сетей города Урай на 2006-2012 годы». Программой планировалось финансирование в сумме 859 406 тыс. руб. В связи с фактическим финансированием, программа ежегодно корректировалась. В 2012 году период действия и наименование Программы изменилось и стало произноситься как «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт инженерных сетей города Урай на 2006-2013 годы.».
Объем финансового обеспечения за весь период действия Программы составила 535 936,3 тыс. руб., в том числе:

      1.  на капитальный ремонт и реконструкцию инженерных сетей – 373 031 тыс. руб., в том числе по годам:
2006 год – 16 653 тыс. руб.;

2007 год – 25 944 тыс. руб.;

2008 год – 47 363 тыс. руб.;

2009 год – 55 934 тыс. руб.;

2010 год – 49 841 тыс. руб.;

2011 год – 59 981 тыс. руб.;

2012 год – 59 619 тыс. руб.;

2013 год – 57 696 тыс. руб.
       2. на строительство инженерных сетей – 162 905,3 тыс. руб., в том числе по годам:

2011 год – 52 387,8 тыс. руб.;

2012 год – 30 222 тыс. руб.;

2013 год – 80 295,5 тыс. руб.
1. Капитальный ремонт и реконструкция инженерных сетей.
В рамках Программы все предусмотренные мероприятия выполнены в полном объеме: 
1.1. выполнена замена инженерных сетей, в том числе:

- Водоснабжение  
Протяженность сетей 148,43км, заменено 13,51 (9,1 %).
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- Водоотведение
Протяженность сетей 85,8 км, заменено 2,544 км (2,96 %).
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- Теплоснабжение
Протяженность сетей 165,9 км, заменено 36,71км (22,12 %).
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- Газоснабжение 

Протяженность сетей 119,793 км, заменено 39,19 км (32,71 %).
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- Электроснабжение

Протяженность сетей 412,7 км, заменено 25,56 км (6,19 %).
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1.2.
Кроме капитального ремонта инженерных сетей выполнены работы на объектах жилищно-коммунального комплекса, в том числе:
- на всех канализационных насосных станциях (КНС) автоматизирован процесс перекачки стоков, что значительно снизило расход электроэнергии, за счет сокращения обслуживающего персонала снижены затраты на оплату труда;

- на трансформаторных подстанциях (15 шт.) выполнены работы по замене устаревшего оборудования на современное, что значительно повысило надежность электроснабжения, качество поставляемой электроэнергии, позволило выполнить работы по перераспределению электрических нагрузок, что было необходимо в связи со строительством новых жилых домов и социальных объектов;
-выполнены работы по модернизации распределительного пункта (РП –Южный), что позволило улучшить схему, надежность и качество поставляемой электроэнергии;

- выполнены работы по ремонту тепловых камер (ТП) в количестве 70 шт.;
-произведен монтаж бака РВС, капитальный ремонт горючесмазочной емкости ГСМ на котельной «Нефтяник;

-смонтирован конденсатосборник для улавливания конденсата перед газораспределительным пунктом (ГРП), что значительно улучшило качество поставляемого газа.
АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЗА 2006-2013 годы
	№№ п/п
	Показатели


	Факт выполнения мероприятий
	ВСЕГО

	
	
	Водоснабжение
	Водоотведение
	Теплоснабжение
	Газоснабжение
	Электроснабжение
	

	
	2006 год
	
	
	
	
	
	

	1
	Протяженность сетей, км
	1,44
	1,25
	3,21
	3,1
	1,2
	

	2
	Объем финансирования
	2570,274
	4355,726
	7633
	550
	1544
	16653

	
	2007 год
	
	
	
	
	
	

	1
	Протяженность сетей, км
	1,23
	0
	6,75
	2,17
	4,5
	

	2
	Объем финансирования
	4519
	3900
	10183
	1155
	6187
	25944

	
	2008 год
	
	
	
	
	
	

	1
	Протяженность сетей, км
	1,011
	0,25
	5,27
	4,9
	4,22
	

	2
	Объем финансирования
	4895,8
	3239,2
	27507
	2500
	9221
	47363

	
	2009 год
	
	
	
	
	
	

	1
	Протяженность сетей, км
	3,16
	0
	1,02
	4,95
	1,9
	

	2
	Объем финансирования
	14371,1
	0
	29980
	1772
	9811
	55934

	
	2010 год
	
	
	
	
	
	

	1
	Протяженность сетей, км
	3,4
	0,23
	6,8
	22,8
	4,6
	

	2
	Объем финансирования
	8637,418
	774,87
	32668,7
	1670
	6090
	49841

	
	2011 год
	
	
	
	
	
	

	1
	Протяженность сетей, км
	1,99
	0,39
	7,52
	0,7
	5,03
	

	2
	Объем финансирования
	7920
	6815
	31420
	3463
	10363
	59981

	
	2012 год
	
	
	
	
	
	

	1
	Протяженность сетей, км
	1,090
	0
	4,94
	0,02
	0
	

	2
	Объем финансирования
	4296
	10439
	31479
	3992
	9413
	59619

	
	2013 год
	
	
	
	
	
	

	1
	Протяженность сетей, км
	0,190
	0,43
	1,2
	0,55
	4,11
	

	2
	Объем финансирования
	4296
	10439
	29400
	3848
	9713
	57696

	
	ВСЕГО:
	
	
	
	
	
	

	1
	Протяженность сетей, км
	13,51
	2,55
	36,71
	39,19
	25,56
	

	2
	Объем финансирования
	51 506
	39 963
	200 270
	18 950
	62 342
	373031


Освоение финансовых средств по годам

2006 год

В 2006 году на реализацию программы решением Думы города Урай предусмотрено  16 653 тыс. руб. Выполнены следующие работы:

Теплоснабжение - капитальный ремонт теплотрассы мкр. А ж.д. №№69, 70, 74, 76, 80, 84, реконструкция изоляции теплотрассы от канализационной насосной станции № 2 (КНС-2) до тепловой камеры №Б-2 (ТКБ-4), прокладка теплотрассы по подвальным помещениям мкр.2 ж.д. №№91, 92, 93, 95, прокладка теплотрассы по подвальным помещениям мкр. 3 ж.д. №№43-47, 30 на сумму 7 633 тыс. руб.
Электроснабжение – капитальный ремонт воздушной линии 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) самоизолирующим проводом (СИП) от трансформаторной подстанции № 74 (ТП-74), капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ СИП от ТП-51, капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ СИП от ТП-25, капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ от ТП-37, ТП-2, центральный распределительный пункт (ЦРП) на сумму 1 544 тыс. руб.

Водоснабжение - капитальный ремонт сетей водоснабжения (пос. Аэропорт, мкр. 2 ж.д. №83, мкр. 3, ж.д. №58, мкр. 2, возле ж.д. №67, от водопроводного колодца (ВК) до здания ЦГ СЭН, от ООО «Урайкомбанк» до детского сада №46), реконструкция сетей водоснабжения мкр. А, реконструкция наружных сетей по ул. Нагорная на сумму 2 570,274 тыс. руб.

Водоотведение – прокладка канализационного напорного коллектора от канализационной насосной станции №1 (КНС-1) до КНС-2 по ул. Нефтяников, реконструкция канализационного коллектора пластиковым рукавом от музыкальной школы до главной канализационной станции (ГКНС) на сумму 4 355,726 тыс. руб.

Газоснабжение – покраска фасадных газопроводов в мкр. 2, 3, демонтаж устаревших конденсатосборников, монтаж конденсатосборников для улавливания конденсата перед газораспределительным пунктом (ГРП), ремонт газовых колодцев глубокого заложения (ГК №№10, 13, 33), ремонт зданий и сооружений, утепление и обшивка профлистом ГРП №1, обследование подземных газопроводов приборным методом, ремонт подземного газопровода (изоляции) по результатам обследования приборным методом, ремонт внутриквартальных газопроводов ж.д. №№46, 48 мкр. 2 по результатам обследования 2005 г на сумму 550 тыс. руб. 

Запланированные  программой  работы исполнены в полном объеме.

2007 год
В 2007 году  на реализацию программы решением Думы города Урай предусмотрено  25 944 тыс. руб. Выполнены следующие работы:
Теплоснабжение – ремонт компенсаторов по ул. Космонавтов в районе детской поликлиники, капитальный ремонт теплотрассы ж.д. №№101, 102, 103, 104, 105, 64 мкр. 2, капитальный ремонт тепловых сетей мкр. Г ж.д. №№55, 56, 61-64; мкр. Д, ж.д. №№41-43, 54-58, 58а, 65-67, 72, 76, 78, 79; ремонт теплокамер в мкр. 3 в районе ж.д. №№34, 35, замена тепловых сетей мкр. 2, ж.д. №39, ремонт подвальной разводки мкр. 2, ж.д. №53, 54, 66; прокладка теплотрассы мкр. 2, ж.д. №57, 66, 65, д/с №16, перекладка теплотрассы Д530 мм мкр. 2, 3 на сумму 10 183 тыс. руб.

Электроснабжение – капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ СИП от ТП-30, капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ СИП от КТП-25 к ж.д. 17-5А, капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ СИП от КТП-25, капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ СИП от ТП-69, капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ СИП от ТП-36, капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ СИП от КТП-5, капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ СИП от ТП-45, капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ СИП от РП-Южный, капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ СИП от ТП-9, реконструкция электрических сетей КЛПХ замена ТП 6/0,4 кВ, ВЛ-6кВ, ВЛ-0,4кВ, сетей уличного освещения на сумму 6 187 тыс. руб.

Водоснабжение – реконструкция наружных сетей водоснабжения в мкр. Д, ж.д. №42, 43, 54, 55, 56, 57, 58а, 7, 6, 77 (1 этап) мкр. Г, ж.д. №№55, 56, 61, 62, реконструкция наружных сетей водоснабжения в мкр. Г, ж.д. №№63, 64, 65 (2 этап), реконструкция наружных сетей водоснабжения по ул. Нагорная, реконструкция сетей водоснабжения пос. Первомайский на сумму 4 519 тыс. руб.

Водоотведение – реконструкция канализационного коллектора пластиковым рукавом (санация) от ж.д. №84 мкр. 2 до ГКНС на сумму 3 900 тыс. руб.

Газоснабжение – покраска надземного газопровода через реку Колосья Ду 300 мм, приборное обследование подземных газопроводов согласно графику, перенос подземного газопровода на фасад по адресу мкр. 2, ж.д. №№42, 43, 65, 66, перенос подземного газопровода из-под дороги с монтажом отключающего устройства, проложенного на КОС, покраска фасадных газопроводов мкр. 3, ж.д.  №19, 30, 38, 39, 40, 20, 18, 29, 25, 44, 45, 23, 13, 15, 16, мкр. Г, ж.д. №№29, 33, 27, 44, 43, 42, 41, 37, 39, 47, 40, 52А, 54, 45, 10, 6, 2, 5, 1, 3, 7, мкр. Д, ж.д. №№53А, 44,  50, 40, 63, 62, 37, 39, 33, 32, 36, 35А, 19.

Запланированные  программой  работы исполнены в полном объеме.

2008 год 

           Решением Думы от 12 декабря 2008 года № 104  в муниципальную программу «Капитальный ремонт и реконструкция инженерных сетей города Урай на 2006-2012 годы» были внесены изменения в объемы и источники финансирования программы, а также пересмотрены расходы на исполнение программы. Объем финансирования программы составил 482 962 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета – 241 481 тыс. руб., средства предприятий – 241 481 тыс. руб.

В 2008 году  на реализацию программы запланировано  47 363 тыс. руб., в том числе из бюджета муниципального образования 34 323 тыс. руб. субсидии  предприятиям ЖКК за счет средств арендной платы; за счет собственных средств предприятий – 13040 тыс. руб. (в том числе  – 11 000 тыс. руб. за счет амортизационных отчислений (кредит), предусмотренных в тарифах предприятий ЖКХ). 

За 2008 год за счет средств бюджета выполнены следующие объемы:

Реконструкция наружных сетей водоснабжения в микрорайоне «Г», «Д» – 2-й этап, работы по реконструкции канализационного коллектора от ж/д №25 мкр. 2 до ГКНС (методом санации), реконструкция магистрального водовода по ул.Ленина от ВК Зап.-51 до ВК Зап.-53, реконструкция наружных сетей водоснабжения от точки М, к ж/д №№6, 7, 8 по ул. Урусова до ВК №Д-43 в мкр. «Д». Произведен капитальный ремонт ТП-97 (РУ- 6кВ), ТП-74  (РУ- 6кВ), ТП-58 (РУ- 6кВ), ВЛ – 0,4кВ СИП от ТП-20; ВЛ-0,4 кВ СИП от ТП-70; ВЛ-0,4кВ СИП от ТП-7 (Аэропорт ж/д 5,5А-18, 26-28); ВЛ-0,4кВ СИП от ТП-99 (Аэропорт ж/д 1-6а); ВЛ-0,4 кВ СИП от КТП-10 (ул.Островского, Гоголя, Пионеров). Произведены работы по ремонту  подземного газопровода по результатам обследования 2006-2007 годов: мкр.3 ж/д №38, 27А; мкр. Д, ж/д №№7, 15, 17, 18, 31; мкр. 2А, ж/д №12; мкр. Западный,  ж/д №12; ул. Космонавтов, ж/д №56; мкр. Д, ж/д №89,69; мкр.2 ж/д №27,33; мкр. Лесной, ж/д №63; мкр.3, ж/д№24, 25; мкр. Аэропорт, ж/д №5. Произведен ремонт газового колодца глубокого заложения в районе ж/д мкр.2, ж/д №64, 65. Произведен монтаж отключающих устройств на существующем газопроводе с целью бесперебойной подачи газа потребителю (мкр. Д, район ж/д №3-11). Произведен капитальный ремонт теплотрассы по ул.Урусова ж.д. №6, 7, 8, 20, 21, 22, капитальный ремонт теплотрассы мкр. 3 от ТК-15 до ТК-15/2, ж.д. №52, 31, капитальный ремонт теплотрассы мкр. 3, ж.д. №32-37, 51, капитальный ремонт теплотрассы мкр. 2, ж.д. №83, 84, д/с №6, капитальный ремонт теплотрассы  мкр. 2, ж.д. №77, 78, мкр. Западный, ж.д. №4, 5, 6, 7 (1 блок), капитальный ремонт теплотрассы мкр. 3, ж.д. №38, 39, 40, 41, д/с №20, капитальный ремонт теплотрассы ЦКП-ПНС-400, теплотрасса от ТК-10/1 по ул. Механиков до ул. Нагорная. Капитальный ремонт тепловых камер ТНК-8/10, ТНК-8/11, ТК-28/2-1, ТК-8, ТКН-8/6.

За счет собственных средств предприятий  выполнены следующие объемы   работ: произведено обследование подземных газопроводов приборным методом (согласно графику), ремонт подземного газопровода (изоляции) по результатам обследования приборным методом, ремонт внутриквартальных газопроводов ж.д. №№46, 48 мкр. 2 по результатам обследования 2005 г. Произведен капитальный ремонт  ВЛ-0,4 кВ от ТП-37, ТП-2, ЦРП. Произведен капитальный ремонт тепловой камеры в мкр. Западный ТК-14/4-3, капремонт теплотрассы по ул. Ленина Д530.

2009 год

Решением Думы города Урай от 24 сентября 2009 №81 внесены изменения в Программу. Объем финансирования Программы за счет всех источников финансирования составил 482 962 тыс. руб. 

В 2009 году на реализацию программы решением Думы города Урай предусмотрено  55 934,1 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета – 54 511,1 тыс. руб. Выполнены следующие работы:
Теплоснабжение - капитальный ремонт тепловых камер ТК-10, ТК-11, ТК-13, ТК-15, ТК-16, ТК-17 (+процент по кредиту); капитальный ремонт теплотрассы м-он «Западный» от ТК-14/4-3 до ж\д15; вторая очередь теплотрассы D 530 мм от ПНС -1000 (реконструкция участка тепловых сетей от ПНС-1000 до ТК-2/1); монтаж бака РВС объемом 1000 м3 на котельной «Промбаза». За счет бюджетного финансирования, предусмотренного целевой Программой,  при плане 29 980 тыс. руб. освоено 29 977 тыс. руб.
Электроснабжение – капитальный ремонт ТП-9 (РУ-6кВ) (РУ-0,4кВ);ТП-8 (РУ-0,4кВ); капитальный ремонт КЛ-6кВ от ЦРП и ТП-79; капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ от ТП 26 к школе №4 на ТП-47; капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ СИП от ТП-9 (1 этап); капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ СИП от ТП-9 (2 этап); капитальный ремонт ТП-14 (РУ-6кВ); капитальный ремонт КТП-53 (РУ-6кВ) за счет бюджетного финансирования на сумму – 8 961 тыс. руб., капитальный ремонт кровли ТП 36, 8, утепление КРУН-6 кВ Нефтяник; капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП-48, 58, 62; капитальный ремонт вводов в ж/д частного сектора за счет тарифа основного производства на сумму 850 тыс. руб.

Водоснабжение -  реконструкция наружных сетей водоснабжения от точки М, расположенной вблизи ул.Нефтяников к ж/д №№6, 7, 8 по ул. Урусова до ВК №Д-43, расположенного на углу ж/д №54 микрорайон «Д»; перенос сетей водоснабжения в районе котельной на пересечении ул. Северной и ул. Ленина; реконструкция наружных сетей водоснабжения от ВК №Зап-55, расположенного у ж/д №16 м-н Западный до ВК №2-91, расположенного у ж/д №35 м-н 2; реконструкция магистрального водовода по ул. Узбекистанской; реконструкция магистрального водовода от ВК №Л-4, расположенного у ж/д №76 мкр. «Д» до ВК № 2А-10, расположенного у ж/д №64 мкр. «Лесной» до ВК № Д-27, расположенного у ж/д №41 мкр. «Д». Замена участка магистрального водовода в мкр. 2А от ВК № 2А-32 (возле ж/д №24) до ВК №2А-24 (возле музея); реконструкция сетей водоснабжения по ул. Нагорная от ВК № 4-72, расположенного у ж/д №1 до точки врезки А4, расположенной у ж/д №73; капитальный ремонт сетей водоснабжения от ВК №2-83, расположенного у ж.д.№38 мкр. 2; капитальный ремонт водоснабжения от ВК №Аэропорт -25, до ВК №Аэропорт -24 пос. Аэропорт за счет бюджетного финансирования на сумму 14 371,1 тыс. руб. 

Все предусмотренные программой работы выполнены в полном объеме. В ноябре месяце ОАО «Водоканал» были внесены корректировки в план по использованию финансовых средств на 2009 год, дополнительно к утвержденной программе были предусмотрены и выполнены: капитальный ремонт сетей водоснабжения микрорайон «Западный» ж/д №12; реконструкция наружных сетей водоснабжения в мкр. «Г», «Д», 1й, 2й этап (оформление землеустроительных дел).
Газоснабжение – устройство секущей задвижки на действующем газопроводе в мкр. «Старый Урай». Подземный газопровод низкого давления;  укрепление основания участка надземного газопровода среднего давления, проложенного по береговой зоне р. Колосья. Подземный и надземный газопровод среднего давления от места врезки на территории ОАО «УТЭ» Пионеров 4 до ГРПБ (ул.Сибирская, дом 6А) за счет бюджетного финансирования на сумму 1 200 тыс. руб.

Покраска надземного газопровода; приборное обследование подземных газопроводов согласно графику; переустройство газового колодца ГК-76 в надземное исполнение с заменой задвижки (ул. Кольцова); ремонт газового колодца в районе жилого дома №90 мкр.2 подземный газопровод низкого давления; ремонт изоляции подземного газопровода по результатам обследования за счет собственных средств (тариф) на сумму 572 тыс. руб. 

2010 год

В 2010 году на реализацию программы в бюджете города было предусмотрено 49 841 тыс. руб., кассовое исполнение по данной программе составило 100%. В рамках программы выполнено:

Теплоснабжение - монтаж бака  РВС объемом 1000 м3 на котельной «Нефтяник», капитальный ремонт теплотрассы мкр.3 к ж.д. №25-11, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 28, 29, Д/С №19, мкр. Аэропорт к ж/д 24, 25, школа-интернат №3, капитальный ремонт теплотрассы мкр.3 к ж.д. №28, 29, 16, Аэропорт 24, 25, капитальный ремонт артезианской скважины на водоподъеме ЦКП №1, капитальный ремонт теплотрассы мкр.3 к ж.д. №1, 2, 3, 1а, 2а, 11, капитальный ремонт теплотрассы по ул. «Строителей» в мкр. «Д» к ж.д. №44, 45, 49, 50, 51, 52, 53, 53а, капитальный ремонт фасада и кровли на котельной «Нефтяник», перенос камеры и сетей теплоснабжения в мкр.3 в районе ж.д. №35, капитальный ремонт  сетей теплоснабжения  в мкр. «Д» в районе «Типографии», перекладка сетей ГВС в мкр.3 на ж.д. №54. 
 

 Всего выполнено капитального ремонта на 32 668,7 тыс. руб.

 Электроснабжение - капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ СИП от ТП-9, модернизация РП-3 Монтаж УКРМ.

Всего выполнено работ на сумму 6 090 тыс. руб. 

Водоснабжение - капитальный ремонт сетей водоснабжения от ВК №4-87, расположенного возле «Вахты-40», до ВК №Д-43 возле ж/д №54 микрорайон «Д», к ж/д №№44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53А в микрорайоне «Д»,  капитальный ремонт магистрального водовода по ул. Узбекистанской от ВК №2-2, расположенного у ж.д. №65 мкр. 2 до точки врезки С, расположенной у ж.д. №21 мкр.3, замена участка магистрального водовода от ВК №3-53 у ж.д. №2а мкр.3 до ВК №3-17 у ж.д. №21 мкр.3, капитальный ремонт магистрального водовода от ВК №Л-4, расположенного у ж.д. №76 мкр. Д до ВК №2А-10, расположенной у ж.д. №12 и от ВК №Л-19, расположенного у ж.д. №64 мкр. «Лесной» до ВК №Д-27, расположенного у ж.д. №41 мкр. «Д», замена участка магистрального водовода в мкр. 2А от ВК №2А-22 возле ж.д. №22 до ВК № 2А-10 у ж.д. №12, капитальный ремонт сетей водоснабжения от водяного колодца ВК № 2А-47, расположенного на углу ж/д №69 до водяного колодца ВК №Д-55, расположенного у ж/ж №71 мкр. Д, капитальный ремонт участка водосборного коллектора от ВК №26 до ВК №29 на водозаборных сооружениях. 

Водоотведение - капитальный ремонт (методом санирования) участка напорного коллектора от КНС-5 до КНС-2 – на сумму 774,87 тыс. руб.

Всего выполнено капитального ремонта на сумму – 9 412,29 тыс. руб.

Газоснабжение - покраска надземного газопровода Ду 150 до ГРП №4 (пос. Первомайский), приборное обследование подземных газопроводов согласно графику, ремонт изоляции газопровода по результатам обследования 2009 года, ремонт футляров газопроводов к жилым домам: Аэропорт 26, 27, Д-65, Д-88, Д-68, Г-5, 6, 7, Г-25, Г-17, 23, ремонт пожарной сигнализации здания конторы (ул. Ленина) и РММ с цехом испытания баллонов (БПО), замена неисправных задвижек в газовых колодцах №№107, 61, 27, ГК 107, ГК 61, ГК 27, ремонт кровли здания конторы (ул. Ленина) и РММ с цехом испытания баллонов (БПО). Всего ремонтных работ на сумму – 1 670 тыс. руб.

2011 год

На 2011 году на реализацию программы в бюджете города предусмотрено  59 981 тыс. руб.  Выполнены следующие работы:

Теплоснабжение - капитальный ремонт теплотрассы в мкр. «3» к ж.д. №№25-11, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 28, 29, Д/С №19, мкр. Аэропорт к ж/д 24, 25, школа-интернат №3 II очередь, капитальный ремонт теплотрассы в мкр. «Западный» к ж.д. №11,12, капитальный ремонт теплотрассы в мкр. «Западный» к ж.д. №13, капитальный ремонт сетей ГВС от МАК-10 до ВК 1-11 и до ж.д. №12 мкр. «Западный», капитальный ремонт теплотрассы мкр. «Аэропорт» (1 очередь), капитальный ремонт теплотрассы в мкр. «Западный» у ж.д. №19, капитальный ремонт кабельных линий 2, 3 очереди дымососной котельной «Промбаза», капитальный ремонт распределительных щитов 3 очереди котельной «Промбаза», капитальный ремонт кровли дымососной 2 очереди котельной «Промбаза». Всего ремонтных работ на сумму – 31 420 тыс. руб.

Электроснабжение - капитальный ремонт КЛ-0,4кВ от ТП-103, капитальный ремонт КЛ-0,4кВ от РП-3, капитальный ремонт КЛ-0,4кВ от ТП-92, капитальный ремонт КЛ-6кВ от ТП-92 к ТП-103, капитальный ремонт ТП-103 (РУ-0,4 кВ), капитальный ремонт ТП-73 (РУ-0,4кВ), капитальный ремонт ТП-77 (РУ-0,4кВ), капитальный ремонт РП-Южный (РУ-6кВ), капитальный ремонт сетей уличного освещения. Всего капитального ремонта на сумму 10 363 тыс. руб. 

Водоснабжение и водоотведение - капитальный ремонт водопроводных камер, колодцев с заменой арматуры на магистральных водопроводах, капитальный ремонт участка магистрального водовода (методом санирования) от водопроводного колодца ВК№ 2-22 у ж.д. № 91 микр.2 до ВК 3-79 у школы №6  мкр.3, капитальный ремонт участка основного водозаборного коллектора на водозаборных сооружениях,  капитальный ремонт магистрального водовода от водопроводной камеры №П-1 у здания пожарного депо до проектируемой камеры, капитальный ремонт (санация) самотечного коллектора микрорайона «Д» от ж.д. №21, 22, 21А, 22А, 53А до КНС 1, капитальный ремонт (санация) канализационного коллектора от ж.д. №84 мкр.2 до ГКНС. Всего капитального ремонта на сумму – 14 735 тыс. руб.

Газоснабжение - капитальный ремонт с гидроизоляцией газового колодца №19 с заменой задвижки, капитальный ремонт с гидроизоляцией газового колодца №18 с заменой задвижки, капитальный ремонт подземного газопровода ул. Весенняя, Сосновая, Кедровая, капитальный ремонт узла учета газа и системы диспетчеризации, капитальный ремонт воздушных компрессоров АВШ 3/7-200 (автомобильная кислорододобывающая станция), капитальный ремонт подземного газопровода от ГРП 2 до ГК-46 мкр. Д. Всего ремонтных работ на сумму – 3 463 тыс. руб.

2012 год

На 2012 год  на реализацию программы в бюджете города предусмотрено  59 619 тыс. руб. в том числе:

Водоснабжение - Капитальный ремонт сетей водоснабжения в микрорайоне "Д" к ж/д №№1, 2, 8, 9, 11, 18, 19, 35, 35а, 36а, 36, 37, 62, 63, 64 на сумму 4 296 тыс. руб.

Водоотведение -   реконструкция КНС-5 на сумму 10 439 тыс. руб.

Газоснабжение - капитальный ремонт зданий ГРПБ №№11, 12, приборное обследование наружных газопроводов согласно графику, диагностика подземного газопровода среднего давления от котельной промбазы до ГК-5, ремонт подземных газопроводов по результатам обследования, демонтаж   подземного колодца на газопроводе среднего и низкого давления на хлебозавод, капитальный ремонт изоляции подземных газопроводов Ду 300, 400 мм с разработкой шурфов по трассе, на участках подземных газопроводов среднего давления: от ГК6 до котельной пос. Первомайский; от котельной пос. Первомайский до ГАИ,  замена узла учета с системой диспетчеризации ГРП (2-ой этап) на газопроводе среднего давления от ГК6 до котельной пос. Первомайский,  капитальный ремонт ГРП 2 мкр. Западный с заменой оборудования. Всего на сумму 3 992 тыс. руб.

Теплоснабжение - капитальный ремонт теплотрассы в мкр. "Аэропорт" II очередь, капитальный ремонт емкости ГСМ (Нефтяная емкость  V-400 м. куб. - 2 шт. котельная "Нефтяник"), капитальный ремонт сетей в мкр."Д"  от ТКН-13 к ж/д №№1, 2, 8, 9, 11, 18, 19, 35, 35а, 36, 36а, 37, 60, 62-64 (1 очередь), капитальный ремонт тепловой магистрали от котельной по ул. Толстого (участок теплотрассы Д-500мм от ПНС-400 до ТКН-3 возле Поликлиники), капитальный ремонт теплотрассы в мкр. 3 от ТК-11 возле ж.д. 3-47 до ТК-11/3 возле ж.д. 3-1 и на школу № 5 на сумму 31 479 тыс. руб.

Электроснабжение -  модернизация РП Южный РУ- (6кВ) на сумму     9 413 тыс. руб.

2013 год

      На 2013 год на реализацию программы в бюджете города предусмотрено  57 696 тыс. руб. в том числе:

 
Теплоснабжение - капитальный ремонт тепловых сетей от ТК2/1 (напротив кафе Пирамида) до ТК-10 (около парка аттракционов) - участок от ТК -10  до ТК-2/6а (в сторону  жилого дома 90 микрорайона 2),  капитальный ремонт наружных сетей  теплоснабжения  по ул. Ленина от ТК-10 до ТК-16 - участок от ТК -10 возле ГУС до ТК-11 возле жилого дома 47 микрорайона 3, капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения базы ОРСа ТК-16 до ТК-19 (мкр. 3) - участок от ТК -15 возле жилого дома 52 микрорайона 3 до ТК-18 возле жилого дома 5 микрорайона на сумму 29 400 тыс. руб.


Водоснабжение - капитальный ремонт магистрального водовода от водозаборного сооружения, расположенного на промышленной зоне до водяного колодца ВК №2-71, расположенного у жилого дома 40 мкр. 2. Замена участка от водопроводного колодца ВК №2-82а, расположенного у ПНС-1000 до водопроводного колодца ВК №2-71, расположенного у жилого дома 40 микрорайона 2 (д. 400 мм) на сумму 4 296 тыс. руб.

Водоотведение - капитальный ремонт (санация) канализационного коллектора от канализационного колодца 2-225, расположенного у жилого дома №25 микрорайона 2 до главной канализационной насосной станции (ГКНС), расположенной в микрорайоне 3. Санация участка от канализационного колодца №КК-156, расположенного у жилого дома 93 микрорайона 2 до канализационного колодца №КК-296, расположенного у школы №6 микрорайона 3 (керамика д. 500 мм) на сумму 10 439 тыс.руб.

Газоснабжение - капитальный ремонт газопроводов - 11 вводов в жилые многоквартирные дома, капитальный ремонт подземного и надземного газопровода низкого давления от места врезок №№1, 2, 3, 4, 5, 6 по меже ул. Геологов, Романтиков, Энтузиастов, Первопроходцев, Яковлева, Тюменская, переулка Среднего (ремонт (замена) 10 опор и надземных участков газопровода Ду 50, 80 мм в микрорайоне Юго-Восточный), ремонт подземных газопроводов по результатам обследования в 2012 году, капитальный ремонт  подземного и надземного газопровода среднего давления от места врезки на ул. Пионеров до газорегуляторного пункта (ГРП) №10 по ул. Сибирская (укрепление основания и подъездных путей участка надземного газопровода по береговой зоне р. Колосья с ремонтом 5 опор Ду 200 мм.), капитальный ремонт 2-х газовых колодцев, замена узла учета с системой диспетчеризации ГРП (3-ой этап) на газопроводе среднего давления от газового колодца №6 (ГК-6) до ГРП, ГРП №1 (ул. Узбекистанская, дом 8), ГРП №9 (ул. Кондинская), ГРП №10 (ул. Магистральная, в районе здания №3), ГРП №10 (улица Сибирская, в районе Детской юношеской спортивной школы по улице Сибирская), демонтаж газовых колодцев глубокого заложения на газопроводе среднего давления на сумму 3 848 тыс. руб.


Электроснабжение - капитальный ремонт КЛ-6кВ ф.Нагорный, капитальный ремонт КЛ-0,4кВ от ТП-8 к жилому дому 13 микрорайон Западный, КЛ-0,4 кВ от ТП-8, капитальный ремонт КЛ-6кВ фидер Западный, капитальный ремонт КЛ-0,4кВ от ТП-16, КЛ-0,4 кВ от ТП-119, КЛ-0,4 кВ от ТП-119 до жилого дома 47 на общую сумму 9 713 тыс. руб.
Выполнение мероприятий за весь период действия Программы позволили:
· уменьшить количество инженерных сетей, находящихся в аварийном и ветхом состоянии, с повышением их энергетической эффективности:

-
в частности по сетям теплоснабжения произведена замена 36,71 км, что снизило протяженность ветхих сетей – с 100,89 км в 2006 году до 45 км в 2013 году, аварийные ситуации – со 162 аварий в 2006 года до 85 в 2013 году. Кроме этого замена сетей теплоснабжения с использованием энергоэффективных материалов с использованием изоляции из пено-полиуретана (ППУ) снизило тепловые потери. Экономический эффект составил 1033,46 Гкал в год, что в денежном выражении составляет 1 550 тыс. руб. в год;

-
по водоснабжению произведена замена 13,51 км, что снизило протяженность ветхих сетей с 90,44 км в 2006 году до 80,6 км в 2013 году, аварийные ситуации с 227 единиц в 2006 году до 176 единиц в 2013 году. Кроме этого при замене наружных сетей водоснабжения стальные трубопроводы меняются на трубопроводы из полимерных материалов, что значительно увеличивает срок их службы, снижает затраты на содержание и улучшает качество питьевой воды. С уменьшением гидравлического сопротивления экономия электроэнергии в текущих ценах ожидается более 600 тыс. руб./год;
- по водоотведению произведена замена 2,55 км, что является недостаточным, и привело к увеличению протяженности ветхих сетей с 33,9 км в 2006 году до 45,6 км в 2013 году. Но, несмотря на это для увеличения сроков службы трубопроводов применяется бестраншейный ремонт трубопроводов методом санации. Данная технологии позволяет в сжатые сроки восстановить трубопроводы диаметром от 150 мм до 500 мм. Стоимость прокладки 1 метра канализационного трубопровода традиционным методом в застроенной части города составляет в среднем 22500 рублей, стоимость восстановления трубопроводов методом санации составляет 17696 рублей. Экономия  при санации 1 метра трубопровода – 4803 рубля, за весь период действия программы – 12046 рублей;
· повысить надежность и устойчивость функционирования в результате модернизации объектов жилищно-коммунального комплекса. Автоматизация котлов и установка частотного регулирования сетевых насосов позволили снизить затраты электроэнергии на 5% и газа 10-15%. Экономический эффект составил 536 тыс. м3 газа и 346 тыс. кВт электрической энергии в год, или в денежном выражении соответственно 613,72 тыс. руб. и 27,403 тыс. руб.
· улучшить качество предоставляемых коммунальных услуг населению.
2. Строительство инженерных сетей

       В целях  создания условий для увеличения объемов жилищного строительства и  решения задач по обеспечению коммунальной инфраструктурой территорий, предназначенных для жилищного строительства  в программу были внесены изменения в части дополнения приложения 4 к целевой программе «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт инженерных сетей города Урай на 2006-2013 годы» (в ред. решений Думы города Урай от 30.06.2011 №46, от 24.11.2011 №91, от 28.12.2011 №108, от 20.06.2013 №40, от 26.12.2013 №80).                                      

         Всего, объем финансирования на строительство инженерных сетей  за счет всех источников составил 162 905,3 тыс. рублей, в том числе:

 - средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - 143 053,2 тыс. рублей;

- средства местного бюджета – 19 852,1 тыс. рублей.  

        Объем выполненных работ составил 84 547,8 тыс. руб., т.е. 52% от плановых назначений. 

тыс. руб.

	Наименование объекта
	План финансирования на 2011-2013 годы
	Кассовый расход
	% исполнения
	Примечание

	Инженерные сети по ул. Ленина-Толстого-Островского
	36 477,7
	26 105,6
	72,0
	Строительство объекта ведется этапами, завершение в 2014 году.  Выполнен 1 этап строительства сетей теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения. На конец завершения программы не освоено 10 372,1 тыс. руб. из них:  9 605,0 тыс. руб.- перераспределены на другие объекты, освоение осуществлялось в рамках реализации целевой программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года»;  53,9 - находятся под договорными обязательствами, освоение в 2014 году в рамках не программных мероприятий; 713,2 – экономия в результате торгов  (331,5 – окружной бюджет, 381,7 – местный).

	Магистральные сети канализации микрорайона "Солнечный", г. Урай
	15 032,7
	0,0
	0,0
	Из–за срыва сроков выполнения работ по разработке ПСД  муниципальный контракт  от 22.12.2011 с ООО "Венец" - расторгнут. Заключен новый муниципальный контракт с ООО "Томскоблстрой"  со  сроком исполнения – I квартал 2014 года. На сегодняшний день, имеется просрочка по этапному исполнению договорных обязательств, в связи с чем,  выставлена претензия. Согласно письма от проектировщика проектная документация  по объекту будет предоставлена в адрес Заказчика не позднее 25 марта. Не освоены средства в сумме 15 032,7 тыс. руб. из них: 12 148,0 тыс. руб. были перераспределены на другие объекты, освоение по которым  осуществлялось в рамках реализации целевой программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года»; 2475,3 - средства, находящиеся под договорными обязательствами, освоение в 2014 году в рамках программных мероприятий; 409,4 – экономия по торгам (220,6 – средства окружного бюджета, 188,8 – местного).

	Инженерные сети в микрорайоне «Лесной»
	8 744,6
	1 152,7
	13,0
	Выполнены: ПИР и государственная экспертиза. Не освоено 7 591,9 тыс. руб. из них: 7064,1 – недофинансированы из окружного бюджета; 7,5 - находятся под договорными обязательствами, освоение в 2014 году в рамках не программных мероприятий; 520,3 – экономия (местный бюджет). Строительство сетей производилось в рамках реализации целевой программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года». Были построены сети водоснабжения, канализации, газоснабжения и электроснабжения и выполнена выторфовка территории на сумму 18 230,7 тыс. руб.

	Наружные инженерные сети индивидуальной застройки по ул. Рябиновой пос. Первомайский
	2 059,1
	552,7
	27,0
	Выполнены ПИР и госэкспертиза. Не освоено 1 506,4 тыс. руб. из них: 1 368,0 - недофинансировано из округа  в связи с экономией на торгах по ПИР; 136,2 – экономия (местный бюджет); 2,2 -  средства, находящиеся под договорными обязательствами, освоение в 2014 году в рамках не программных мероприятий.  Строительство сетей производилось в рамках реализации целевой программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года». Были  построены сети водоснабжения, газоснабжения и электроснабжения на сумму 8 590,8 тыс. руб. 

	Инженерные сети по ул. Ленина-Толстого-Островского.II этап. Сети канализации

	8 165,5
	5  385,9
	66,0
	Строительство объекта ведется этапами, завершение в 2014 году.  Построен  1 этап сетей канализации. Не освоено 2779,6 тыс. руб.  из них:  147,2 - средства, находящиеся под договорными обязательствами, освоение в 2014 году в рамках не программных мероприятий; 2632,4 – экономия  в результате торгов (2602,0 - средства окружного бюджета; 30,4 – местного бюджета.

	Инженерные сети по ул. Механиков
	11 834,6
	8 716,1
	74,0
	Строительство объекта ведется этапами, завершение в 2014 году. Построен 1 этап  сетей канализации. Не освоено 3 118,5 тыс. руб. из них: 2130,0 - средства, находящиеся под договорными обязательствами, освоение в 2014 году в рамках программных мероприятий; 988,5 - экономия в результате торгов (871,2 – средства окружного бюджета; 117,3 – местного).

	Инженерные сети в микрорайоне 1 А
	3 870,8
	2 990,2
	77,0
	Выполнена ПСД, произведена оплата 80%  от стоимости контракта проектировщику согласно договорных обязательств и за проведение госэкспертизы. Не освоено в сумме 2036,5 тыс. руб. из них: 1387,6 – средства, находящиеся под договорными обязательствами, освоение в 2014 году в рамках программных мероприятий; 648,9 – экономия в результате торгов на ПИР (местный бюджет).

	Инженерные сети в микрорайоне 1 Г
	4 691,6
	3 535,7
	75,0
	

	Инженерные сети микрорайона 2 "А". Приемная камера КНС-3, г. Урай
	25 585,0
	119,0
	0,0
	С 2012 года строительство объекта велось в рамках  программы  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО город Урай на 2011-2020 годы в рамках, которой освоено 20458,5 тыс. руб. 

	Наружные инженерные сети мкр. Юго-Восточный.II очередь. Сети электроснабжения
	466,2
	378,2
	81,0
	Построены сети электроснабжения к 5 земельным участкам по ул. Кондинская. Не освоено 81,0 тыс. из них 61,7 - средства, находящиеся под договорными обязательствами, освоение в 2014 году в рамках не программных мероприятий; 19,3 – экономия (местный бюджет).

	Инженерные сети в микрорайоне 1
	8 469,0
	0,0
	0,0
	Объект был исключен из Адресной инвестиционной программы АО. Средства в сумме 8 035,2 тыс. руб. были перераспределены на другие объекты, освоение осуществлялось в рамках реализации целевой программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года».

	Жилой микрорайон Солнечный в г. Урай. Сети электроснабжения, сети водоснабжения
	37 372,6
	35 611,7
	95,0
	Выполнена выторфовка территории, устройство подъездов к пожгидрантам, построены сети водоснабжения (закольцовка), сети электроснабжения. Не освоено 1760,9  тыс. руб. из них: 1752,7 – средства, находящиеся под договорными обязательствами, освоение в 2014 году в рамках программных мероприятий; 8,2 – экономия (местный бюджет).

	Сети электроснабжения наружного освещения внутриквартального проезда по ул. Яковлева до жилых домов 8,9 микрорайона 1
	40,9
	0,0
	0,0
	Финансирование предусмотрено на выполнение работ по определению границ земельного участка (межевание) по договору  от 10.01.2014  на сумму 0,7  тыс. руб. - освоение в 2014 году в рамках не программных мероприятий; 40,1 – экономия (местный бюджет).

	Наружные инженерные сети  водоснабжения по ул. Ленина в районе жилых домов №1-8Б.
	95,0
	0,0
	0,0
	Финансирование предусмотрено на выполнение работ по определению границ земельного участка (межевание) по договору от 10.01.2014  на сумму 15,5  тыс. руб. - освоение в 2014 году в рамках не программных мероприятий; 79,5 тыс. руб. – экономия (местный бюджет).  

	Итого:
	162 905,3
	84 547,8
	52,0
	


        Всего на конец действия программы в рамках реализации программы не освоенными остались средства в сумме 78 357,5 тыс. руб.  из них:

- 29 788,2 тыс. руб. были направлены  на объекты,  строящиеся  в рамках реализации целевой программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года». Освоение средств составило 26 951,1 тыс. руб.;

- 25 466,0 тыс. руб. – освоение средств велось в рамках программы  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО город Урай на 2011-2020 годы с 2012 года и предусмотрено на объект «Инженерные сети микрорайона 2 "А". Приемная камера КНС-3, г. Урай»;

-  15 069,0 тыс. руб. – экономия  в результате проведенных торгов на выполнение ПИР и СМР, в том числе: 12 869,5 тыс. руб. – средства окружного бюджета, 2 199,5 тыс. руб. - местного;

-  7 745,6 тыс. руб. - находятся под договорными обязательствами и планируются к освоению  в 2014 году в рамках реализации муниципальной программы «Проектирование и строительство инженерных систем  коммунальной инфраструктуры в городе Урай» на 2014-2020 годы; 

- 288,7 тыс. руб. - находятся под договорными обязательствами и будут освоены в 2014 году в рамках не программных мероприятий.

        За период действия программы  2011 - 2013 гг.  разработаны 7 (семь) проектно-сметных документаций, из которых:

-  получено  положительных заключений государственной экспертизы – 5;

-  находятся на государственной экспертизе – 2. 

        По 1 объекту проектно-сметная документация  разрабатывается. 

        Велось строительство 6 объектов, из которых 3 завершены строительством и готовятся к вводу в эксплуатацию  и 3 объекта, строительство которых  ведется поэтапно и которые планируют достраиваться в рамках реализации муниципальной программы «Проектирование и строительство инженерных систем коммунальной инфраструктуры в городе Урай» на 2014-2020 годы.

        В результате строительства инженерных сетей обеспечены и будут обеспечены коммунальной инфраструктурой следующие территории жилищного строительства:

 - микрорайон Лесной. Строительство сетей позволило ввести  в 2012-2013 гг. 3 многоквартирных жилых  дома общей площадью 4284,9 м2  и планируется к вводу в 2015 году еще 2 жилых дома общей площадью 2400 м2;

- улица Рябиновая в поселке Первомайский. Строительство сетей позволило ввести  в 2013 году 2 индивидуальных жилых дома общей площадью 186,7 м2 и  в 2014 году будет введен еще один дом площадью 100 м2;

- жилой микрорайон Солнечный. Строительство сетей  обеспечивает инженерной инфраструктурой 246 участков, из которых  114 домов  – введено в эксплуатацию и 16 домов – в строительстве, ориентировочный ввод которых в 2014 году общей площадью 2400 м2;

- улицы Ленина – Толстого – Островского.  Строительство сетей позволит  ввести  в 2015-2023 гг. 6 многоквартирных жилых домов общей площадью 20 864 м2, 3 блокированных жилых дома общей площадью 3800 м2 и 10 индивидуальных жилых домов общей площадью 1500 м2;

- улица Механиков.  Строительство сетей позволит  ввести  в 2016-2017 гг. 20 блок – секций многоквартирных жилых домов и 11 индивидуальных жилых домов общей площадью 5 650 м2.
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Нурмухаметова С.В.тел. 2-45-26

Заместитель начальника ППО МКУ «УКС г.Урай»

Слюсаренко Н.А. тел. 2-65-82

_1456814152

_1456814627

_1456814693

_1456814306

_1456743778

