Информация о готовности
объектов  жилищно-коммунального хозяйства города Урай к осенне-зимнему периоду  2015-2016 годов
Во исполнение распоряжения Правительства ХМАО-Югры от 13 февраля 2015 года №54-рп «О плане мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы муниципальных образований автономного округа к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов», сформирован и утверждены «Мероприятия  по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов муниципального образования город Урай», в котором указаны объекты, сроки проведения мероприятий, сметная стоимость проводимых работ, физические объемы, а также лица, ответственные за их выполнение.
Контроль за выполнением мероприятий  осуществлялся специалистами МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай». Информация формировалась ежедекадно, начиная с 10 июня 2015 года, и направлялась в Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО-Югры.

I. На мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2015-2016 гг. запланированы средства в сумме  114 199,9 тыс. рублей, в том числе:

-за счет местного бюджета – 61 972,60 тыс. руб.;

-за счет средств предприятий и собственников жилого фонда – 52 227,3 тыс. руб.
По состоянию на 15.11.2015 года все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

      Предусмотрено планом и  освоено в сумме 35 991,4 тыс. руб., в том числе:  31 479 тыс. руб. – средства местного бюджета, 4 512,4 тыс.руб. – собственные средства предприятия. Выполнены следующие работы:
1. Капитальный ремонт магистральных сетей теплоснабжения (в двухтрубном исполнении) D=500 мм, общей протяженностью 0,31 км. на сумму 11 280 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. (мкр.2 от ТК-29 до ТК-28 – участок от ТК-28 (возле магазина «Союз») до ТК по ул. Северная).  
2. Капитальный ремонт внутриквартальных сетей теплоснабжения (в двухтрубном исполнении) D= 150-300 мм, общей протяженностью 1,069 км. на сумму 13 948 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. 

3. Капитальный ремонт внутриквартальных сетей горячего водоснабжения (в двухтрубном исполнении) общей протяженностью 0,14 км. на сумму 851 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. 

4. Капитальный ремонт котлов и котельного оборудования на сумму 9 400 тыс. руб., в том числе: 5 400 тыс. руб.- средства местного бюджета, 4 000 тыс. руб. – собственные средства предприятия.  
- ремонт кровли ПНС-1000;

- капитальный ремонт котла ПТВМ-30;

- капитальный ремонт котла ТФ-10;

- капитальный ремонт химводоподготовки на котельной «Нефтяник».  

5. Промывка инженерных сетей теплоснабжения общей протяженностью 1,074 км за счет собственных средств предприятия на сумму 512,4 тыс. руб. 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
    Предусмотрено планом и  освоено в сумме 15 174,1 тыс. руб., в том числе:  12 754 тыс. руб. – средства местного бюджета, 2 420,1 тыс.руб. – собственные средства предприятия. Выполнены следующие работы:
1. Капитальный ремонт магистральных сетей водоснабжения D = 225 мм, общей протяженностью 0,996 км,   на сумму – 9 028,70 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

2. Капитальный ремонт внутриквартальных сетей водоснабжения D = от 40 мм до 160мм, общей протяженностью 0,297 км,   на сумму – 1225,30 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.    
  3.  Капитальный ремонт объектов водоснабжения на сумму 2 500 тыс. руб. (капитальный ремонт скважины №66, расположенной на городском «Водозаборе»).
  4. Промывка  29,560 км наружных сетей водоснабжения производилась согласно утвержденных графиков в рамках 2 420,1 тыс. руб. – за счет собственных средств предприятия.
ВОДООТВЕДЕНИЕ

     Запланированы финансовые средства в сумме 8 966,2 тыс. руб., в том числе:  1 981 тыс. руб. – средства местного бюджета, 6 985,2 тыс.руб. – собственные средства предприятия, в том числе:
  1. Капитальный ремонт объектов водоотведения за счет средств местного бюджета –        1 981 тыс. руб.
- капитальный ремонт 6 канализационных насосных станций: ГКНС, КНС-4, КНС-5, КНС-6, КНС-7, КНС-Аэропорт;

- капитальные ремонт 24 канализационных колодцев по адресам: мкр.2 ж/д №№47,49,50,52,55 (сети канализации). 
  2. Промывка наружных сетей канализации протяженностью 55,62 км на сумму 6 985,2 тыс. руб. 
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

      Запланированы финансовые средства в сумме 3848 тыс. руб. за счет средств местного бюджет, в том числе:
  1. Ремонт газопровода низкого давления общей протяженностью 0,632 км  за счет средств местного бюджета – 3 848 тыс. руб. 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

   Запланированы финансовые средства в сумме 33 848 тыс.руб., в том числе:  9 713 тыс. руб. – средства местного бюджета, 24 135 тыс. руб. – собственные средства предприятия, в том числе:
1. Капитальный ремонт воздушных линий (далее ВЛ-0,4 кВ), кабельных линий (далее КЛ-0,4кВ) общей протяженностью 1,99 км за счет местного бюджета – 2 396 тыс. руб., 120 тыс. руб. за счет средств предприятия.
2. Капитальный ремонт ТП на сумму 7 622 тыс. руб., в том числе: за счет средств местного бюджета – 7 317 тыс. руб., за счет средств предприятия 305 тыс. руб. 
- капитальный ремонт нежилого помещения под подстанцию 35/6 кВ для электроснабжения промышленных предприятий (РУ-6 кВ).
- капитальный ремонт ТП-90 с тр-ми ТМ-2х400 кВА (РУ-6 кВ) и здание трансфрматорной подстанции 6/0,4 кВ №90.

- Капитальный ремонт ТП-6/0,4 кВ для электроснабжения ПНС-1000 (РУ-0,4кВ).
- Капитальный ремонт оборудования ТП 6/0,4 кВ №35 (РУ-0,4 кВ).
   3. Текущий ремонт сетей электроснабжения, общей протяженностью 151,41 км  и 47 единиц ТП на общую сумму 23 710 тыс. руб. 
ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

  Запланированы финансовые средства в сумме 8 765,71 тыс. руб., в том числе: 744,6 тыс. руб. – местного бюджета, 8021,11 тыс. руб. – средства собственников помещений МКД:
  1. Выполнен капитальный ремонт 9 квартир муниципального жилищного фонда – 744,6 тыс. руб. 
  2. Плановый текущий ремонт жилищного фонда выполнен на сумму 8 021,13 тыс. руб. за счет средств собственников помещений МКД (управляющих компаний). 
II . На основании письма Департамента ЖКК и энергетики ХМАО-Югры от 09.02.2015 №33-исх-488 о распределении дополнительных субсидий на капитальный ремонт (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду 2015-2016 годов  в рамках выделенных средств запланирован капитальный ремонт 0,226 км сетей водоснабжения.
      Выделены денежные средства в сумме 2 730,5 тыс. рублей, в том числе:
-средства бюджета автономного округа – 2 594,0 тыс. рублей;

-средства местного бюджета – 136,5 тыс. рублей. 
       Работы выполнены на 100%:
- капитальный ремонт сетей водоснабжения от водяного колодца 2-64, расположенного у ж/д №40 до водяного колодца №2-76, расположенного у ж/д №25 к ж/д №№39,40,41,26,79 микр. 2.   
Для бесперебойной работы систем коммунальной инфраструктуры в городе Урай резервными источниками электроснабжения обеспечены следующие объекты: котельная «Промбаза» - ПАЭС-2500 – 2ед., ДЭС-30-1ед.; котельная «Аэропорт» ДЭС-315 1ед.; очистные сооружения (КОС) – АД-200С-Т400 – 1ед.; главная канализационная насосная станция (ГКНС) – АД-100 – 1ед., канализационные насосные станции (КНС-1, КНС-2, КНС-3,КНС-4,КНС-5, КНС-Аэропорт), Водозабор ТП, Водозабор насосная.
Проведены и подготовлены к работе на резервном топливе (нефти) котельные «Промбаза», «Нефтяник», «Аэропорт». 
Созданы запасы нефти (974,5 тн), в том числе: 

котельная «Промбаза» - 374,9 т (на 3,2 суток);

котельная «Нефтяник» - 420,1 т (на 4,6 суток);

котельная «Аэропорт» - 11,6 т (на 0,46 суток).

Заключен договор с ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» на поставку нефти в случае возникновения аварии, по которому в течение суток с момента обращения будет обеспечен завоз нефти бордовозами в необходимом объеме. 
На предприятиях жилищно-коммунального хозяйства сформирован аварийный запас материально-технических ресурсов на общую  сумму 7606,49 тыс. рублей.
В рамках подготовки предприятий к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов ресурсоснабжающими организациями проведены 24 противоаварийных тренировки, в том числе АО «Водоканал» - 4ед., ОАО «Урайтеплоэнергия» - 11 ед., ОАО «ЮТЭК-Энергия» - 6ед., АО «Шаимгаз» - 3ед.
В целях своевременной и качественной подготовки теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии города Урай к отопительному периоду 2015-2016 годов, администрацией города Урай разработана программа проведения проверки готовности объектов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2015-2016 годов, которая утверждена постановлением администрации города Урай от 09.06.2015 №1874 

С 01.08. по 15.09.2015 года проведены проверки потребителей тепловой энергии в том числе:

- теплоснабжающей и теплосетевой организации ОАО «Урайтеплоэнергия»;

- объектов здравоохранения;

- школьных и дошкольных учреждений;

-  спортивных и культурных учреждений;

- управляющих компаний и ТСЖ. 

По  результатам проведенных проверок были выданы акты с перечнем замечаний со сроком устранения до 15.09.2015. Все выявленные нарушения устранены в срок. На сегодняшний день выдано 38 паспортов готовности потребителей тепловой энергии, что составляет 100%.
15.10.2015 года Федеральной Службой по экологическому и атомному надзору северо-уральского управления проведена проверка готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов муниципального образования город Урай. По результатам проверки город Урай готов к работе в отопительном периоде и выдан паспорт готовности к работе к отопительному периоду 2015-2106 годов №58-035-П от 16.10.2015 года.     

Исполняющий обязанности начальника                                                          О.А. Лаушкин
