ПРОТОКОЛ №15
Проектного комитета администрации город Урай

	Дата проведения:
	19 июля  2018 года

	Начало заседания:
	16 часов 00 минут

	Место проведения:
	город Урай, большой зал администрации города Урай



Присутствовали: 
Члены Проектного комитета 
	1
	Иванов Анатолий Владимирович
	-
	глава города Урай, председатель Проектного комитета администрации город Урай;

	2
	Гамузов Виктор  Владимирович
	-
	первый заместитель главы города Урай, заместитель председателя Проектного комитета администрации город Урай;

	3
	Доберштейн Елена Викторовна
	-
	начальник службы по инвестициям и проектному управлению управления экономики, анализа и прогнозирования администрации города Урай, секретарь Проектного комитета администрации город Урай;

	4
	Хусаинова Ирина Валериевна
	-
	исполняющий обязанности заместителя главы города Урай;

	5
	Ермакова Ольга Алексеевна
	-
	начальник управления по информационным технологиям и связи
администрации города Урай;

	6
	Уланова Лариса Викторовна
	-
	начальник управления экономики, анализа и прогнозирования администрации города Урай;

	7
	Лысенко Ирина Сергеевна
	-
	исполняющий обязанности директора МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай».

	8
	Куницина Марина Сергеевна
	-
	исполняющий обязанности начальника правового управления администрации города Урай.



Приглашенные:
	1
	
Макаров Сергей Геннадьевич

	-
	
директор МКУ «Управление капитального строительства» города Урай;

	2
	Выродов Сергей Михайлович
	-
	генеральный директор МАУ «Культура»;

	3
	Гайдукова Светлана Владимировна
	-
	исполняющий обязанности начальника управления по культуре и социальным вопросам администрации города Урай;

	4
	Архипов Вадим Викторович
	-
	начальник управления по физической культуре, спорту и туризму.





Повестка дня:

1. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек, проектов муниципального образования город Урай.
_____________________________________________________________________________
(Докладчик: Доберштейн Е.В. Выступающие: Иванов А.В., Уланова Л.В., Макаров С.Г., Выродов С.М.)

1.1. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек проекта «Новая телефония. Бережливое управление».
Отметить:
1.1.1. Руководителем проекта (О.А. Ермаковой) статус – отчет по проекту предоставлен в муниципальный проектный офис в срок; 
1.1.2. В соответствии с выполнением мероприятий по сводному плану контрольных точек, на отчетную дату, отклонений нет.

1.2. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек проекта Строительство объекта «Крытый каток в городе Урай».
Отметить:
1.2.1. Статус – отчет по проекту предоставлен в муниципальный проектный офис в срок; 
1.2.2. В соответствии с выполнением мероприятий по сводному плану контрольных точек, ожидается отклонение по п.14.2.. Пояснения МКУ «Управление капитального строительства» города Урай представлены в муниципальный проектный офис 17.07.2018 исх.№835.

1.3. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек проекта «Создание комфортного и современного учреждения культуры» (Реконструкция нежилого здания под музейно-библиотечный центр по адресу мкр. 2 дом 39/1).
Отметить:
1.3.1. Руководителем проекта (У.В. Кащеевой) статус – отчет по проекту предоставлен в муниципальный проектный офис в срок; 
1.3.2. В соответствии с выполнением мероприятий по сводному плану контрольных точек, на отчетную дату, установлено отклонение по п.15 (заключен договор на выполнение работ по ПСД от 30.05.2018, но акт выполненных работ не подписан в связи с корректировкой подрядчиком ПСД, планируемая дата подписания акта 20.07.2018), вследствие чего предполагаются отклонения по п.18 и п.19. Пояснения представлены МКУ «Управление капитального строительства» города Урай.

Решили:
1. Прилагаемую информацию о ходе реализации проектов по состоянию на 05.07.2018 года принять к сведению (приложение 1,2,3 к протоколу).
2. Заместителю главы города Урай (С.В. Кругловой) назначить ответственное лицо за реализацию мероприятий проекта Строительство объекта «Крытый каток в городе Урай»  на период отсутствия директора МАУ «Старт»;
Срок: до 27 июля 2018 года
3. Руководителю проекта «Создание комфортного и современного учреждения культуры» (Реконструкция нежилого здания под музейно-библиотечный центр по адресу мкр. 2 дом 39/1) (У.В. Кащеевой) взять на контроль исполнение п.15, п.18, п.19..


Решение членов Проектного комитета:
ЗА_____8___________голосов
ПРОТИВ_____0______голосов

2. Рассмотрение  исполнения мероприятий портфелей проектов, основанных на целевых моделях, определенных поручением Президента Российской Федерации:
 «Получение разрешение на строительство и территориальное планирование», 
 «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества»,  
 «Подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям», 
«Система мер по стимулированию развития малого и среднего предпринимательства»,
 «Совершенствование и внедрение положений регионального инвестиционного стандарта»). 
____________________________________________________________________________
(Докладчик: Доберштейн Е.В. Выступающие: Иванов А.В., Уланова Л.В., Лысенко И.С.)

Решили:
2.1. Принять к сведению информацию по исполнению мероприятий портфелей проектов на 01.07.2018 год;
2.2. Обеспечить МКУ УГЗиП (Парфентьева А.А.) выполнение показателя п.2.2.1. «Доля предоставленных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг» портфеля проектов, основанных на целевых моделях, определенных поручением Президента Российской Федерации  «Получение разрешение на строительство и территориальное планирование» в установленные сроки (по итогам 1 полугодия 2018 показатель составил – 44 %, базовое значение составляет – 50 %).  

3. Об исполнении решений Проектного комитета администрации города Урай.

3.1. Отметить не исполнение руководителем проекта Создание комплекса туристических  (экскурсионных) маршрутов по городу Урай и Кондинскому району (У.В. Кащеевой)  в рамках проекта поручения, предусмотренного п.1.4. протокола заседания Проектного комитета администрации города Урай от 20.04.2018 №12. Продлить срок исполнения – до 30.09.2018 года (служебная записка от 18.07.2018)


Решение членов Проектного комитета:
ЗА______8______голосов
ПРОТИВ___0______голосов




Председатель Проектного комитета                                                             А.В. Иванов          



Секретарь Проектного комитета                                                                  Е.В. Доберштейн
