ПРОТОКОЛ №16
Проектного комитета администрации город Урай

	Дата проведения:
	10 августа  2018 года

	Начало заседания:
	14 часов 15 минут

	Место проведения:
	город Урай, малый зал заседаний администрации города Урай



Присутствовали: 
Члены Проектного комитета 
	1
	Иванов Анатолий Владимирович
	-
	глава города Урай, председатель Проектного комитета администрации город Урай;

	2
	Гарифов Вадим Рафаилович
	-
	исполняющий обязанности первого заместитель главы города Урай, заместитель председателя Проектного комитета администрации город Урай;

	3
	Уланова Лариса Викторовна
	-
	начальник управления экономики, анализа и прогнозирования администрации города Урай, секретарь Проектного комитета администрации город Урай;

	4
	Новоселова Светлана Петровна
	-
	заместитель главы города Урай;

	5
	Круглова Светлана Вячеславовна
	-
	заместитель главы города Урай;

	6
	Козлов Игорь Анатольевич
	-
	заместитель главы города Урай;

	7
	Ермакова Ольга Алексеевна
	-
	начальник управления по информационным технологиям и связи
администрации города Урай;

	8
	Парфентьева Алла Александровна
	-
	директор МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай».

	9
	Мовчан Ольга Владимировна
	-
	начальник правового управления администрации города Урай.



Приглашенные:
	1
	
Макаров Сергей Геннадьевич

	-
	
директор МКУ «Управление капитального строительства» города Урай;

	2
	Выродов Сергей Михайлович
	-
	генеральный директор МАУ «Культура»;

	3
	Кащеева Ульяна Викторовна
	-
	начальник управления по культуре и социальным вопросам администрации города Урай.

	4
	Алексеева Земфира Алитовна
	-
	исполняющий обязанности директора МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Старт» 





Повестка дня:

1. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек, проектов муниципального образования город Урай.
_____________________________________________________________________________
(Докладчик: Уланова Л.В. Выступающие: Иванов А.В., Новоселова С.П., Макаров С.Г., Выродов С.М,  )

1.1. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек проекта «Новая телефония. Бережливое управление».
Отметить:
1.1.1. Руководителем проекта (О.А. Ермаковой) статус – отчет по проекту предоставлен в муниципальный проектный офис в срок; 
1.1.2. В соответствии с выполнением мероприятий по сводному плану контрольных точек на отчетную дату отклонений не выявлено.

1.2. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек проекта «Строительство объекта «Крытый каток в городе Урай».
Отметить:
1.2.1. Статус – отчет по проекту предоставлен в муниципальный проектный офис в срок; 
1.2.2. В соответствии с выполнением мероприятий по сводному плану контрольных точек установлено отклонение по п.14.2. 

1.3. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек проекта «Создание комфортного и современного учреждения культуры» (Реконструкция нежилого здания под музейно-библиотечный центр по адресу мкр. 2 дом 39/1).
Отметить:
1.3.1. Руководителем проекта (У.В. Кащеевой) статус – отчет по проекту предоставлен в муниципальный проектный офис в срок; 
1.3.2. В соответствии с выполнением мероприятий по сводному плану контрольных точек на отчетную дату установлены отклонения по п.15 и п.18, вследствие чего предполагается отклонение по п.19. 

Решили:
1. Прилагаемую информацию о ходе реализации проектов по состоянию на 01.08.2018 года принять к сведению (приложение 1, 2, 3 к протоколу).
2. Руководителю проекта (У.В. Кащеевой) представить в муниципальный проектный офис пояснения по отклонениям  п.15 и п.18 сводного плана контрольных точек проекта «Создание комфортного и современного учреждения культуры» (Реконструкция нежилого здания под музейно-библиотечный центр по адресу мкр. 2 дом 39/1). 
Срок: до 27 августа 2018 года.
3. Заказчику проекта «Создание комфортного и современного учреждения культуры» (Реконструкция нежилого здания под музейно-библиотечный центр по адресу мкр. 2 дом 39/1) (С.М. Выродов) обеспечить выполнение мероприятий п.15, п.18, п.19 сводного плана контрольных точек.
4. Руководителю проекта (У.В. Кащеевой) предоставить в муниципальный проектный офис запрос на изменения в сводный план проекта «Создание комфортного и современного учреждения культуры» (Реконструкция нежилого здания под музейно-библиотечный центр по адресу мкр. 2 дом 39/1) по состоянию на 01.09.2018. 
Срок: до 27 августа 2018 года.
5. Исполняющему обязанности директора МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Старт» (З.А. Алексеева) внести изменения в паспорт проекта «Крытый каток в городе Урай», в сводный план прохождения ключевых этапов и контрольных точек проекта «Строительство объекта «Крытый каток в городе Урай» с учетом кадровых изменений. 
Срок: до 27 августа 2018 года.
6. МКУ «Управление капитального строительства» города Урай (С.Г. Макаров) представить в муниципальный проектный офис пояснения по отклонению п.14.2 сводного плана контрольных точек проекта «Строительство объекта «Крытый каток в городе Урай».
Срок: до 30 августа 2018 года.

Решение членов Проектного комитета:
ЗА_____9___________голосов
ПРОТИВ_____0______голосов

2. Рассмотрение  исполнения мероприятий портфелей проектов, основанных на целевых моделях, определенных поручением Президента Российской Федерации:
«Получение разрешение на строительство и территориальное планирование», 
«Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества»,  
«Подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям», 
«Система мер по стимулированию развития малого и среднего предпринимательства»,
«Совершенствование и внедрение положений регионального инвестиционного стандарта»). 
_______________________________________________________________________________
(Докладчик: Уланова Л.В. Выступающие: Иванов А.В, Новоселова С.П., Парфентьева А.А.)

Решили:
2.1. Принять к сведению информацию по исполнению мероприятий портфелей проектов на 01.08.2018 год;

3. Об исполнении решений Проектного комитета администрации города Урай.

3.1. Отметить неисполнение директором МКУ «УГЗиП» (А.А. Парфентьевой) поручения, предусмотренного п.2.2. протокола заседания Проектного комитета администрации города Урай от 11.05.2018 №13. Продлить срок исполнения – до 15 августа 2018 года;
3.2. Отметить исполнение и снять с контроля п.п.2, п.2 протокола от 19.07.2018 №15.

Решение членов Проектного комитета:
ЗА______9______голосов
ПРОТИВ___0______голосов




Председатель Проектного комитета                                                             А.В. Иванов          



Секретарь Проектного комитета                                                                  Л.В. Уланова


