
Информация по объекту больница восстановительного лечения  
в г.Урай. II очередь. Первый пусковой комплекс.

Проведена в 2017 году модернизация котельной по больнице восстановительного 
лечения, финансирование составило в общей сумме 2 607,77 тыс.руб.. Выполнены работы 
по установке горег.ки для резервного топлива (по представлению Ростехнадзора).

В летний период 2017 года проведены работы по устранению протечек мягкой 
кровли. Работы но устранению замечаний на основной кровле выполнены в объеме 
повторной протяжки креплений профлистов и стропильной конструкции с герметизацией 
примыканий. Весной 2018 года был проведен мониторинг состояний кровли. Протечек 
обнаружено не было.

В январе 2018 года в рамках гарантийных обязательств подрядчика выполнена 
переврезка труб для подачи углекислого газа на ванны.

Проведены работы по регулировке окон.
В октябре-ноябре 2018 года будут выполнены работы по обвязке 

бальнеологических ванн для насыщения воды углекислым газом
А так же, по требованию Департамента здравоохранения ХМАО-Югры будут 

внесены изменения в существующие границы земельного участка (по существующему 
ограждению).
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