ПРОТОКОЛ №18
Проектного комитета администрации город Урай

	Дата проведения:
	10 октября  2018 года

	Начало заседания:
	16 часов 00 минут

	Место проведения:
	город Урай, малый зал заседаний администрации города Урай



Присутствовали: 
Члены Проектного комитета 
	1
	Козлов Игорь Анатольевич
	-
	исполняющий обязанности глава города Урай, председатель Проектного комитета администрации город Урай;

	2
	Гарифов Вадим Рафаилович
	-
	исполняющий обязанности первого заместителя главы города Урай, заместитель председателя Проектного комитета администрации город Урай;

	3
	Доберштейн Елена Викторовна
	-
	начальник  службы по инвестициям и проектному управлению, секретарь Проектного комитета администрации город Урай;

	4
	Фузеева Ирина  Александровна
	-
	заместитель главы города Урай;

	5
	Круглова Светлана Вячеславовна
	-
	заместитель главы города Урай;

	6
	Хусаинова Ирина Валериевна
	- 
	председатель комитета по финансам администрации города Урай;

	7
	Парфентьева Алла Александровна
	-
	директор МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай».

	8
	Уланова Лариса Викторовна
	-
	начальник управления экономики, анализа и прогнозирования администрации города Урай



Приглашенные:
	1
	
Макаров Сергей Геннадьевич

	-
	
директор МКУ «Управление капитального строительства» города Урай;

	2
	Выродов Сергей Михайлович
	-
	обязанности генеральный директор МАУ «Культура»;

	3
	Кащеева Ульяна Викторовна
	-
	начальник управления по культуре и социальным вопросам администрации города Урай.

	4
	Кривоногов Владимир Викторович
	-
	директор муниципального автономного учреждения  дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа «Старт»







Повестка дня:

1. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек, проектов муниципального образования город Урай.
_____________________________________________________________________________
(Докладчик: Доберштейн Е.В. Выступающие: Уланова Л.В., Гарифов В.Р., Фузеева И.А., Макаров С.Г., Выродов С.М.)

1.1. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек проекта «Новая телефония. Бережливое управление».
Отметить:
1.1.1. Руководителем проекта (О.А. Ермаковой) статус – отчет по проекту предоставлен в муниципальный проектный офис в срок; 
1.1.2. В соответствии с выполнением мероприятий по сводному плану контрольных точек на отчетную дату отклонений не выявлено.

1.2. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек проекта «Строительство объекта «Крытый каток в городе Урай».
Отметить:
1.2.1. Статус – отчет по проекту предоставлен в муниципальный проектный офис в срок; 
1.2.2. В соответствии с выполнением мероприятий по сводному плану контрольных точек на отчетную дату отклонений не выявлено;
1.2.3. Руководителем проекта (В.В. Кривоноговым) в муниципальный проектный офис предоставлен запрос на изменения в сводный план проекта по состоянию на 01.10.2018. Предлагается внести изменения в части заказчика и руководителя (распоряжение администрации города Урай от 18.09.2018 №442-лс), а так же в раздел 2.1. «План проекта по контрольным точкам» по плановой дате достижения п.14.3, п.14.4.


1.3. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек проекта «Создание комфортного и современного учреждения культуры» (Реконструкция нежилого здания под музейно-библиотечный центр по адресу мкр. 2 дом 39/1).
Отметить:
1.3.1. Руководителем проекта (У.В. Кащеевой) статус – отчет по проекту предоставлен в муниципальный проектный офис в срок; 
1.3.2. В соответствии с выполнением мероприятий по сводному плану контрольных точек на отчетную дату установлены отклонения по п. п.18, п.19, п.20, п.23 (пояснительная записка приложена);
1.3.3. Руководителем проекта (У.В. Кащеевой) в муниципальный проектный офис предоставлен запрос на изменения в сводный план проекта по состоянию на 01.10.2018. Предлагается внести изменения в раздел 2.1. «План проекта по контрольным точкам» по плановой дате достижения п.11.8, п.11.10, п.15, п.17, п.18, п.19, п.20, п.22, п.23, п.24, п.25.

Решили:
1. Прилагаемую информацию о ходе реализации проектов по состоянию на 01.10.2018 года принять к сведению (приложение 1, 2, 3 к протоколу).
2. Утвердить изменения в сводный план проекта «Строительство объекта «Крытый каток в городе Урай».
3. Утвердить изменения в сводный план проекта «Создание комфортного и современного учреждения культуры» (Реконструкция нежилого здания под музейно-библиотечный центр по адресу мкр. 2 дом 39/1).


Решение членов Проектного комитета:
ЗА_____8________голосов
ПРОТИВ_____0______голосов

2. Рассмотрение проектной инициативы «Создание комплекса туристических (экскурсионных) маршрутов по городу Урай и Кондинскому району» и паспорта проекта «Создание комплекса туристических (экскурсионных) маршрутов по городу Урай и Кондинскому району».
_______________________________________________________________________________
(Докладчик: Кащеева У.В. Выступающие: Уланова Л.В., Гарифов В.Р., Фузеева И.А., Хусаинова И.В., Макаров С.Г., Выродов С.М.)
Решили:
1.1. Принять проектную инициативу, запустить проект.
1.3. Назначить:
1) куратора проекта – Круглову Светлану Вячеславовну, заместителя главы города Урай;
2) руководителя проекта – Кащееву Ульяну Викторовну, начальника управления по культуре и социальным вопросам администрации города Урай;
3) заказчика проекта – Иванова Анатолия Владимировича, главу города Урай.
2.1. Принять паспорт проекта и сводного плана проекта.
2.2. Руководителю проекта осуществлять постоянный мониторинг выполнения работ для обеспечения исполнения проекта в запланированные сроки, с соблюдением параметров, зафиксированных в управленческих документах по проекту.
2.3. Руководителю паспорта проекта ежемесячно до 1 числа готовить статус-отчеты по проекту предоставляя в муниципальный проектный офис. 

Решение членов Проектного комитета:
ЗА_____8_________голосов
ПРОТИВ_____0______голосов

3. Рассмотрение проектной инициативы «Обеспечение граждан земельными участками для индивидуального жилищного строительства, обеспеченных инженерными коммуникациями».
_______________________________________________________________________________
(Докладчик: Парфентьева А.А. Выступающие: Фузеева И.А., Хусаинова И.В.)

Отметить:
3.1. Отметить неисполнение директора МКУ МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай» (А.А. Парфентевой) поручения, предусмотренного п.3.3, раздела 3 протокола заседания Проектного комитета администрации города Урай от 13.09.2018 №17. Продлить срок исполнения – до 15.11.2018 года (служебная записка от 01.10.2018).

Решение членов Проектного комитета:
ЗА______8____голосов
ПРОТИВ___0______голосов


4. Рассмотрение  исполнения мероприятий портфелей проектов, основанных на целевых моделях, определенных поручением Президента Российской Федерации:
«Получение разрешение на строительство и территориальное планирование», 
«Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества»,  
«Подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям», 
«Система мер по стимулированию развития малого и среднего предпринимательства»,
«Совершенствование и внедрение положений регионального инвестиционного стандарта»). 
_______________________________________________________________________________
(Докладчик: Доберштейн Е.В. Выступающие: Козлов И.А., Уланова Л.В.)

Решили:
4.1. Принять к сведению информацию по исполнению мероприятий портфелей проектов на 01.10.2018 год;

5. Об исполнении решений Проектного комитета администрации города Урай.
_______________________________________________________________________________
(Докладчик: Доберштейн Е.В. Выступающие: Козлов И.А.)
Решили:
5.1. Отметить исполнение и снять с контроля п.3,4, раздела 1 протокола от 13.09.2018 №17.

Решение членов Проектного комитета:
ЗА______8_____голосов
ПРОТИВ___0______голосов

6. Разное.
_______________________________________________________________________________
(Докладчик: Доберштейн Е.В. Выступающие: Козлов И.А., Фузеева И.А.)
Предлагается:
6.1. Провести корректировку плана-графика запуска потенциальных проектов (уточненный) органа местного самоуправления администрации муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в части дополнения и актуализации муниципальных проектов на 2018 год. 


Решение членов Проектного комитета:
ЗА______8_____голосов
ПРОТИВ___0______голосов


Председатель Проектного комитета                                                                 И.А. Козлов          



Секретарь Проектного комитета                                                                  Е.В.Доберштейн

