Отчет
по перечню мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений индикаторов 
Плана мероприятий по созданию  комфортных условий в зонах застройки индивидуальными жилыми домами на 2016-2020 годы и плановый период до 2030 года
за 4 квартал 2018 года

	№ п/п
	Наименование
мероприятия
	Ответственные исполнители,
соисполнители
	Срок
реализации
	Ожидаемый результат
	Мероприятия, выполненные ответственными исполнителями

	1.
	Направление предложений о внесении изменений в план мероприятий по реализации «Стратегии социально-экономического развития города Урай до 2020 года и на период до 2030 года»  на 2016-2020 годы
( раздел 10. Формирование комфортной городской среды, создание положительного имиджа города)
	МКУ «УГЗиП г.Урай»

	до 31.12.2016
	повышение эффективности реализации плана мероприятий, направленных на развитие благоустройства в зонах застройки индивидуальными жилыми домами.
 
	План действий администрации города Урай на 2016-2020 годы по реализации «Стратегии социально-экономического развития города Урай до 2020 года и на период до 2030 года в актуальной реакции способствует  повышению эффективности плана

	2.
	Направление предложений в бюджет города о выделении денежных средств, необходимых для осуществления мероприятий дорожной карты
	МКУ «УКС г.Урай»,
МКУ «УГЗиП г.Урай»
	2016-2018
	увеличение объемов финансирования направленных на разработку проектно-сметной документации, на производство строительно-монтажных работ систем инженерной и транспортной инфраструктуры, водопонижения и водоотведения в зонах застройки индивидуальными жилыми домами.
	На основании запроса МКУ УКС о дополнительном фиксировании в 2018 году выполнены работы  по водоотведению микрорайона Юго-Восточный на общую сумму - 680,0 тыс. руб. 

	3.
	Внесение изменений в муниципальные программы:
1)«Развитие транспортной системы города Урай» на 2016 - 2020 годы» в части корректировки мероприятий по ремонту и реконструкции дорог;
2)«Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Урай» на 2015 - 2017 годы» в части корректировки мероприятий по подготовке документов градорегулирования, по землеустройству;














3)«Проектирование и строительство инженерных систем коммунальной инфраструктуры в городе Урай» на 2014 - 2020 годы» в части корректировки мероприятий по разработке проектно-сметной документации, по производству строительно-монтажных работ систем инженерной инфраструктуры, водопонижения и водоотведения на территории индивидуальной жилой застройки.
	отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации г.Урай,
МКУ «УГЗиП г.Урай», МКУ «УКС г.Урай»

	2016-2020
	создание условий для реализации мероприятий, направленных на создание комфортных, благоприятных условий для граждан, проживающих в зонах застройки индивидуальными жилыми домами.

	1)В четвёртом квартале в программу вносились изменения документ действует в редакции от 14.11.2018 №2941.



2) Муниципальная программа завершена в редакции постановления от 27.12.2017 №3887. Мероприятия реализуются в рамках муниципальной программы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Урай» на 2018-2030 годы в редакции постановления администрации от 27.12.2018  №2758. В 2018 году    проведен комплекс планировочных работ части территории микрорайона Кулацкий. Цена контракта – 2159,74 тыс.руб. Проектом установлены линии регулирования, определены трассы инженерного обеспечения территории, уточнены границы земельных участков.





[bookmark: _GoBack]3) В четвертом квартале 2018 года муниципальная программа приведена в соответствие с принятым Решением Думы города Урай от 30.11.2018 года №76 «О бюджете городского округа город Урай на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов», документ действует в редакции от 28.12.2018 №3532.
В рамках программы:
- разработана ПСД по объекту «Инженерные сети микрорайона «Солнечный»»;
-.Выполнены проезды в щебеночном исполнении по улицам микрорайона "Южный" (район Орбиты), протяженностью 1071,53 м. 




	4.
	Выполнение комплекса работ по водопонижению, водоотведению на территориях зоны застройки индивидуальными жилыми домами (приложение к дорожной карте).
	МКУ «УГЗиП г.Урай», МКУ «УКС г.Урай»
	2016-2025
	водопонижение территорий зоны застройки индивидуальными жилыми домами, нуждающихся в водопонижении.
	 - 

	4.1.
	Этап 1. Временные срочные меры по водопонижению на территории района Юго-Восточный, 2 очередь. (мероприятия муниципальной программы  «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Урай» на 2015 - 2017 годы»).
	МКУ «УГЗиП г.Урай», МКУ «УКС г.Урай»
	2016-2017
	водопонижение территорий индивидуальной жилой застройки района Юго-Восточный, 2 очередь.
	Временные срочные меры по водопонижению на территории района Юго-Восточный, 2 очередь (выполнение дренажной системы, укладка переливной трубы)  выполнены в 2017 году

	4.2.
	Этап 2. Создание комплексной системы водопонижения в Юго-Восточном районе, мкр. Первомайский, мкр. Лесной.
(разработка муниципальной программы).
	МКУ «УГЗиП г.Урай», МКУ «УКС г.Урай»
	2017-2025

	водопонижение  в зонах застройки индивидуальными жилыми домами в микрорайонах  Юго-Восточном районе, микрорайонах Первомайский, Лесной.
	Планом мероприятий на 2018 год выполнение работ по  водопонижению  в зонах застройки индивидуальными жилыми домами микрорайонов Первомайский и Лесной не предусмотрено.  
Выполнение инженерных изысканий, и разработка строительного проекта по   водопонижению микрорайона Юго-Восточный запланировано на 2019 год. 

	5.
	Выполнение комплекса работ по устройству дорог в щебеночном исполнении, тротуаров и освещению территорий (приложение к дорожной карте).
	МКУ«УЖКХ г.Урай», МКУ «УКС г.Урай» 
	2016-2025
	увеличение площади дорог  в зонах застройки индивидуальными жилыми домами, имеющих твердое покрытие.
	-

	5.1.
	Устройство дорог в щебеночном исполнении, тротуаров и освещению территорий (мероприятия муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Урай» на 2016 - 2020 годы).
	МКУ«УЖКХ г.Урай», МКУ «УКС г.Урай» 
	2016-2020

	
	В 2018г проведены работы по ремонту участка дорог  с устройством песко-щебеночного основания , местного значения III – категории:
-  по ул.Дружная, на сумму 296,1 тыс. руб;
- по ул. Первопроходцев на сумму 1470,1 тыс. руб;

Планом мероприятий на 2018 год устройство освещения территорий в зонах застройки индивидуальными жилыми домами не предусмотрено.

	5.2.
	Устройство дорог в щебеночном исполнении, тротуаров освещению территорий  (разработка муниципальной программы).
	МКУ «УГЗиП г.Урай», МКУ «УКС г.Урай»
	2020-2025
	
	 - 

	6.
	Организация проведения мероприятий по обеспечению связью и доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» жителей зон застройки индивидуальными жилыми домами (приложение к дорожной карте).
	управление по информационным технологиям и связи администрации города Урай (УИТиС)
	2016-2017
	обеспечение оптоволоконной связью территорий зоны застройки индивидуальными жилыми домами в полном объеме.
	Строительство сетей для обеспечения граждан услугами передачи данных осуществляют коммерческие структуры, которые занимаются этими видами деятельности в соответствии со своими инвестиционными планами. 
Мероприятия по обеспечению связью абонентов, проживающих в микрорайонах: Первомайский, Старый Урай, Солнечный, Аэропорт, Лесной, Земля Санникова. Работы выполнены в полном объёме.


	7.
	Разработка и реализация мероприятий по строительству системы канализации для  зон застройки индивидуальными жилыми домами (в рамках муниципальной программы).
	МКУ «УКС г.Урай» МКУ «УГЗиП
	2023-2030
	обеспечение централизованной канализацией  зон застройки индивидуальными жилыми домами в полном объеме.
	 - 




