
ПРОТОКОЛ №20
Проектного комитета администрации город Урай

	Дата проведения:
	28 декабря  2018 года

	Начало заседания:
	10 часов 00 минут

	Место проведения:
	город Урай, малый зал заседаний администрации города Урай



Присутствовали: 
Члены Проектного комитета 
	1
	Иванов Анатолий Владимирович
	-
	глава города Урай, председатель Проектного комитета администрации город Урай;

	2
	Гамузов Виктор Владимирович
	-
	первый заместитель главы города Урай, заместитель председателя Проектного комитета администрации город Урай;

	3
	Новоселова Светлана Петровна
	-
	заместитель главы города Урай;

	4
	Доберштейн Елена Викторовна
	-
	начальник  службы по инвестициям и проектному управлению, секретарь Проектного комитета администрации город Урай;

	5
	Фузеева Ирина  Александровна
	-
	заместитель главы города Урай;

	6
	Круглова Светлана Вячеславовна
	-
	заместитель главы города Урай;

	7
	Кащеева Ульяна Викторовна
	-
	исполняющий обязанности заместителя главы города Урай;

	8
	Мовчан Ольга Валериевна
	
	начальник правового управления администрации города Урай;

	9
	Парфентьева Алла Александровна
	-
	директор МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай»;

	10
	Ермакова Ольга Алексеевна
	-
	начальник управления по информационным технологиям и связи
администрации города Урай;




Приглашенные:
	1
	
Мерц Евгений Клементьевич

	-
	
исполняющий обязанности директора МКУ «Управление капитального строительства» города Урай;









Повестка дня:

1. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек, проектов муниципального образования город Урай.
_____________________________________________________________________________
(Докладчик: Доберштейн Е.В. Выступающие: Иванов А.В., Фузеева И.А., Круглова С.В., Кащеева У.В., Мерц Е.К.)

1.1. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек проекта «Новая телефония. Бережливое управление».
Отметить:
1.1.1. Руководителем проекта (О.А. Ермаковой) статус – отчет по проекту предоставлен в муниципальный проектный офис в срок; 
1.1.2. В соответствии с выполнением мероприятий по сводному плану контрольных точек на отчетную дату отклонений не выявлено.

1.2. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек проекта «Строительство объекта «Крытый каток в городе Урай».
Отметить:
1.2.1. Руководителем проекта (В.В. Кривоноговым) статус – отчет по проекту предоставлен в муниципальный проектный офис в срок; 
1.2.2. В соответствии с выполнением мероприятий по сводному плану контрольных точек на отчетную дату установлены отклонения по п. 14.3. и п.14.4. (пояснительная записка).

1.3. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек проекта «Создание комфортного и современного учреждения культуры» (Реконструкция нежилого здания под музейно-библиотечный центр по адресу мкр. 2 дом 39/1).
Отметить:
1.3.1. Руководителем проекта (У.В. Кащеевой) статус – отчет по проекту предоставлен в муниципальный проектный офис в срок; 
1.3.2.  В соответствии с выполнением мероприятий по сводному плану контрольных точек на отчетную дату отклонений не выявлено. Однако документального подтверждения о выполнении мероприятий п.11.8, п.11.10 и п.20 не представлено.

Решили:
1. Прилагаемую информацию о ходе реализации проектов по состоянию на 01.12.2018 года принять к сведению (приложение 1, 2, 3 к протоколу).
2. Техническому исполнителю (Е.К. Мерцу) проекта «Строительство объекта «Крытый каток в городе Урай» обеспечить выполнение мероприятий п.14.3, п.14.4 сводного плана контрольных точек в кратчайшие сроки.
3. Руководителю проекта (В.В. Кривоногову) предоставить в муниципальный проектный офис запрос на изменения в сводный план проекта «Строительство объекта «Крытый каток в городе Урай» (изменение сроков исполнения контрольных точек п.14.3, п.14.4) по состоянию на 10.01.2019. 
Срок: до 15 января 2019 года.
4. Руководителю проекта (У.В. Кащеевой) обеспечить предоставление в муниципальный проектный офис документов по исполнению мероприятий п.11.8, п.11.10 и п.20 сводного плана проекта «Создание комфортного и современного учреждения культуры» (Реконструкция нежилого здания под музейно-библиотечный центр по адресу мкр. 2 дом 39/1).
Срок: до 15 января 2019 года.


Решение членов Проектного комитета:
ЗА______10______голосов
ПРОТИВ_____0______голосов


2. Об исполнении решений Проектного комитета администрации города Урай.
_______________________________________________________________________________
(Докладчик: Доберштейн Е.В. Выступающие: Парфентьева А.А., Фузеева И.А.)
Решили:
2.1. Приняв во внимание пояснения директора (Парфентьева А.А.) муниципального казенного учреждения «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай» (служебная записка от 05.12.2018 №2058/18), снять с контроля п.3.1 раздела 3 протокола от 10.10.2018 года №18.

Решение членов Проектного комитета:
ЗА_____10______голосов
ПРОТИВ___0______голосов

3.  Формирование плана – графика запуска потенциальных проектов  администрации города Урай на 2019 год. 
Решили:
3.1. Органам администрации города Урай, муниципальным казенным учреждениям предоставить в МПО предложения для формирования плана – графика запуска потенциальных проектов  администрации города Урай на 2019 год;
Срок: до 21 января 2019 года.
3.2. МПО (Доберштейн Е.В.) сформировать на основе поступивших  предложений уточненный план – график запуска потенциальных проектов  администрации города Урай на 2019 год;
Срок: до 23 января 2019 года.
3.3. МПО (Доберштейн Е.В.) представить на очередное заседание Проектного комитета, проект уточненного плана – графика запуска потенциальных проектов  администрации города Урай на 2019 год.
 
Решение членов Проектного комитета:
ЗА________10_________голосов
ПРОТИВ_____0_______голосов









Председатель Проектного комитета                                                             А.В. Иванов          



Секретарь Проектного комитета                                                                  Е.В.Доберштейн

