ПРОТОКОЛ №1
Проектного комитета администрации город Урай

	Дата проведения:
	21 января  2019 года

	Начало заседания:
	10 часов 30 минут

	Место проведения:
	город Урай, малый зал заседаний администрации города Урай



Присутствовали: 
Члены Проектного комитета 
	1
	Иванов Анатолий Владимирович
	-
	глава города Урай, председатель Проектного комитета администрации город Урай;

	2
	Гамузов Виктор Владимирович
	-
	первый заместитель главы города Урай, заместитель председателя Проектного комитета администрации город Урай;

	3
	Доберштейн Елена Викторовна
	-
	начальник  службы по инвестициям и проектному управлению, секретарь Проектного комитета администрации город Урай;

	4
	Фузеева Ирина  Александровна
	-
	заместитель главы города Урай;

	5
	Круглова Светлана Вячеславовна
	-
	заместитель главы города Урай;

	6
	Мовчан Ольга Владимировна
	
	начальник правового управления администрации города Урай;

	7
	Парфентьева Алла Александровна
	-
	директор МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай».




Приглашенные:
	1
	
Сулик Наталья Евгеньевна

	-
	Ведущий инженер МКУ «Управление капитального строительства» города Урай;

	2
	Выродов Сергей Геннадьевич
	-
	Генеральный директор МАУ «Культура»

	3
	Кащеева Ульяна Викторовна
	-
	Начальник управления по культуре и социальным вопросам администрации города Урай




Повестка дня:

1. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек, проектов муниципального образования город Урай.
__________________________________________________________________
(Докладчик: Доберштейн Е.В. Выступающие: Иванов А.В., Фузеева И.А., Круглова С.В., Кащеева У.В.)

1.1. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек проекта «Новая телефония. Бережливое управление».
Отметить:
1.1.1. Руководителем проекта (О.А. Ермаковой) статус – отчет по проекту предоставлен в муниципальный проектный офис в срок; 
1.1.2. В соответствии с выполнением мероприятий по сводному плану контрольных точек на отчетную дату отклонений не выявлено.

1.2. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек проекта «Строительство объекта «Крытый каток в городе Урай».
Отметить:
1.2.1. Руководителем проекта (В.В. Кривоноговым) статус – отчет по проекту предоставлен в муниципальный проектный офис в срок; 
1.2.2. В соответствии с выполнением мероприятий по сводному плану контрольных точек на отчетную дату установлены отклонения по п.14.4. 

1.3. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек проекта «Создание комфортного и современного учреждения культуры» (Реконструкция нежилого здания под музейно-библиотечный центр по адресу мкр. 2 дом 39/1).
Отметить:
1.3.1. Руководителем проекта (У.В. Кащеевой) статус – отчет по проекту предоставлен в муниципальный проектный офис в срок; 
1.3.2.  В соответствии с выполнением мероприятий по сводному плану контрольных точек на отчетную дату отклонений не выявлено. 

Решили:
1. Прилагаемую информацию о ходе реализации проектов по состоянию на 23.01.2019 года принять к сведению (приложение 1, 2, 3 к протоколу).
2. Руководителю проекта (В.В. Кривоногову) предоставить в муниципальный проектный офис запрос на изменения в сводный план проекта «Строительство объекта «Крытый каток в городе Урай» п.14.4.
3. Руководителю проекта (У В. Кащеевой) предоставить в муниципальный проектный офис запрос на изменения в сводный план «Создание комфортного и современного учреждения культуры» (Реконструкция нежилого здания под музейно-библиотечный центр по адресу мкр. 2 дом 39/1), согласно плана на 2019 год организационных мероприятий по переводу библиотек и музея истории города Урай в здание Культурно – исторического центра.
Срок: до 08 феврая 2019 года.
4. Руководителю проекта (У В. Кащеевой) предоставить в муниципальный проектный офис копию документа на получение разрешения на подключение электроэнергии по постоянной схеме проекта «Создание комфортного и современного учреждения культуры» (Реконструкция нежилого здания под музейно-библиотечный центр по адресу мкр. 2 дом 39/1)
Срок: до 28 феврая 2019 года.

Решение членов Проектного комитета:
ЗА______7______голосов
ПРОТИВ_____0______голосов

2. Рассмотрение проекта плана – графика запуска потенциальных проектов  администрации города Урай на 2018 год.
___________________________________________________________________
(Докладчик: Доберштейн Е.В. Выступающие: Иванов А.В.,  Фузеева И.А., Гамузов В.В.)
                                                                                   
Решили:
2.1. Одобрить проект плана – графика запуска потенциальных проектов  администрации города Урай на 2019 год.

Решение членов Проектного комитета:
ЗА____7____________голосов
ПРОТИВ___0_________голосов









Председатель Проектного комитета                                                    А.В. Иванов          



Секретарь Проектного комитета                                                   Е.В.Доберштейн

