ПРОТОКОЛ №5
 заседания Проектного комитета администрации город Урай
(в режиме видеоконференцсвязи)

	Дата проведения:
	25 сентября 2020 года

	Начало заседания:
	11 часов 00 минут

	Место проведения:
	город Урай




Присутствовали:

Члены Проектного комитета 

	1
	Гамузов Виктор Владимирович
	-
	исполняющий обязанности главы города Урай,  председатель Проектного комитета;

	2
	Ашихмин Андрей Юрьевич
	-
	заместитель главы города Урай;

	3
	Новосёлова Светлана Петровна
	-
	заместитель главы города Урай;

	4
	Подбуцкая Елена Николаевна
	-
	заместитель главы города Урай;

	5
	Хусаинова Ирина Валериевна 
	-
	председатель комитета по финансам;

	6
	Уланова Лариса Викторовна
	-
	начальник управления экономического развития администрации города Урай;

	7
	Афонина Татьяна Анатольевна
	-
	исполняющий обязанности начальника правового управления администрации города Урай;

	8
	Осипова Светлана Анатольевна
	-
	начальник управления по информационным технологиям и связи администрации города Урай;

	9
	Фильченко Людмила Васильевна 
	-
	Директор МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай».




Приглашенные 

	1
	Латыпов Руслан Альбертович
	-
	директор МКУ «Управление капитального строительства города Урай»;

	2
	Лаушкин Олег Александрович
	-
	начальник МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай».







Повестка дня:

1. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек, проектов муниципального образования город Урай.
_______________________________________________________________________________
(Докладчик: Уланова Л.В., Выступающие: Гамузов В.В.)

1.1. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек проекта «Строительство объекта «Крытый каток в городе Урай».
Отметить:
1.1.1. Руководителем проекта (З.А.Алексеевой) статус – отчет по проекту предоставлен в муниципальный проектный офис в срок; 
1.1.2. Принять выполнение мероприятий для обеспечения исполнения проекта в запланированные сроки с соблюдением параметров, зафиксированных в управленческих документах по проекту (Приложение 1), на отчетную дату отклонений нет.
1.1.3. В соответствии с выполнением мероприятий по сводному плану контрольных точек ожидается отклонение по п.20 (Приложение 1).

Решили:
1. Прилагаемую информацию о ходе реализации проекта по состоянию на 24.09.2020 года принять к сведению (приложение 2 к протоколу).
2. Руководителю проекта (З.А.Алексеевой) предоставить в муниципальный проектный офис запрос на изменение в сводный план проекта «Крытый каток в городе Урай» (изменение сроков контрольной точки п.20 сводного плана) в срок до 30.09.2020  года.

Решение членов Проектного комитета:
ЗА  9  голосов
ПРОТИВ 0  голосов


2. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек проекта «Внедрение в городе Урай механизма инициативного бюджетирования при реализации мероприятий по благоустройству городских территорий».
_______________________________________________________________________________
(Докладчик: Уланова Л.В. Выступающие: Гамузов В.В., Ашихмин А.Ю., Лаушкин О.А., Латыпов Р.А., Новосёлова С.П.)

2.1. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек проекта «Внедрение в городе Урай механизма инициативного бюджетирования при реализации мероприятий по благоустройству городских территорий»

Отметить:
1. Руководителем проекта «Внедрение в городе Урай механизма инициативного бюджетирования при реализации мероприятий по благоустройству городских территорий» (О.А.Лаушкиным) дано пояснение по неисполнению п.10, 11 (поручение  п.2, 3 протокола №4 заочного заседания Проектного комитета администрации города Урай  25.08.2020).
2. На 24.09.2020 п.10. 11 сводного плана не исполнены, изменения в сводный план паспорта проекта не внесены. 

Решили:
1. Прилагаемую информацию о ходе реализации проектов по состоянию на 24.09.2020 года принять к сведению (приложение 2 к протоколу).
2. Куратору проекта (Ашихмину А.Ю.) обеспечить внесение изменений в сводный план проекта в срок до 01.10.2020. 
3. Куратору проекта (Ашихмину А.Ю) повысить контроль за исполнением контрольных точек проекта.

Решение членов Проектного комитета:
ЗА  9  голосов
ПРОТИВ 0  голосов

3. О ходе реализации проекта «Централизация функций (полномочий) органов местного самоуправления города Урай и муниципальных  учреждений города Урай».
_______________________________________________________________________________
(Докладчик: Уланова Л.В. Выступающие: Гамузов В.В.)

3.1. О внесении изменений в сводный план проекта «Централизация функций (полномочий) органов местного самоуправления города Урай и муниципальных  учреждений города Урай».

Отметить:
3.1.1.  В муниципальный проектный офис внесен 28.08.2020 запрос на изменение в паспорт проекта/сводный план. Изменения в сводный план обусловлены приведением в соответствие плановой даты достижения контрольных точек по мероприятиям с постановлением администрации города Урай от 17.07.2020 №1637 «О внесении изменений в постановление администрации города Урай от 25.05.2020 №488 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по централизации бухгалтерского (бюджетного), налогового, статистического учета и составления отчетности в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях города Урай».

Решили:
3.1.2. Принять изменения в сводный план проекта (Приложение 3).

3.2. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек проекта «Централизация функций (полномочий) органов местного самоуправления города Урай и муниципальных  учреждений города Урай».

Отметить:
3.2.1. Принять выполнение мероприятий для обеспечения исполнения проекта в запланированные сроки с соблюдением параметров, зафиксированных в управленческих документах по проекту (Приложение 4), на отчетную дату отклонений нет.

Решили:
1. Прилагаемую информацию о ходе реализации проектов по состоянию на 24.09.2020 года принять к сведению (приложение 4 к протоколу).

Решение членов Проектного комитета:
ЗА  9  голосов
ПРОТИВ 0  голосов

Председатель Проектного комитета                                                        В.В. Гамузов                                               
                                                                 
                                                                                                              Л.В. Уланова
              	               
