ПРОТОКОЛ №6
Заочного заседания
Проектного комитета администрации город Урай
	Дата проведения:
	16 октября 2020 года

	Начало заседания:
	14 часов 00 минут

	Место проведения:
	город Урай




Присутствовали:

Члены Проектного комитета 

	1
	Гамузов Виктор Владимирович
	-
	исполняющий обязанности главы города Урай,  председатель Проектного комитета;

	2
	Ашихмин Андрей Юрьевич
	-
	заместитель главы города Урай;

	3
	Новосёлова Светлана Петровна
	-
	заместитель главы города Урай;

	4
	Волошин Геннадий Геннадьевич
	-
	заместитель главы города Урай;

	5
	Подбуцкая Елена Николаевна
	-
	заместитель главы города Урай;

	6
	Минибаева Наталья Владимировна
	-
	исполняющий обязанности начальника управления экономического развития администрации города Урай;

	7
	Афонина Татьяна Анатольевна
	-
	исполняющий обязанности начальника правового управления администрации города Урай;

	8
	Осипова Светлана Анатольевна
	-
	начальник управления по информационным технологиям и связи администрации города Урай;

	9
	Фильченко Людмила Васильевна 
	-
	Директор МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай».







Повестка дня:

1. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек, проектов муниципального образования город Урай.
_______________________________________________________________________________
(Докладчик: Доберштейн Е.В.Выступающие:.)

1.1. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек проекта «Строительство объекта «Крытый каток в городе Урай».

Отметить:
1.1.1. Руководителем проекта (З.А.Алексеевой) статус – отчет по проекту предоставлен в муниципальный проектный офис в срок; 
1.1.2. Принять выполнение мероприятий для обеспечения исполнения проекта в запланированные сроки с соблюдением параметров, зафиксированных в управленческих документах по проекту (Приложение 1), на отчетную дату отклонений нет.

Решили:
1. Прилагаемую информацию о ходе реализации проекта по состоянию на 15.10.2020 года принять к сведению.

Решение членов Проектного комитета:
ЗА  9  голосов
ПРОТИВ 0  голосов


2. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек проекта «Внедрение в городе Урай механизма инициативного бюджетирования при реализации мероприятий по благоустройству городских территорий».
_______________________________________________________________________________
(Докладчик: Доберштейн Е.В.Выступающие:.)

2.1. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек проекта «Внедрение в городе Урай механизма инициативного бюджетирования при реализации мероприятий по благоустройству городских территорий»

Отметить:
2.1.1. В муниципальный проектный офис внесен 14.10.2020 запрос на изменение в паспорт проекта/сводный план. Изменения в сводный план обусловлены приведением в соответствие плановой даты достижения контрольных точек по мероприятиям, в соответствии с решением Думы города Урай от 29.06.2020 №48 (перераспределение бюджетных ассигнований);
2.1.2. Руководителем проекта (О.А.Лаушкиным) статус – отчет по проекту предоставлен в муниципальный проектный офис с нарушением (п. 3.13. постановления администрации города Урай от 31.10.2016 №333); 
2.1.3. Принять выполнение мероприятий для обеспечения исполнения проекта в запланированные сроки с соблюдением параметров, зафиксированных в управленческих документах по проекту (Приложение 2), на отчетную дату отклонений нет.

Решили:

1. Принять изменения в сводный план проекта (Приложение 4)
2. Прилагаемую информацию о ходе реализации проекта по состоянию на 15.10.2020 года принять к сведению.
3. Исполнителям проекта (О.А.Лаушкину и Р.А.Латыпову) представить в муниципальный проектный офис пояснение по неисполнению протокольного поручения (пункт 2 решения раздела 2 Протокола №5 от 25.09.2020 года) в срок до 20.10.2020.
4. Куратору проекта (А.Ю.Ашихмину) повысить контроль за исполнением контрольных точек проекта.

Решение членов Проектного комитета:
ЗА  9  голосов
ПРОТИВ 0  голосов

3. О ходе реализации проекта «Централизация функций (полномочий) органов местного самоуправления города Урай и муниципальных  учреждений города Урай».
_______________________________________________________________________________
(Докладчик: Доберштейн Е.В.Выступающие:.)

3.1. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек проекта «Централизация функций (полномочий) органов местного самоуправления города Урай и муниципальных  учреждений города Урай».

Отметить:
1.1.1. Руководителем проекта (С.П.Новосёловой) статус – отчет по проекту предоставлен в муниципальный проектный офис в срок; 
1.1.2. Принять выполнение мероприятий для обеспечения исполнения проекта в запланированные сроки с соблюдением параметров, зафиксированных в управленческих документах по проекту (Приложение 3), на отчетную дату отклонений нет.

Решили:
2. Прилагаемую информацию о ходе реализации проекта по состоянию на 15.10.2020 года принять к сведению.

Решение членов Проектного комитета:
ЗА  9  голосов
ПРОТИВ 0  голосов


4. Об исполнении решений Проектного комитета администрации город Урай.

4.1. Отметить неисполнение исполнителями (О.А. Лаушкин, Р.А. Латыпов) проекта «Внедрение в городе Урай механизма инициативного бюджетирования при реализации мероприятий по благоустройству городских территорий» срока исполнения поручения предусмотренного пунктом 2 протокола Проектного комитета администрации города Урай от 25.09.2020 №5.

4.2. Считать исполненными и снять с контроля пункт 2 раздела 1 протокола Проектного комитета администрации города Урай от 25.09.2020 №5.




Председатель Проектного комитета                                                                  В.В. Гамузов  

                                             
                                                                 
Секретарь проектного комитета                                                                    Е.В.Доберштейн
            	         	       	        	               

