ПРОТОКОЛ №7
(Заочного заседания)
 Проектного комитета администрации город Урай

	Дата проведения:
	18 ноября 2020 года

	Начало заседания:
	14 часов 00 минут

	Место проведения:
	город Урай




Присутствовали:

Члены Проектного комитета 

	1
	Закирзянов Тимур Раисович
	-
	глава города Урай,  председатель Проектного комитета;

	2
	Ашихмин Андрей Юрьевич
	-
	заместитель главы города Урай;

	3
	Волошин Геннадий Геннадьевич
	-
	заместитель главы города Урай;

	4
	Новосёлова Светлана Петровна
	-
	заместитель главы города Урай;

	5
	Подбуцкая Елена Николаевна
	-
	заместитель главы города Урай;

	6
	Хусаинова Ирина Валериевна 
	-
	председатель комитета по финансам;

	7
	Уланова Лариса Викторовна
	-
	начальник управления экономического развития администрации города Урай;

	8
	Мовчан Ольга Владимировна
	-
	начальника правового управления администрации города Урай;

	9
	Осипова Светлана Анатольевна
	-
	начальник управления по информационным технологиям и связи администрации города Урай;

	10
	Шакрисламов Андрей Вячеславович 
	-
	исполняющий обязанности директора МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай».





ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О ходе реализации проекта «Строительство объекта «Крытый каток в городе Урай»
_______________________________________________________________________________
(Докладчик: Шкромида Е.В., Выступающие:.)

1.1. О внесении изменений в сводный план проекта «Строительство объекта «Крытый каток в городе Урай».


Отметить:
1.  В муниципальный проектный офис внесен 12.11.2020 запрос на изменение в паспорт проекта/сводный план. Изменения в сводный план обусловлены кадровыми изменениями в соответствии с распоряжением администрации города Урай № 478-лс от 15.10.2020 «О назначении на должность директора».

Решили:
1. Принять изменения в сводный план проекта (Приложение 1).

1.2. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек проекта «Строительство объекта «Крытый каток в городе Урай».
Отметить:
1. Руководителем проекта (Р.А. Капустиным) статус – отчет по проекту предоставлен в муниципальный проектный офис в срок; 
2. На 18.11.2020 фиксируется исполнение всех мероприятий и контрольных точек проекта, установленных сводным планом проекта (Приложение 2).

Решили:
1. Прилагаемую информацию о ходе реализации проектов по состоянию на 18.11.2020 года принять к сведению (приложение 2 к протоколу).
2. Руководителю проекта (Р.А. Капустину) предоставить в муниципальный проектный офис итоговый отчет по проекту (п.5.4. раздела 5 постановления администрации города Урай от 01.12.2016 №3898 «О системе управления проектной деятельностью в администрации города Урай»).
Срок до 27.11.2020 года

Решение членов Проектного комитета:
ЗА  10  голосов
ПРОТИВ 0  голосов

2. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек проекта «Внедрение в городе Урай механизма инициативного бюджетирования при реализации мероприятий по благоустройству городских территорий».
_______________________________________________________________________________
(Докладчик: Шкромида Е.В. Выступающие:.)

2.1. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек проекта «Внедрение в городе Урай механизма инициативного бюджетирования при реализации мероприятий по благоустройству городских территорий»
Отметить:
1. Руководителем проекта «Внедрение в городе Урай механизма инициативного бюджетирования при реализации мероприятий по благоустройству городских территорий» (О.А.Лаушкиным) статус – отчет по проекту предоставлен в муниципальный проектный офис в срок; 
2. Принять выполнение мероприятий для обеспечения исполнения проекта в запланированные сроки с соблюдением параметров, зафиксированных в управленческих документах по проекту (Приложение 3), на отчетную дату отклонений нет.

Решили:
1. Прилагаемую информацию о ходе реализации проектов по состоянию на 18.11.2020 года принять к сведению (приложение 3 к протоколу).

Решение членов Проектного комитета:
ЗА  10  голосов
ПРОТИВ 0  голосов

3. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек проекта «Централизация функций (полномочий) органов местного самоуправления города Урай и муниципальных  учреждений города Урай».
_______________________________________________________________________________
(Докладчик: Шкромида Е.В. Выступающие:)

3.1. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек проекта «Централизация функций (полномочий) органов местного самоуправления города Урай и муниципальных  учреждений города Урай».
Отметить:
1.  Руководителем проекта «Централизация функций (полномочий) органов местного самоуправления города Урай и муниципальных  учреждений города Урай»                       (С.П. Новосёловой) статус – отчет по проекту предоставлен в муниципальный проектный офис в срок; 
2. На 18.11.2020 фиксируется исполнение всех мероприятий и контрольных точек проекта, установленных сводным планом проекта (Приложение 4).


Решили:
1.Прилагаемую информацию о ходе реализации проектов по состоянию на 18.11.2020 года принять к сведению (приложение 4 к протоколу).
2. Руководителю проекта (С.П. Новосёловой) предоставить в муниципальный проектный офис итоговый отчет по проекту (п.5.4. раздела 5 постановления администрации города Урай от 01.12.2016 №3898 «О системе управления проектной деятельностью в администрации города Урай»).
Срок до 27.11.2020 года

Решение членов Проектного комитета:
ЗА  10  голосов
ПРОТИВ 0  голосов

4. Рассмотрение  исполнения показателей и мероприятий портфелей проектов, основанных на целевых моделях и национальных проектов, определенных поручением Президента Российской Федерации
_______________________________________________________________________________
(Докладчик: Шкромида Е.В.)

1. Рассмотрение  исполнения показателей и мероприятий портфелей проектов, основанных на целевых моделях и национальных проектов, определенных поручением Президента Российской Федерации.
Отметить:
1.  Принять выполнение показателей и мероприятий портфелей проектов, основанных на целевых моделях и национальных проектов, определенных поручением Президента Российской Федерации по городу Урай (Приложение 5, 6).




Решили:
1.Прилагаемую информацию о ходе реализации проектов по состоянию на 01.10.2020 года принять к сведению (приложение 5, 6 к протоколу).

Решение членов Проектного комитета:
ЗА  10  голосов
ПРОТИВ 0  голосов






Председатель Проектного комитета                                                        Т.Р. Закирзянов           

                                                                                                  

Секретарь проектного комитета     	                                               Е.В. Шкромида    	        	                                                                                	       	      	

