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	628285, микрорайон 2, дом 60,  г.Урай, 
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   Председателю Думы города Урай
Г.П. Александровой 




Уважаемая Галина Петровна!

Во исполнение пункта 1 распоряжения председателя Думы города Урай от 28.05.2021   №37-од «О внесении изменений в распоряжение председателя Думы города Урай «О проведении сорок девятого заседания Думы города Урай шестого созыва» направляю Вам отчет о ходе выполнения Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Урай Ханты-Мансийского автономного округа –Югры на 2017-2026 годы» за 2020 год о реализации дорожной карты по каждому разделу программы. 
Докладчик: начальник МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства г.Урай» -   О.А. Лаушкин.   
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Отчет 
о реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Урай Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2017-2026 годы за 2020 год

Решением Думы города Урай в 2017 году утверждена «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Урай Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2017-2026 годы», предусматривающая повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг для населения проведением строительства или реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, а также проведение технического перевооружения и внедрение новых технологий в целях обеспечения электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, а также снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры, проведение их модернизации путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса. 
Источником финансирования программы является бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, бюджет городского округа город Урай, средства предприятий.

Горячее водоснабжение: В рамках Программы на 2020 год было  запланировано:
	- Реконструкция сетей ГВС от МАК-4 с применением трубы Изопрофлекс-А;
	- Реконструкция сетей ГВС от МАК-1 с применением трубы Изопрофлекс-А;
	- Замена котла на МАК-4;
	- Реконструкция (замена) существующих сетей ГВС, находящихся в неудовлетворительном состоянии 11 км.
Общий объем финансирования по данным работам запланирован в размере 75 581,0  т.руб.

Фактически в 2020 году выполнено:
-Реконструкция сетей ГВС от МАК-4 с применением трубы Изопрофлекс-А; 
-Замена котла на МАК-4:

Сумма затрат составила 10 295,0 т.руб.

Теплоснабжение. В рамках Программы на 2020 год было  запланировано:
- Реконструкция теплотрассы для теплоснабжения жилого дома № 71 микрорайона 2.
-Реконструкция теплотрассы Ø325 мм от ТКБ-4 до ТК10/2 по ул. Механиков - 2,4 км;
-Модернизация деаэратора 2-3 очереди на котельной "Промбаза";
Общий объем финансирования по данным работам запланирован в размере 22 294,8 т.руб. 

Фактически в 2020 году выполнено: Реконструкция магистральной теплотрассы 325 мм от ТКБ-4 по улице Космонавтов от ТКН-7 (около ДК «Нефтяник») до ТКН-15 (около ж.д. Д-43. Объект реконструировался в течение 2019-2020 г.). Общая сумма затрат составила  23 652,00 т. руб.


          Водоснабжение В рамках Программы на 2020 год было  запланировано:
	- Забивка и ликвидация скважин - 20 шт;
	- Бурение новых скважин (высокодебетных) - 5 шт. выполнено в 2018 году;
	- Реконструкция ОС (система Кавитон, оборот промывной воды) - 1 шт;
	- Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса - 34,76 км.
	- Реконструкция сетей холодного водоснабжения с отказом от совместной прокладки с тепловой сетью (в качестве спутника водопровода) - 18,8 км.;
	- Строительство новых сетей холодного водоснабжения (по Генеральному плану) - 2,3 км;
	- Замена ламп освещения на энергосберегающие индукционные на объектах предприятия - 75 шт.;
	- Оборудование плавным пуском насосного оборудования артезианских скважин - 15 шт.;
	- Капитальный ремонт камер с заменой запорной арматуры на магистральных водоводах технического водоснабжения;
	- Строительство распределительных сетей технического водоснабжения по главным проездам Промзоны;
	- Реконструкция трубопроводов со 100% износом (капитальный ремонт технического водоснабжения).
Общий объем финансирования по данным работам запланирован в размере 202 234,5  т.руб.

Фактически в 2020 году выполнено:
	- Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса - 34,76 км.
	- Замена ламп освещения на энергосберегающие индукционные на объектах предприятия - 75 шт.;
	Общая сумма затрат составила 58 151,0 т.руб.


Водоотведение: В рамках Программы на 2020 год было  запланировано:
		- Реконструкция канализационных очистных сооружений с целью предотвращения загрязнения и засорения реки Конда, расчетной производительностью 20000 м3/сут.  
	- Капитальный ремонт зданий КНС (ремонт приемных камер, фасада КНС п. Аэропорт); 
	- Реконструкция сетей канализации 14,429 км.
	- Строительство сети ливневых коллекторов вдоль магистральных улиц - около 26 км;
	- Строительство канализационных сетей, 37,169 км;
Фактически в 2020 году выполнено:
	- Реконструкция сетей канализации 14,429 км.
Общая сумма затрат составила 4 490,481 т. руб.

Запланированные мероприятия по водоснабжению и водоотведению не выполнены в связи с отсутствием концессионного соглашения.

Мероприятия по газоснабжению и электроснабжения в рамках Программы на 2020 год не запланированы.

	В настоящее время специалистами администрации г.Урай подготовлен проект «Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры города Урай Ханты-Мансийского автономного округа Югры на 2021-2032 годы», который проходит процедуру согласования и будет утверждаться постановлением администрации г.Урай. 



 
Начальник МКУ «УЖКХ города Урай»                                            О.А. Лаушкин



Приложение: 
Мероприятия по реализации проекта согласно «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Урай ХМАО-Югры на 2017-2026год» за 2020г.

	Мероприятия по реализации проекта согласно «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Урай ХМАО-Югры на 2017-2026год» за 2020г. 
	План (т.руб)
	Факт (т.руб)
	примечание

	Горячее водоснабжение:
	
	

	Реконструкция сетей ГВС от МАК-4 с применением трубы Изопрофлекс-А
	16 657

	8 780
	выполнено 100%

	Реконструкция сетей ГВС от МАК-1 с применением трубы Изопрофлекс-А
	6 764
	
	выполнено в 2019 г.

	Замена котла на МАК-4
	4 168
	1 515
	выполнено 100%

	Реконструкция (замена) существующих сетей ГВС, находящихся в неудовлетворительном состоянии 11 км
	47 992
	
	выполнено в период 2017-2020 г. 

	Итого по разделу Горячее водоснабжение:
	75 581
	10 292
	

	Теплоснабжение:
	

	
	

	Реконструкция теплотрассы для теплоснабжения жилого дома № 71 микрорайона 2
	7 431,6
	
	выполнено в 2019 г.

	Реконструкция теплотрассы Ø325 мм от ТКБ-4 до ТК10/2 по ул. Механиков - 2,4 км
	7 431,6 
	
	выполнено в 2018-2019 г.

	Модернизация деаэратора 2-3 оч. на котельной "Промбаза"
	7 431,6
	
	выполнено в 2019 г.

	Итого по разделу  Теплоснабжение:
	22 294,8
	0,0
	

	Раздел  Водоснабжение:
	
	

	Забивка и ликвидация скважин - 20 шт.
	2 100,0
	
	

	Бурение новых скважин (высокодебетных) - 5 шт.
	3 937,5
	3087,0
	Выполнено в 2018 г.

	Реконструкция ОС (система Кавитон, оборот промывной воды) - 1 шт.
	55 556,0
	
	

	Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса - 34,76 км.
	63 450,0
	45 463,0
	выполнено 100%

	Реконструкция сетей холодного водоснабжения с отказом от совместной прокладки с тепловой сетью (в качестве спутника водопровода) - 18,8 км.
	16 257,0
	
	

	Строительство новых сетей холодного водоснабжения (по Генеральному плану) - 2,3 км
	1 508,0
	
	

	Замена ламп освещения на энергосберегающие индукционные на объектах предприятия - 75 шт.
	150,0
	121,0
	выполнено 100%

	Оборудование плавным пуском насосного оборудования артезианских скважин - 15 шт.
	100
	3 255,0
	Выполнено в 2015 г.

	 Капитальный ремонт камер с заменой запорной арматуры на магистральных водоводах технического водоснабжения
	4000,0
	
	

	Строительство распределительных сетей технического водоснабжения по главным проездам Промзоны
	2 083,0
	
	

	Реконструкция трубопроводов со 100% износом (капитальный ремонт технического водоснабжения)
	53 093,0
	6 225,0
	Выполнено в 2019 г.

	Итого по разделу Водоснабжение:
	202 234,5
	58 151,0

	

	Раздел  Водоотведение:
	
	
	

	Реконструкция канализационных очистных сооружений с целью предотвращения загрязнения и засорения реки Конда, расчетной производительностью 20000 м3/сут.
	236 180,27
	
	

	Капитальный ремонт зданий КНС (ремонт приемных камер, фасада КНС п. Аэропорт)
	4 000,0
	
	

	Реконструкция сетей канализации -14,429 км
	7724,0
	4 490,481
	выполнено 100%

	Строительство сети ливневых коллекторов вдоль магистральных улиц - около 26 км
	65 000,0
	
	

	Строительство канализационных сетей -37,169 км
	108540,0
	
	

	Итого по разделу Водоотведение:
	421 444,27
	4 490,481
	



Примечание: Запланированные мероприятия по водоснабжению и водоотведению не выполнены в связи с отсутствием концессионного соглашения.
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