[image: Герб%20Урая]
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ УРАЙ
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ______________	                                                                                                             №______


Об утверждении плана мероприятий  («дорожной карты») по разработке проектно-сметной документации, реконструкции и передаче в собственность ХМАО-Югры объекта «Объездная автомобильная дорога в г.Урай», на период 2021-2024 годов


В соответствии с пунктом 5 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  решением Думы от 24.06.2021 №55 «О плане работы Думы города Урай шестого созыва на сентябрь 2021 года»:
1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по разработке проектно-сметной документации, реконструкции и передаче в муниципальную казну объекта «Объездная автомобильная дорога в г.Урай» на период 2021-2024 	приложению.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Урай  Г.Г. Волошина.



Глава города Урай	   Т.Р. Закирзянов


Приложение к постановлению 
администрации  города Урай 
от «___» _______2021 г.  № ___


План мероприятий («дорожная карта»)
по разработке проектно-сметной документации, реконструкции и передаче в собственность ХМАО-Югры объекта
«Объездная автомобильная дорога г.Урай» на период 2021-2024 годов

	№
	Наименование мероприятия
	Ожидаемый результат
	Сроки реализации
	Исполнитель (ответственный орган администрации, МКУ)
	Контроль
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Блок мероприятий 1. Подготовка  проекта планировки и межевания  

	1.1
	Подготовка технического задания (ТЗ) на выполнение комплекса   планировочной документации и изысканий
	Утвержденные технические задания
	-
	МКУ «УГЗиП г. Урай» (Фильченко Л.В.)
	 Волошин Г.Г.
	исполнено

	1.2
	Определение стоимости выполнения комплекса планировочных работ и изысканий на основании ТЗ
	Расчет стоимости
	-
	МКУ «УГЗиП г. Урай» (Фильченко Л.В.)
	Волошин Г.Г. 
	исполнено

	1.3
	Направление письма в Департамент строительства ХМАО-Югры о финансировании разработки планировочной документации и выполнение изысканий за счет средств окружной субсидии в области градостроительной деятельности, строительства и жилищных отношений 
	Письмо о согласовании софинансирования в рамках субсидии в области градостроительной деятельности, строительства и жилищных 
отношений
	 -
	МКУ «УГЗиП г. Урай» (Фильченко Л.В.)
	Волошин Г.Г. 
	       исполнено
(предоставлено
согласие
Депстроя Югры о
возможности
софинансирования от 15.07.2021)


	1.4
	Выделение средств на разработку планировочной документации (изыскания, проекты планировки и межевания)
	Решение  Думы города Урай «О бюджете городского округа  Урай ХМАО-Югры  на 2022год и  на плановый период 2023-2024 годов»
	Срок будет  определен при выделении средств из вышестоящего бюджета
	Комитет по финансам города Урай (Хусаинова И.В.)
	Новосёлова С.П.
	При получении согласования о возможном направлении средств субсидии в области градостроительной деятельности, строительства и жилищных отношений   

	1.5.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	Заключенный контракт
	21.09.2021
(плановая дата
заключения
контракта)

	МКУ «УГЗиП г. Урай» (Фильченко Л.В.)
	 Волошин Г.Г.
	Аукцион
08.09.2021


	1.6.
	Проведение инженерных изысканий, разработка проекта планировки и межевания в соответствии с планировочными решениями земельного участка 
	Разработанные проекты планировки и межевания
	28.02.2022
	Подрядная организация, МКУ «УГЗиП г. Урай» (Фильченко Л.В.)
	Волошин Г.Г. 
	

	1.7.
	Публичные слушания и утверждение документации по планировке территории
	Утвержденные проект планировки и проект межевания территории
	30.04.2022
	МКУ «УГЗиП г. Урай» (Фильченко Л.В.)
	Волошин Г.Г. 
	

	1.8.
	Передача в МКУ «УКС г.Урай» проекта планировки, проекта межевания, отчета по инженерным изысканиям, выписку из ЕГРН об объекте недвижимости  
	Направление разработанных ПП и ПМ, отчетов, выписки 
	30.04.2022
	МКУ «УГЗиП г. Урай» (Фильченко Л.В.)
	 Волошин Г.Г.
	

	Блок мероприятий 2. Разработка проектно-сметной документации

	2.1.
	Подготовка технического задания (ТЗ) на проектные и инженерно-изыскательские работы по корректировке проектно-сметной документации (ПСД), расчет и обоснование стоимости проектно-изыскательских работ для рассмотрения и включения проект бюджета на текущий и плановый период
	Разработанное техническое задание на проектирование
	18.08.2021
	МКУ «УКС г. Урай» (Латыпов Р.А.)
	Волошин Г.Г. 
	исполнено

	2.2.
	Процедура согласования ТЗ на проектные и инженерно-изыскательские работы по корректировке ПСД, со всеми заинтересованными сторонами 
	Согласованное техническое задание
	26.09.2021
	МКУ «УКС г. Урай» (Латыпов Р.А.)
	Волошин Г.Г. 
	

	2.3.
	Включение в бюджет и доведение лимитов бюджетных ассигнований на выполнение ПСД  в соответствии с утвержденными параметрами бюджета
	Решение  Думы города Урай «О бюджете городского округа  Урай ХМАО-Югры  на 2022 год и  на плановый период 2023-2024 годов»
	 После получения разработанной планировочной документации
	Главный распорядитель бюджетных средств
	Новоселова С.П.
	

	

 2.4.
	Процедура закупки для заключения муниципального контракта на выполнение проектно - изыскательских работ и разработку ПСД
	Заключенный контракт
	15.02.2022
(плановая дата
заключения
контракта)
	МКУ «УКС г. Урай» (Латыпов Р.А.), Единая комиссия по осуществлению закупок
	Волошин Г.Г.
	

	2.5.
	Разработка ПСД на реконструкцию автомобильной дороги 
	Разработанная ПСД
	30.10.2022
	Подрядная организация,    МКУ «УКС г. Урай» (Латыпов Р.А.)
	Волошин Г.Г.
	

	2.6.
	Прохождение экспертизы, устранение замечаний, получение положительного заключения, утверждение документации
	Подписанное заключение
	31.12.2022
	Подрядная организация,     МКУ «УКС г. Урай» (Латыпов Р.А.)
	 Волошин Г.Г.
	

	2.7.
	Приемка и оплата выполненных работ
	Подписанный акт выполненных работ
	15.02.2023
	МКУ «УКС г. Урай» (Латыпов Р.А.), МКУ «ЦБУ города Урай» (Погадаева Е.М)
	 Волошин Г.Г.
	

	Прохождение процедуры связанной с получением субсидии *

	3.1.
	Направление заявки муниципальным образованием на получение субсидии (заявка муниципального образования, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства)
	Согласование проекта
	28.02.2023
	МКУ «УКС г. Урай»      (Латыпов Р.А.)
	Волошин Г.Г.
	Заявка направляется в Депдорхоз и транспорта Югры

	3.2.
	Направление инвестиционного проекта, реализация которого полностью или частично осуществляется из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, на предмет эффективности использования средств бюджета автономного округа, направляемых на капитальные вложения 
	Получение заключения 
	28.02.2023
	Управление экономического развития администрации города Урай (Уланова Л.В.),                     МКУ «УКС г. Урай»       (Латыпов Р.А.)
	Волошин Г.Г.
	При необходимости в соответствии с Постановлением Правительства ХМАО - Югры от 02.04.2011 N 93-п. Направляется в Депдорхоз и транспорта Югры

	3.3.
	Направление проекта  Соглашения предоставления субсидии на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Заключение соглашения
	После получения согласования заявки на получение субсидии
	Комитет по финансам города Урай (Хусаинова И.В.),  МКУ «УКС г.Урай» (Латыпов Р.А.)
	Волошин Г.Г.
	Проект соглашения направляется в Депдорхоз и транспорта Югры

	Блок мероприятий 3. Реконструкция объездной автомобильной дороги г.Урай *

	4.1
	Формирование пакета документов  для проведения закупочной процедуры на выполнение строительно – монтажных работ (СМР)
	Техническое задание, проект контракта
	28.02.2023
	МКУ «УКС г. Урай»       (Латыпов Р.А.)
	Волошин Г.Г. 
	

	4.2.
	Выделение средств на СМР 
	Решение  Думы города Урай «О бюджете городского округа  Урай ХМАО-Югры  на 2022год и  на плановый период 2023-2024 годов»
	Срок будет определен при выделении средств из бюджета автономного округа
	Главный распорядитель бюджетных средств
	Новоселова С.П.
	

	4.3.
	Процедура закупки для заключения муниципального контракта на выполнение СМР, заключение контракта 
	Заключенный контракт
	15.04.2023 (плановая дата
заключения
контракта)

	МКУ «УКС г. Урай» (Латыпов Р.А.),  Единая комиссия по осуществлению закупок
	Волошин Г.Г.
	

	4.4.
	Выполнение СМР, подготовительные работы
	Выполненные подготовительные работы по реконструкции 
	30.07.2023
	Подрядная организация,     МКУ «УКС г. Урай» (Латыпов Р.А.)
	Волошин Г.Г.
	

	4.5.
	Выполнение СМР, земляное полотно
	Выполненные работы по устройству земляного полотна
	30.09.2023
	Подрядная организация,     МКУ «УКС г. Урай» (Латыпов Р.А.)
	Волошин Г.Г.
	

	4.6.
	Выполнение СМР, дорожная одежда
	Выполненные работы по устройству дорожной одежды
	30.09.2023
	Подрядная организация,     МКУ «УКС г. Урай» (Латыпов Р.А.)
	Волошин Г.Г.
	

	4.7.
	Выполнение СМР, искусственные сооружения
	Выполненные работы по строительству искусственных сооружений
	30.09.2024
	Подрядная организация,     МКУ «УКС г. Урай» (Латыпов Р.А.)
	Волошин Г.Г.
	

	4.8.
	Выполнение СМР, пересечения и примыкания
	Выполненные работы по устройству пересечений и примыканий
	30.09.2024
	Подрядная организация,     МКУ «УКС г. Урай» (Латыпов Р.А.)
	Волошин Г.Г.
	

	4.9.
	Выполнение СМР, дорожные устройства и обстановка дороги
	Выполненные работы по дорожному устройству и обстановке 
	30.09.2024
	Подрядная организация,     МКУ «УКС г. Урай» (Латыпов Р.А.)
	Волошин Г.Г.
	

	4.10.
	Приемка и оплата выполненных работ
	Подписанный акт выполненных работ
	15.11.2024
	МКУ «УКС г. Урай» (Латыпов Р.А.),             МКУ «ЦБУ города Урай» (Погадаева Е.М.)
	Волошин Г.Г.
	

	4.11.
	Передача документации по результатам выполненных работ в комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Урай, в том числе: технический план в электронном виде на реконструированную дорогу, выписки из ЕГРН на земельные участки под автомобильной дорогой , акты выполненных работ, исполнительную и иную необходимую документацию 
	Подписанный акт приемки документации
	01.12.2024
	МКУ «УКС г. Урай» (Латыпов Р.А.), Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Урай
(Гарифов  В.Р.)   
	Волошин Г.Г.
	

	Итоговые мероприятия 

	5.1
	Внесение сведений о реконструированном объекте в ЕГРН
	Выписка из ЕГРН  
	31.12.2024
	Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Урай
(Гарифов  В.Р.)
	Гамузов В.В.
	

	5.2.
	Направление запроса в Депдорхоз и транспорта Югры и Депимущества Югры о принятии решения о передаче имущества из муниципальной собственности в собственность ХМАО-Югры
	Согласование передачи дороги в собственность ХМАО-Югры 
	После внесения сведений о реконструированном объекте в  ЕГРН
	Комитет по управлению муниципальным имуществом
 (Гарифов  В.Р.)
	Гамузов В.В.
	


                    *Сроки ориентировочные,  подлежат корректировке по результатам  исполнения  мероприятий блока 1,блока 2
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