




Исполнение Протокола заседания Проектного комитета администрации города Урай от 27.07.2017 №3

№	Наименование мероприятия	Индикатор*	План	Факт	Ответственный исполнитель	Комментарий**
1.	МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай» (Двуркини О.А.) обеспечить проведение работ по заключению между газораспределительными организациями и поставщиками газа комплексных договоров поставки газа, подлежащих оплате, как по включению (технологическое присоединение), так и дальнейшую поставку газа. Информацию об исполнении представлять руководителю портфеля проектов «Подключение (технологическое присоединение) к газовым сетям».		01.09.2017		Двуркини О.А.	Рассматривается вопрос об исключение данного пункта мероприятия из портфеля проектов «Подключение (технологическое присоединение) к газовым сетям»
2.	МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай» (Двуркини О.А.) определить, ответственным за выдачу требуемых согласований (разрешений), необходимых для начала выполнения электросетевой организацией работ по строительству (реконструкции) электросетевых объектов, в режиме «одного окна». Разработать и утвердить муниципальным правовым актом регламент взаимодействия в рамках указанного «одного окна» всех учреждений и организаций, участвующих в процессе выдачи согласований (разрешений), необходимых для начала выполнения электросетевой организацией работ по строительству (реконструкции) электросетевых объектов. Информацию об исполнении представлять руководителю портфеля проектов «Подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям».		01.10.2017		Двуркини О.А.	
3.	РСО заключить соглашения о взаимодействии по приему заявок и заключению договоров подключения (технологического присоединения), включая получение технических условий к сетям инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства, соответствующих параметрам «модельного объекта», с МАУ «Мультифункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»		25.08.2017		Борисова А.В., Жеваков Т.В., Кандрушина О.А.	АО "Шангаз" - Актенский договор №65; АО "Волоконкал" - Актенский договор №64; АО "Урайтенолмертия" - Актенский договор №66

* графа индикатор отображает статус выполнения запланированного мероприятия. Красный индикатор означает, что мероприятие не выполнено в установленный срок, желтый индикатор говорит о том, что, прогнозируется отклонение по сроку выполнения мероприятия, зеленый индикатор - мероприятие выполнено в срок или планируется его выполнение в срок, красный индикатор в желтом квадрате - срок выполнения мероприятия еще не наступил

** в графе комментарий указываются сведения / причины невыполнения мероприятия в установленные сроки