

Отчет о прохождении ключевых этапов и контрольных точек проекта «Создание комфортного и современного учреждения культуры» (Реконструкция нежилых зданий под музейно-библиотечный центр по адресу мкр. 2 дом 39/1)

Отчетная дата 15 сентября 2017 год

№	Наименование мероприятия	Индикатор*	План	Факт	Отключен не	Ответственный исполнитель	Комментарий**
1.	Передача проектно-сметной документации на объект «Реконструкция нежилого здания под музейно-библиотечный центр по адресу мкр. 2 дом 39/1» муниципальному автономному учреждению «Культура»		16.05.2017	16.05.2017	нет	Моисеев С.В., Макаров С.Г., Гарифов В.Р.	акт приема - передача от 16.05.2017
2.	Передача муниципальному автономному учреждению «Культура» земельных участков и нежилого здания в соответствии с проектом на «Реконструкция нежилого здания под музейно-библиотечный центр по адресу мкр. 2 дом 39/1»		31.05.2017	31.05.2017	нет	Моисеев С.В., Гарифов В.Р.	постановление администрации города Урай от 05.05.2017 №1197, выписка из ЕРПН
3.	Разрешение на землях населенного пункта, в границах кадастрового квартала размещения элементов благоустройства территории, расположенных в г. Урай, по адресу мкр. 2 дом 39/1		01.06.2017	01.06.2017	нет	Моисеев С.В., Парфентьева А.А.	постановление администрации города Урай от 01.06.2017 №1464
4.	Принятие решения о реконструкции нежилого здания под музейно-библиотечный центр по адресу мкр. 2 дом 39/1		16.06.2017	16.06.2017	нет	Хабибуллина Г.М.	приказ МАУ «Культура» от 19.06.2017 №134-о
5.	Подготовка технического задания по осуществлению закупки на выполнение работ по объекту «Реконструкция нежилого здания под музейно-библиотечный центр по адресу мкр. 2 дом 39/1»		16.06.2017	16.06.2017	нет	Макарова О.А.	техническое задание
6.	Проведение мониторинга цен на объект «Реконструкция нежилого здания под музейно-библиотечный центр по адресу мкр. 2 дом 39/1»		16.06.2017	16.06.2017	нет	Хабибуллина Г.М.	протокол комиссии МАУ «Культура» от 29.06.2017 №49-э
7.	Согласие учредителя на предоставление недвижимым имуществом путем передачи на реконструкцию нежилого здания общественного использования и на совершение крупной сделки на выполнение работ по объекту «Реконструкция нежилого здания под музейно-библиотечный центр по адресу мкр. 2 дом 39/1»		19.06.2017	29.06.2017	да	Моисеев С.В., Гарифов В.Р.	постановление администрации города Урай от 16.06.2017 №1677, от 29.06.2017 №1847
8.	Заключение договора с подрядной организацией на выполнение работ по объекту «Реконструкция нежилого здания под музейно-библиотечный центр по адресу мкр. 2 дом 39/1»		04.07.2017	04.07.2017	нет	Моисеев С.В.	договор подряда от 04.07.2017 №08
9.	Заключение договора на оказание услуг по весению строительного контроля на объект «Реконструкция нежилого здания под музейно-библиотечный центр по адресу мкр. 2 дом 39/1»		10.07.2017	04.07.2017	да	Макаров С.Г.	договор подряда от 04.07.2017 №36
10.	Демонтажные работы		01.09.2017	01.09.2017	да	Макаров С.Г.	акт выполненных работ

* Графа индикатор отображает статус выполнения запланированного мероприятия. Красный индикатор означает, что мероприятие не выполнено в установленный срок, желтый индикатор говорит о том, что срок выполнения мероприятия еще не наступил, но уже в настоящий момент прогнозируется отклонение по сроку его выполнения, зеленый индикатор - мероприятие выполнено в срок или планируется его выполнение в срок (то бы поставить "Красный" индикатор необходимо нажать цифру 1, желтый - цифру 2, зеленый - цифру 3)

** в графе комментарий указываются сведения / причины невыполнения мероприятия в установленные сроки

Отчет о прохождении ключевых этапов и контрольных точек проекта «Апробация системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей в муниципальном образовании городской округ Урай»

Отчетная дата

15 сентября 2017 год

№	Наименование мероприятия	Индикатор *	Плани	Факт	Отклонение	Ответственный исполнитель	Комментарий**
1.	Определение и утверждение категории детей для включения в апробацию системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей в муниципальном образовании городской округ Урай		20.04.2017	20.04.2017	нет	Ершова С.В.	Правила персонализированного финансирования дополнительного образования детей городского округа город Урай Постановление администрации города Урай от 26.07.2017 №2159
2.	Обеспечение своевременной подачи оператору персонализированного финансирования дополнительного образования детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре уведомлений о включении в реестр поставщиков образовательных услуг, включенных в систему персонализированного финансирования дополнительного образования детей, в порядке, установленном приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 04.08.2016 N 1224 «Об утверждении правил персонализированного финансирования дополнительного образования детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (далее – в установленном порядке)		20.04.2017	20.04.2017	нет	Емшанова Н.В.	Обеспечена своевременная подача оператору персонализированного финансирования дополнительного образования детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре уведомлений о включении в реестр поставщиков образовательных услуг, включенных в систему персонализированного финансирования дополнительного образования детей цуга.orestatot@yandex.pl
3.	Обеспечение своевременной подачи оператору персонализированного финансирования дополнительного образования детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре уведомлений о проведении оценки дополнительных образовательных программ (процедуры добровольной сертификации) для последующего их внесения в реестр образовательных программ, включенных в систему персонализированного финансирования дополнительного образования детей, в установленном порядке		10.05.2017	10.05.2017	нет	Емшанова Н.В.	Обеспечена своевременная подача оператору персонализированного финансирования дополнительного образования детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре уведомлений о проведении оценки дополнительных образовательных программ (процедуры добровольной сертификации) для последующего их внесения в реестр образовательных программ, включенных в систему персонализированного финансирования дополнительного образования детей цуга.orestatot@yandex.pl
4.	Контроль за своевременной подачей уведомлений об установлении о проведении оценки дополнительных образовательных программ, внесенных в реестр образовательных программ, включенных в систему персонализированного финансирования дополнительного образования детей, в установленном порядке		10.05.2017	10.05.2017	нет	Ершова С.В.	Обеспечен контроль за своевременной подачей уведомлений об установлении цены услуги по реализации дополнительных образовательных программ, внесенных в реестр образовательных программ, включенных в систему персонализированного финансирования дополнительного образования детей
5.	Расчет размера подушевого норматива обеспечения сертификата дополнительного образования		16.06.2017	16.06.2017	нет	Чиглищева Ю.А.	Проведен расчет размера подушевого норматива обеспечения сертификата дополнительного образования. Постановление администрации города Урай от 17.07.2017 №2059
6.	Проведение развлекательной работы с населением (родителями) по организации предоставления сертификатов		20.06.2017	19.04.2017	нет	Емшанова Н.В.	Проведение родительских собраний, выступления в СМИ (Протоколы родительских собраний)
7.	Расчет стоимости сертификата дополнительного образования		26.06.2017	26.06.2017	нет	Медведева Г.Л.	Проведен расчет стоимости сертификата дополнительного образования Постановление администрации города Урай от 26.07.2017 №2159
8.	Подготовка муниципальных правовых актов об установлении параметров для определения нормативной стоимости образовательной программы в рамках системы персонализированного финансирования		26.06.2017	26.06.2017	нет	Чиглищева Ю.А.	Постановление администрации города Урай об установлении параметров для определения нормативной стоимости образовательной программы в рамках системы персонализированного финансирования Постановление администрации города Урай от 17.07.2017 №2059
9.	Разработка, согласование и утверждение Правил персонализированного финансирования дополнительного образования детей городского округа город Урай		30.06.2017	30.06.2017	нет	Чиглищева Ю.А.	Постановление администрации города Урай об утверждении Правил персонализированного финансирования дополнительного образования детей городского округа город Урай Постановление администрации города Урай от 26.07.2017 №2159

10.	Организация своевременной подачи в муниципальную уполномоченную организацию родителям (законными представителями) детей заявления о включении ребенка в систему персонализированного финансирования дополнительного образования детей в установленном порядке		30.06.2017	30.06.2017	нет	Гречева Л.В., Емшанова Н.В.	Заявление о включении ребенка в систему персонализированного финансирования дополнительного образования детей в установленном порядке хжао пфдо рф
11.	Организация работы муниципальной автономного учреждения «Городской методический центр» (далее – муниципальная уполномоченная организация) по введению системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей		01.07.2017	01.07.2017	нет	Гречева Л.В.	Организована работа муниципальной уполномоченной организации на базе муниципального автономного учреждения «Городской методический центр» Постановление администрации города Урай от 17.04.2017 №984, от 27.06.2017 №1815
12.	Обеспечение своевременной подачи оператору персонализированного финансирования дополнительного образования детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре уведомлений об установлении цены услуги по реализации дополнительных образовательных программ, включенных в систему персонализированного финансирования образования детей, в установленном порядке		31.07.2017	10.08.2017	да	Емшанова Н.В.	Исполнение оператором персонализированного финансирования дополнительного образования детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 4-х программ изучения английского языка из реестра образовательных программ
13.	Контроль за своевременной подачей уведомлений об установлении цены услуги по реализации дополнительных образовательных программ, внесенных в реестр образовательных программ, включенных в систему персонализированного финансирования образования детей, в установленном порядке		31.07.2017	31.07.2017	нет	Чиглицева Ю.А.	Обеспечен контроль за своевременной подачей уведомлений об установлении цены услуги по реализации дополнительных образовательных программ, внесенных в реестр образовательных программ, включенных в систему персонализированного финансирования дополнительного образования детей
14.	Внесение изменений в устав Муниципальной уполномоченной организации		31.07.2017	18.05.2017	нет	Гречева Л.В.	Устав МАУ «Городской методический центр» с изменениями. Постановление администрации города Урай от 18.05.2017 №1333
15.	Заключение соглашений между Муниципальной уполномоченной организацией и организацией, предоставляющей образовательные услуги		31.07.2017	15.08.2017	да	Гречева Л.В.	Соглашение между Муниципальной уполномоченной организацией и организацией, предоставляющей образовательные услуги Соглашение №194 от 15.08.2017 о предоставлении в 2017 году субсидии из бюджета муниципального образования городской округ город Урай





*Трафа индикатор отображает статус выполнения запланированного мероприятия. Красный индикатор означает, что мероприятие не выполнено в установленный срок, желтый индикатор говорит о том, что срок выполнения мероприятия еще не наступил, но уже в настоящий момент просрочены сроки открытия по сроку его выполнения, зеленый индикатор – мероприятие выполнено в срок или планируется его выполнение в срок (что бы поставить "красный" индикатор необходимо нажать цифру 1, желтый - цифру 2, зеленый - цифру 3)

**в графе комментарий указывается сведения / причины невыполнения мероприятия в установленные сроки

Отчет о прохождении ключевых этапов и контрольных точек проекта «Создание современной образовательной среды для школьников» (Капитальный ремонт МБОУ СОШ №5 по адресу: Томенская область, ХМАО-Югра, город Урай, микрорайон 3, дом 4)*

Отчетная дата

15 сентября 2017 год

№	Наименование мероприятия	Индикатор *	План	Факт	Отклонен нет	Ответственный исполнитель	Комментарий**
1.	Подготовка технического задания по осуществлению закупки на выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт МБОУ СОШ №5 по адресу: Томенская область, ХМАО-Югра, город Урай, микрорайон 3, дом 4»		01.05.2017	01.05.2017	нет	Макарова О.А.	техническое задание, с приложением по описанию объекта закупки
2.	Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)		12.05.2017	12.05.2017	нет	Ружанская Т.А.	протокол проведения итогов электронного аукциона №175 - "А" - 2 от 04.05.2017
3.	Заключение договора с подрядной организацией на выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт МБОУ СОШ №5 по адресу: Томенская область, ХМАО-Югра, город Урай, микрорайон 3, дом 4»		19.05.2017	19.05.2017	нет	Макаров С.Г.	муниципальный контракт №128 от 19.05.2017
4.1.	Демонтажные работы		01.06.2017	02.06.2017	нет	Макаров С.Г.	акт сдачи - приемы выполненных работ от 02.06.2017

*Графа индикатор отображает статус выполнения запланированного мероприятия. Красный индикатор означает, что мероприятие не выполнено в установленный срок, желтый индикатор говорит о том, что срок выполнения мероприятия еще не наступил, но уже в настоящий момент прогнозируется отклонение по сроку его выполнения, зеленый индикатор - мероприятие выполнено в срок или планируется его выполнение в срок (что бы поставить "красный" индикатор необходимо нажать цифру 1, желтый - цифру 2, зеленый - цифру 3)

** в графе комментарий указываются сведения / причины невыполнения мероприятия в установленные сроки