

УТВЕРЖДАЮ:
Глава города Урай

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель муниципального проектного офиса,

начальник управления экономики,
анализа и прогнозирования

С.С. Уланова Л.В.

« 28 » января 2018г

А.В. Иванов
« 25 » января 2018г

План - график запуска потенциальных проектов органа местного самоуправления администрации муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

№ п/п	Мероприятие	Результат	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель
1.	Проект «Фабрика миров»			
1.1.	Формирование проектной инициативы, направление ее на рассмотрение в муниципальный проектный офис (МПО)	Направлена проектная инициатива в МПО	09.02.2018	Бусова М.Н. – начальник управления образования
1.2.	Рассмотрение проектной инициативы и принятие решения о запуске проекта	Принято решение о запуске проекта Проектным комитетом	28.02.2018	Проектный комитет
2.	Проект «Туристско – информационный центр» на базе музейно – библиотечного центра, расположенного по адресу: город Урай, микрорайон 2, дом №39/1)			
2.1.	Формирование проектной инициативы, направление ее на рассмотрение в муниципальный проектный офис (МПО)	Направлена проектная инициатива в МПО	23.03.2018	Кащева У.В. – начальник управления по культуре и молодежной политике
2.2.	Рассмотрение проектной инициативы и принятие решения о запуске проекта	Принято решение о запуске проекта Проектным комитетом	30.03.2018	Проектный комитет
3.	Проект «Создание современной образовательной среды для школьников» (Строительство Новой школы на 528 мест)			
3.1.	Формирование проектной инициативы, направление ее на рассмотрение в муниципальный проектный офис (МПО)	Направлена проектная инициатива в МПО	15.02.2018	Бусова М.Н. – начальник управления образования
3.2.	Рассмотрение проектной инициативы и принятие решения о запуске проекта	Принято решение о запуске проекта Проектным комитетом	28.02.2018	Проектный комитет
4.	Проект «Реконструкция автомобильной дороги по улице Узбекистанской, в том числе съезд по ул. Яковлева (протяженностью 2,572км) с устройством ливневой канализации»			
4.1.	Формирование проектной инициативы, направление ее на рассмотрение в муниципальный проектный офис	Формирование проектной инициативы, направление ее на рассмотрение в	01.02.2018	Макаров С.Г. – директор муниципального казенного

	(МПО)		муниципальный проектный офис (МПО)		учреждения «Управление капитального строительства города Урай»
4.2.	Рассмотрение проектной инициативы и принятие решения о запуске проекта		Рассмотрение проектной инициативы и принятие решения о запуске проекта	01.03.2018	Проектный комитет
5.	Проект «Новая телефония» Бережливометр.				
5.1.	Формирование проектной инициативы, направление ее на рассмотрение в муниципальный проектный офис (МПО)		Формирование проектной инициативы, направление ее на рассмотрение в муниципальный проектный офис (МПО)	15.02.2018	Ермакова О.А. -начальник управления по ИТ и связи
5.2.	Рассмотрение проектной инициативы и принятие решения о запуске проекта		Рассмотрение проектной инициативы и принятие решения о запуске проекта	28.02.2018	Проектный комитет