

План мероприятий («дорожная карта») комплексного освоения территории, предоставленной в целях жилищного строительства (мкр.Южный)				
№ п/п	Показатели / этапы	Срок исполнения	Ответственный (инициатор – Вагин Г.О. уполномоченный орган – МКУ УГЗиП)	Результат
1.	Подача уведомлений о начале строительства 10 объектов ИЖС	до 30.06.2020	Вагин Г.О. / МКУ УГЗиП	Получение 10 уведомлений о согласовании начала строительства
2.	Обеспечение условий для проведения проверки построенных сетей газоснабжения Ростехнадзором	до 31.07.2020	Вагин Г.О.	Получение положительного заключения Ростехнадзора
3.	Обеспечение условий для проведения итоговой проверки построенных сетей газоснабжения ГСН	до 31.07.2020	Вагин Г.О.	Получение положительного заключения Жилстройнадзора ХМАО
4.	Сбор комплекта документов и подача заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	до 03.08.2020	Вагин Г.О.	Подача заявления посредством портала Госуслуг
5.	Оформление разрешения на ввод в эксплуатацию сетей газоснабжения	до 07.08.2020	МКУ УГЗиП	Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
6.	Начало проведения СМР по строительству сетей водоснабжения	01.08.2020	Вагин Г.О.	Подача извещения ГСН о начале проведения работ по строительству сетей водоснабжения
7.	Начало проведения СМР по благоустройству зоны отдыха, спортивных площадок и зоны сезонной торговли	01.07.2020	Вагин Г.О.	
8.	Сбор комплекта документов и подача уведомлений об окончании строительства 10 объектов ИЖС	до 01.11.2020	Вагин Г.О. / МКУ УГЗиП	Получение 10 уведомлений о согласовании окончания строительства

9.	Подача заявлений о регистрации прав собственности на построенные объекты ИЖС	02.11.2020	Вагин Г.О.	Получение выписок о регистрации прав собственности на построенные объекты ИЖС
10.	Разработка ПСД на строительство магазина	до 31.12.2020	Вагин Г.О.	Получение и утверждение ПСД
11.	Подача уведомлений о начале строительства 8 объектов ИЖС	до 26.02.2021	Вагин Г.О. / МКУ УГЗиП	Получение 8 уведомлений о согласовании начала строительства
12.	Сбор комплекта документов и подача заявления о выдаче разрешения на строительство магазина	до 26.02.2021	Вагин Г.О.	Подача заявления посредством портала Госуслуг
13.	Сбор комплекта документов и подача заявления о выдаче разрешения на производство земляных работ (транспортная инфраструктура)	до 26.02.2021	Вагин Г.О.	Подача заявления посредством портала Госуслуг
14.	Оформление разрешения на строительство магазина	05.03.2021	МКУ УГЗиП	Выдача разрешения на строительство
15.	Начало проведения СМР по строительству транспортной инфраструктуры и магазина	19.05.2021	Вагин Г.О.	

16.	Обеспечение условий для проведения итоговой проверки построенных сетей водоснабжения ГСН	до 01.04.2021	Вагин Г.О.	Получение положительного заключения Жилстройнадзора ХМАО
17.	Сбор комплекта документов и подача заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (водоснабжение)	02.04.2021	Вагин Г.О.	Подача заявления посредством портала Госуслуг
18.	Оформление разрешения на ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения	07.04.2021	МКУ УГЗиП	Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
19.	Окончание работ по благоустройству и строительству транспортной инфраструктуры, оформление технических планов, подача документов о постановке объектов на кадастровый учет	до 01.10.2021	Вагин Г.О.	Получение выписки о постановке объектов благоустройства на кадастровый учет
20.	Сбор комплекта документов и подача заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (магазин)	01.10.2021	Вагин Г.О.	Подача заявления посредством портала Госуслуг
21.	Оформление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (магазин)	08.10.2021	МКУ УГЗиП	Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
22.	Сбор комплекта документов и подача уведомлений об окончании строительства 8 объектов ИЖС	до 01.11.2021	Вагин Г.О. / МКУ УГЗиП	Получение 10 уведомлений о согласовании окончания строительства

23.	Подача заявлений о регистрации прав собственности на построенные объекты ИЖС	26.11.2021	Вагин Г.О.	Получение выписок о регистрации прав собственности на построенные объекты ИЖС
-----	--	------------	------------	---

Согласовано:



Вагин Г.О.

« 27 » 05 2020

Заместитель главы города Урай

Г.Г. Волошин

« » 2020