

**ПРОТОКОЛ №2**  
**Заседания Проектного комитета администрации город Урай**

Дата проведения: 14 апреля 2021 года  
Начало заседания: 14 часов 15 минут  
Место проведения: город Урай, рабочие места

Присутствовали:

**Члены Проектного комитета**

1	Закирзянов Тимур Раисович	-	глава города Урай, председатель Проектного комитета;
2	Гамузов Виктор Владимирович	-	первый заместитель главы города Урай;
3	Ашихмин Андрей Юрьевич	-	заместитель главы города Урай;
4	Новосёлова Светлана Петровна	-	заместитель главы города Урай;
5	Подбуцкая Елена Николаевна	-	заместитель главы города Урай;
6	Уланова Лариса Викторовна	-	начальник управления экономического развития администрации города Урай;
7	Мовчан Ольга Владимировна	-	начальника правового управления администрации города Урай;
8	Осипова Светлана Анатольевна	-	начальник управления по информационным технологиям и связи администрации города Урай;
9	Фильченко Людмила Васильевна	-	директор МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай».

**Приглашенные**

1	Лаушкин Олег Александрович	-	Начальник МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай»
2	Латыпов Руслан Альбертович	-	директор МКУ «Управление капитального строительства города Урай»;
3	Белова Светлана Викторовна	-	Начальник управления по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай

## ПОВЕСТКА ДНЯ:

### **1. О закрытии проекта «Внедрение в городе Урай механизма инициативного бюджетирования при реализации мероприятий по благоустройству городских территорий».**

---

(Докладчик: Уланова Л.В. Выступающие:.)

#### **Отметить:**

1.1. Руководителем проекта (Лаушкиным О.А.) итоговый отчет по проекту в муниципальный проектный офис представлен 15.02.2021 (п.5.4. раздела 5 постановления администрации города Урай от 01.12.2016 №3898 «О системе управления проектной деятельностью в администрации города Урай»);

1.2. По итогам реализации проекта «Внедрение в городе Урай механизма инициативного бюджетирования при реализации мероприятий по благоустройству городских территорий» (март 2020 – декабрь 2020) достигнуто значение установленного целевого показателя в части удовлетворенности населения благоустроенностью общественных мест пребывания населения. На начало реализации проекта плановое значение показателя установлено 84,9%, на конец реализации проекта 85% жителей города удовлетворены благоустроенностью общественных мест пребывания.

#### **Решили:**

1. Прилагаемую итоговую информацию о реализации проекта по состоянию на 15.02.2021 принять к сведению (приложение 1).
2. Признать проект «Внедрение в городе Урай механизма инициативного бюджетирования при реализации мероприятий по благоустройству городских территорий» завершенным.

#### **Решение членов Проектного комитета:**

ЗА 9 голосов

ПРОТИВ 0 голосов

### **2. Рассмотрение проектной инициативы «Волновой снос многоквартирных домов, признанных непригодными для проживания, расположенных на территории города Урай».**

---

Докладчик: Уланова Л.В. Выступающие:.)

#### **Решили:**

- 2.1. Принять проектную инициативу, запустить проект (приложение 2).
- 2.2. Принять решение о целесообразности разработки паспорта проекта и сводного плана проекта.
- 2.3. Назначить:
  - 1) куратора проекта – Волошина Геннадия Геннадьевича, заместителя главы города Урай;
  - 2) руководителя проекта – Латыпова Руслана Альбертовича, директора МКУ «Управление капитального строительства города Урай»;
  - 3) заказчика проекта – Закирзянова Тимура Раисовича, главу города Урай.

3.4. Руководителю проекта обеспечить разработку паспорта проекта и сводного плана проекта.

**Срок: до 14 мая 2021 года**

**Решение членов Проектного комитета:**

ЗА 9 голосов

ПРОТИВ 0 голосов

**3. Рассмотрение исполнения показателей и мероприятий портфелей проектов, основанных на целевых моделях и национальных проектов, определенных поручением Президента Российской Федерации за 1 квартал 2021 года**

---

(Докладчик: Уланова Л.В. Выступающие:)

**Решили:**

3.1. Принять выполнение показателей и мероприятий портфелей проектов, основанных на целевых моделях и национальных проектов, определенных поручением Президента Российской Федерации по городу Урай за 1 квартал 2021 года (Приложение 3).

3.2. Ответственному за реализацию национальных проектов «Образование» и «Демография» в городе Урай Е.Н. Подбуцкой в рамках достижения установленных целевых показателей на 2021 год:

а) разработать дополнительные мероприятия, способствующие увеличению количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием для достижения целевого показателя «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» (до 70,0%);

б) провести анализ состояния демографической ситуации на территории города Урай, выявить возможные факторы, способствующие достижению целевого показателя «Суммарный коэффициент рождаемости» (до 2,249%).

**Срок: до 01 июня 2021 года**

**Решение членов Проектного комитета:**

ЗА 9 голосов

ПРОТИВ 0 голосов

Председатель Проектного комитета



Т.Р. Закирзянов

Секретарь проектного комитета

Т.В. Никитина

Согласовано:

  
С.И. Новосёлова

  
Л.В. Уланова