

Согласовано:
 Генеральный директор ООО "Шаимгаз"
 О.А. Кандрушин
 от 28.10.2023г

Утверждаю:
 Глава города Урай
 Т.Р. Закирзянов
 от 28.10.2023г

Пообъектный план-график догазификации**

№ п/п	Муниципальное образование	Наименование населенного пункта	Мероприятия необходимые для создания технической возможности подключения домовладений*	Адрес домовладения*, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения)	Плановая стоимость объекта, тыс. руб. без НДС	Источники финансирования капитальных затрат тыс. руб. без НДС				Наименование газораспределительной организации	Срок догазификации	
						Средства специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа тыс. руб.	Собственные средства организаций тыс. руб.	Иные источники тыс. руб.	Всего (грф.7 + грф.8 + грф.9) тыс. руб.		год	месяц
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	город Урай	г.Урай	строительство газопровода-ввода	Механиков 44а	65,46	65,46	0	0	65,46	ООО "Шаимгаз"	2021	ноябрь
2	город Урай	г.Урай	строительство газопровода-ввода	п.Леспромхоз 88	276,33	276,33	0	0	276,33	ООО "Шаимгаз"	2021	ноябрь
3	город Урай	г.Урай	строительство газопровода-ввода	Нагорная 37/2	68,41	68,41	0	0	68,41	ООО "Шаимгаз"	2022	август
4	город Урай	г.Урай	строительство газопровода-ввода	Нагорная 20	68,41	68,41	0	0	68,41	ООО "Шаимгаз"	2022	июнь
5	город Урай	г.Урай	строительство газопровода-ввода	Механиков 40/1	65,46	65,46	0	0	65,46	ООО "Шаимгаз"	2022	август
6	город Урай	г.Урай	строительство газопровода-ввода	Механиков 42/2	65,46	65,46	0	0	65,46	ООО "Шаимгаз"	2022	июль
7	город Урай	г.Урай	строительство газопровода-ввода	Кольцова 55	65,46	65,46	0	0	65,46	ООО "Шаимгаз"	2022	июнь
8	город Урай	г.Урай	строительство газопровода-ввода	Геофизиков уч 9	43,61	43,61	0	0	43,61	ООО "Шаимгаз"	2022	декабрь
9	город Урай	г.Урай	строительство газопровода-ввода	Геофизиков уч 6	43,61	43,61	0	0	43,61	ООО "Шаимгаз"	2022	декабрь
10	город Урай	г.Урай	строительство газопровода-ввода	Геофизиков уч 7б	43,61	43,61	0	0	43,61	ООО "Шаимгаз"	2022	декабрь
11	город Урай	г.Урай	строительство газопровода-ввода	Геофизиков уч 8	43,61	43,61	0	0	43,61	ООО "Шаимгаз"	2022	декабрь
12	город Урай	г.Урай	строительство газопровода-ввода	Трудовых резервов уч 5	43,61	43,61	0	0	43,61	ООО "Шаимгаз"	2022	декабрь
13	город Урай	г.Урай	строительство газопровода-ввода	Чернякова уч 10	43,61	43,61	0	0	43,61	ООО "Шаимгаз"	2022	декабрь
14	город Урай	г.Урай	строительство газопровода-ввода	Чернякова уч 6	43,61	43,61	0	0	43,61	ООО "Шаимгаз"	2022	декабрь
15	город Урай	г.Урай	строительство газопровода-ввода	Чернякова уч 4	43,61	43,61	0	0	43,61	ООО "Шаимгаз"	2022	декабрь
16	город Урай	г.Урай	строительство газопровода-ввода	Чернякова уч 12а	43,61	43,61	0	0	43,61	ООО "Шаимгаз"	2022	декабрь
17	город Урай	г.Урай	строительство газопровода-ввода	Чернякова уч 26а	43,61	43,61	0	0	43,61	ООО "Шаимгаз"	2022	декабрь
18	город Урай	г.Урай	строительство газопровода-ввода	Чернякова 24а	43,61	43,61	0	0	43,61	ООО "Шаимгаз"	2022	декабрь
19	город Урай	г.Урай	строительство газопровода-ввода	Чернякова уч 8	43,61	43,61	0	0	43,61	ООО "Шаимгаз"	2022	декабрь
20	город Урай	г.Урай	строительство газопровода-ввода	Чернякова уч 22	43,61	43,61	0	0	43,61	ООО "Шаимгаз"	2022	декабрь
21	город Урай	г.Урай	строительство газопровода-ввода	Счастливая 15	65,46	65,46	0	0	65,46	ООО "Шаимгаз"	2022	июль
22	город Урай	г.Урай	строительство газопровода-ввода	Дружная 19	65,46	65,46	0	0	65,46	ООО "Шаимгаз"	2022	февраль
23	город Урай	г.Урай	строительство газопровода-ввода	Буровиков 6а	77,26	77,26	0	0	77,26	ООО "Шаимгаз"	2022	июнь

№ п/п	Муниципальное образование	Наименование населенного пункта	Мероприятия необходимые для создания технической возможности подключения домовладений*	Адрес домовладения*, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения)	Плановая стоимость объекта, тыс. руб. без НДС	Источники финансирования капитальных затрат тыс. руб. без НДС				Наименование газораспределительной организации	Срок догазификации	
						Средства специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа тыс. руб.	Собственные средства организаций тыс. руб.	Иные источники тыс. руб.	Всего (грф.7 + грф.8 + грф.9) тыс. руб.		год	месяц
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	город Урай	г.Урай	газопровода мкр. Южный Ду 100мм, L - 1700м	Чернякова 4	4052,41	4052,41	0	0,00	4052,41	ООО "Шаимгаз"	2022	декабрь
				Чернякова уч 6								
				Чернякова уч 4								
				Чернякова уч 11								
				Чернякова уч 12а								
				Чернякова уч 12								
				Чернякова уч 26а								
				Чернякова уч 20								
				Чернякова 21								
				Чернякова уч 26								
				Чернякова уч 14								
				Чернякова уч 15								
				Чернякова уч 24								
				Чернякова 24а								
				Чернякова уч 35								
				Чернякова уч 37								
Чернякова уч 8												
Чернякова уч 22												
Чернякова 28а												
Чернякова 18												
Чернякова 33												
38	город Урай	г.Урай	строительство газопровода-ввода	Геофизиков уч 1	43,61	43,61	0	0	43,61	ООО "Шаимгаз"	2023	январь
39	город Урай	г.Урай	строительство газопровода-ввода	Геофизиков 3	43,61	43,61	0	0	43,61	ООО "Шаимгаз"	2023	март
40	город Урай	г.Урай	строительство газопровода-ввода	Геофизиков уч 10	43,61	43,61	0	0	43,61	ООО "Шаимгаз"	2023	апрель
41	город Урай	г.Урай	строительство газопровода-ввода	Геофизиков уч 13	43,61	43,61	0	0	43,61	ООО "Шаимгаз"	2023	апрель
42	город Урай	г.Урай	строительство газопровода-ввода	Геофизиков уч 15	43,61	43,61	0	0	43,61	ООО "Шаимгаз"	2023	март
43	город Урай	г.Урай	строительство газопровода-ввода	Геофизиков 19а	43,61	43,61	0	0	43,61	ООО "Шаимгаз"	2023	январь
44	город Урай	г.Урай	строительство газопровода-ввода	Геофизиков уч 4	43,61	43,61	0	0	43,61	ООО "Шаимгаз"	2023	февраль
45	город Урай	г.Урай	строительство газопровода-ввода	Геофизиков уч 5а	43,61	43,61	0	0	43,61	ООО "Шаимгаз"	2023	февраль
46	город Урай	г.Урай	строительство газопровода-ввода	Геофизиков уч 17	43,61	43,61	0	0	43,61	ООО "Шаимгаз"	2023	март
47	город Урай	г.Урай	строительство газопровода-ввода	Геофизиков уч 7а	43,61	43,61	0	0	43,61	ООО "Шаимгаз"	2023	март
48	город Урай	г.Урай	строительство газопровода-ввода	Геофизиков уч 11	43,61	43,61	0	0	43,61	ООО "Шаимгаз"	2023	март
49	город Урай	г.Урай	строительство газопровода-ввода	Трудовых резервов уч 3	43,61	43,61	0	0	43,61	ООО "Шаимгаз"	2023	январь

№ п/п	Муниципальное образование	Наименование населенного пункта	Мероприятия необходимые для создания технической возможности подключения домовладений*	Адрес домовладения*, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения)	Плановая стоимость объекта, тыс. руб. без НДС	Источники финансирования капитальных затрат тыс. руб. без НДС				Наименование газораспределительной организации	Срок догазификации	
						Средства специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа тыс. руб.	Собственные средства организаний тыс. руб.	Иные источники тыс. руб.	Всего (грф.7 + грф.8 + грф.9) тыс. руб.		год	месяц
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	город Урай	г.Урай	строительство газопровода-ввода	Трудовых резервов уч 9	43,61	43,61	0	0	43,61	ООО "Шаимгаз"	2023	май
51	город Урай	г.Урай	строительство газопровода-ввода	Чернякова уч 2	43,61	43,61	0	0	43,61	ООО "Шаимгаз"	2023	февраль
52	город Урай	г.Урай	строительство газопровода-ввода	Чернякова 4	43,61	43,61	0	0	43,61	ООО "Шаимгаз"	2023	март
53	город Урай	г.Урай	строительство газопровода-ввода	Чернякова уч 11	43,61	43,61	0	0	43,61	ООО "Шаимгаз"	2023	февраль
54	город Урай	г.Урай	строительство газопровода-ввода	Чернякова уч 12	43,61	43,61	0	0	43,61	ООО "Шаимгаз"	2023	январь
55	город Урай	г.Урай	строительство газопровода-ввода	Чернякова уч 15	43,61	43,61	0	0	43,61	ООО "Шаимгаз"	2023	январь
56	город Урай	г.Урай	строительство газопровода-ввода	Механиков 28/1	65,46	65,46	0	0	65,46	ООО "Шаимгаз"	2023	январь
57	город Урай	г.Урай	строительство газопровода-ввода	Чернякова уч 20	43,61	43,61	0	0	43,61	ООО "Шаимгаз"	2023	февраль
58	город Урай	г.Урай	строительство газопровода-ввода	Чернякова 21	43,61	43,61	0	0	43,61	ООО "Шаимгаз"	2023	февраль
59	город Урай	г.Урай	строительство газопровода-ввода	Чернякова уч 26	43,61	43,61	0	0	43,61	ООО "Шаимгаз"	2023	январь
60	город Урай	г.Урай	строительство газопровода-ввода	Чернякова уч 14	43,61	43,61	0	0	43,61	ООО "Шаимгаз"	2023	март
61	город Урай	г.Урай	строительство газопровода-ввода	Чернякова уч 24	43,61	43,61	0	0	43,61	ООО "Шаимгаз"	2023	февраль
62	город Урай	г.Урай	строительство газопровода-ввода	Чернякова уч 35	43,61	43,61	0	0	43,61	ООО "Шаимгаз"	2023	апрель
63	город Урай	г.Урай	строительство газопровода-ввода	Чернякова уч 37	43,61	43,61	0	0	43,61	ООО "Шаимгаз"	2023	апрель
64	город Урай	г.Урай	строительство газопровода-ввода	Чернякова 28а	43,61	43,61	0	0	43,61	ООО "Шаимгаз"	2023	январь
65	город Урай	г.Урай	строительство газопровода-ввода	Чернякова 33	43,61	43,61	0	0	43,61	ООО "Шаимгаз"	2023	январь
66	город Урай	г.Урай	строительство газопровода-ввода	Чернякова 18	43,61	43,61	0	0	43,61	ООО "Шаимгаз"	2023	март
67	город Урай	г.Урай	строительство газопровода-ввода	9 Мая уч 1	65,46	65,46	0	0	65,46	ООО "Шаимгаз"	2023	апрель
68	город Урай	г.Урай	строительство газопровода-ввода	9 Мая 11	65,46	65,46	0	0	65,46	ООО "Шаимгаз"	2023	апрель
69	город Урай	г.Урай	нулевая врезка	9 Мая уч 21	24,32	24,32	0	0	24,32	ООО "Шаимгаз"	2023	апрель
70	город Урай	г.Урай	нулевая врезка	9 Мая 23	24,32	24,32	0	0	24,32	ООО "Шаимгаз"	2023	апрель
71	город Урай	г.Урай	строительство газопровода-ввода	9 Мая уч 5	65,46	65,46	0	0	65,46	ООО "Шаимгаз"	2023	апрель
72	город Урай	г.Урай	строительство газопровода-ввода	9 мая уч 9	65,16	65,16	0	0	65,16	ООО "Шаимгаз"	2023	апрель
73	город Урай	г.Урай	строительство газопровода-ввода	9 Мая 7	65,46	65,46	0	0	65,46	ООО "Шаимгаз"	2023	апрель
74	город Урай	г.Урай	нулевая врезка	9 Мая уч 25	24,32	24,32	0	0	24,32	ООО "Шаимгаз"	2023	апрель
75	город Урай	г.Урай	строительство газопровода-ввода	Хвойная уч 8	65,46	65,46	0	0	65,46	ООО "Шаимгаз"	2023	апрель
76	город Урай	г.Урай	нулевая врезка	9 Мая уч 17	24,32	24,32	0	0	24,32	ООО "Шаимгаз"	2023	апрель
77	город Урай	г.Урай	строительство газопровода-ввода	Хвойная уч 4	65,46	65,46	0	0	65,46	ООО "Шаимгаз"	2023	апрель
78	город Урай	г.Урай	строительство газопровода-ввода	Нагорная 2	65,46	65,46	0	0	65,46	ООО "Шаимгаз"	2023	июнь
79	город Урай	г.Урай	строительство газопровода-ввода	Мирная 7	62,51	62,51	0	0	62,51	ООО "Шаимгаз"	2023	июнь
80	город Урай	г.Урай	строительство газопровода-ввода	Пирс-1 д 42	56,61	56,61	0	0	56,61	ООО "Шаимгаз"	2023	июнь
81	город Урай	г.Урай	нулевая врезка	Солнечный уч 217	46,07	46,07	0	0	46,07	ООО "Шаимгаз"	2023	апрель
82	город Урай	г.Урай	строительство газопровода-ввода	Пионеров 9	87,63	87,63	0	0	87,63	ООО "Шаимгаз"	2023	июнь

№ п/п	Муниципальное образование	Наименование населенного пункта	Мероприятия необходимые для создания технической возможности подключения домовладений*	Адрес домовладения*, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения)	Плановая стоимость объекта, тыс. руб. без НДС	Источники финансирования капитальных затрат тыс. руб. без НДС				Наименование газораспределительной организации	Срок догазификации	
						Средства специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа тыс. руб.	Собственные средства организаций тыс. руб.	Иные источники тыс. руб.	Всего (грф.7 + грф.8 + грф.9) тыс. руб.		год	месяц
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83	город Урай	г. Урай	строительство распределительного газопровода и газопровода-ввода	Островского 3	84,63	84,63	0	0	84,63	ООО "Шаимгаз"	2023	июнь
84	город Урай	г. Урай	строительство газопровода-ввода	Солнечный уч 288	62,51	62,51	0	0	62,51	ООО "Шаимгаз"	2023	январь
85	город Урай	г. Урай	строительство распределительного газопровода и газопровода-ввода	Гоголя уч 4	173,11	173,11	0	0	173,11	ООО "Шаимгаз"	2023	август
86	город Урай	г. Урай	строительство газопровода-ввода	Солнечный уч 289	62,51	62,51	0	0	62,51	ООО "Шаимгаз"	2023	март
87	город Урай	г. Урай	строительство распределительного газопровода	Южный (Орбита) I этап. Ул. Черныкова, участки 30,32	152,00	152,00	0	0	152,00	ООО "Шаимгаз"	2023	май
88	город Урай	г. Урай	строительство газопровода-ввода	Черныкова д 32	56,39	56,39	0	0	56,39	ООО "Шаимгаз"	2023	май
89	город Урай	г. Урай	строительство газопровода-ввода	Кольцова д 22а	84,74	84,74	0	0	84,74	ООО "Шаимгаз"	2023	сентябрь
90	город Урай	г. Урай	строительство газопровода-ввода	Весенняя д 11а	84,74	84,74	0	0	84,74	ООО "Шаимгаз"	2023	сентябрь
91	город Урай	г. Урай	строительство газопровода-ввода	Буровиков д 2/2	84,69	84,69	0	0	84,69	ООО "Шаимгаз"	2023	октябрь
92	город Урай	г. Урай	нулевая врезка	Весенняя д 25	24,32	24,32	0	0	24,32	ООО "Шаимгаз"	2023	октябрь
93	город Урай	г. Урай	строительство газопровода-ввода	Звёздная уч 44	64,02	64,02	0	0	64,02	ООО "Шаимгаз"	2023	сентябрь
94	город Урай	г. Урай	строительство газопровода-ввода	Черныкова уч 25	43,61	43,61	0	0	43,61	ООО "Шаимгаз"	2023	октябрь
95	город Урай	г. Урай	строительство газопровода-ввода	Черныкова уч 3	43,61	43,61	0	0	43,61	ООО "Шаимгаз"	2023	октябрь
96	город Урай	г. Урай	строительство газопровода-ввода	Звонкая уч 36	81,71	81,71	0	0	81,71	ООО "Шаимгаз"	2023	декабрь
97	город Урай	г. Урай	строительство газопровода-ввода	Бажова уч 6	77,29	77,29	0	0	77,29	ООО "Шаимгаз"	2023	декабрь
98	город Урай	г. Урай	строительство газопровода-ввода	Леспромхоз 223	74,30	74,30	0	0	74,30	ООО "Шаимгаз"	2023	декабрь
99	город Урай	г. Урай	строительство газопровода-ввода	Леспромхоз 225	74,30	74,30	0	0	74,30	ООО "Шаимгаз"	2023	декабрь
100	город Урай	г. Урай	строительство газопровода-ввода	Пионеров уч 13	81,68	81,68	0	0	81,68	ООО "Шаимгаз"	2023	декабрь
101	город Урай	г. Урай	строительство газопровода-ввода	Леспромхоз 64	69,88	69,88	0	0	69,88	ООО "Шаимгаз"	2023	декабрь
102	город Урай	г. Урай	строительство газопровода-ввода	Садовая 16	71,38	71,38	0	0	71,38	ООО "Шаимгаз"	2023	декабрь
103	город Урай	г. Урай	строительство газопровода-ввода	Счастливая 10	69,88	69,88	0	0	69,88	ООО "Шаимгаз"	2023	декабрь
104	город Урай	г. Урай	строительство газопровода-ввода	Леспромхоз 73	158,36	158,36	0	0	158,36	ООО "Шаимгаз"	2023	ноябрь
105	город Урай	г. Урай	строительство газопровода-ввода	Черныкова 13	59,34	59,34	0	0	59,34	ООО "Шаимгаз"	2023	ноябрь
106	город Урай	г. Урай	строительство газопровода-ввода	Черныкова уч 7	57,86	57,86	0	0	57,86	ООО "Шаимгаз"	2023	декабрь
107	город Урай	г. Урай	строительство газопровода-ввода	Дружная 31	68,41	68,41	0	0	68,41	ООО "Шаимгаз"	2023	декабрь
108	город Урай	г. Урай	нулевая врезка	Звонкая 20	46,07	46,07	0	0	46,07	ООО "Шаимгаз"	2023	декабрь
109	город Урай	г. Урай	нулевая врезка	9 Мая уч 31	46,07	46,07	0	0	46,07	ООО "Шаимгаз"	2023	декабрь
110	город Урай	г. Урай	строительство газопровода-ввода	Хвойная уч 14	63,98	63,98	0	0	63,98	ООО "Шаимгаз"	2023	декабрь

№ п/п	Муниципальное образование	Наименование населенного пункта	Мероприятия необходимые для создания технической возможности подключения домовладений*	Адрес домовладения*, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения)	Плановая стоимость объекта, тыс. руб. без НДС	Источники финансирования капитальных затрат тыс. руб. без НДС				Наименование газораспределительной организации	Срок догазификации	
						Средства специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа тыс. руб.	Собственные средства организаций тыс. руб.	Иные источники тыс. руб.	Всего (грф.7 + грф.8 + грф.9) тыс. руб.		год	месяц
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
111	город Урай	г.Урай	строительство распределительного газопровода	Южный (Орбита) I этап. ул.Геофизиков, участок 14	180,50	180,50	0	0	180,50	ООО "Шаимгаз"	2024	август
112	город Урай	г.Урай	нулевая врезка	Кондинская 21А	46,07	46,07	0	0	46,07	ООО "Шаимгаз"	2024	июнь
113	город Урай	г.Урай	строительство газопровода-ввода	Леспромхоз 83	143,54	143,54	0	0	143,54	ООО "Шаимгаз"	2024	июнь
114	город Урай	г.Урай	строительство газопровода-ввода	Звездная 23	66,93	66,93	0	0	66,93	ООО "Шаимгаз"	2024	июнь
115	город Урай	г.Урай	строительство газопровода-ввода	Островского 7	69,88	69,88	0	0	69,88	ООО "Шаимгаз"	2024	июль
116	город Урай	г.Урай	строительство газопровода-ввода	Пионеров уч 11	74,30	74,30	0	0	74,30	ООО "Шаимгаз"	2024	май
117	город Урай	г.Урай	строительство газопровода-ввода	Дружная 45	63,98	63,98	0	0	63,98	ООО "Шаимгаз"	2024	июль
118	город Урай	г.Урай	строительство газопровода-ввода	Леспромхоз 108	165,73	165,73	0	0	165,73	ООО "Шаимгаз"	2024	июль
119	город Урай	г.Урай	строительство газопровода-ввода	Буровиков 16/1	69,88	69,88	0	0	69,88	ООО "Шаимгаз"	2024	июль
120	город Урай	г.Урай	строительство газопровода-ввода	Чернякова 13а	57,86	57,86	0	0	57,86	ООО "Шаимгаз"	2024	июнь
121	город Урай	г.Урай	строительство газопровода-ввода	Звонкая 33	71,36	71,36	0	0	71,36	ООО "Шаимгаз"	2024	июль
122	город Урай	г.Урай	нулевая врезка	Радужная 20	46,07	46,07	0	0	46,07	ООО "Шаимгаз"	2024	июль
123	город Урай	г.Урай	строительство газопровода-ввода	Механиков 38/1	72,83	72,83	0	0	72,83	ООО "Шаимгаз"	2024	июль
124	город Урай	г.Урай	строительство распределительного газопровода и газопровода-ввода	Южная уч 132а	203,15	203,15	0	0	203,15	ООО "Шаимгаз"	2024	октябрь
ИТОГО:					12222,93	12222,93	0,00	0,00	12222,93			

* - "домовладение" - объект индивидуального жилищного строительства или жилой дом блокированной застройки, расположенный на земельном участке, принадлежащие физическому лицу на праве собственности или ином предусмотренном законом основании

** - "догазификация" - осуществление подключения (технологического присоединения) к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, принадлежащего физическим лицам, намеревающимся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков без взимания средств с физического лица при условии, что в населённом пункте, в котором располагается домовладение физического лица проложены газораспределительные сети

Согласовано
Исполняющий обязанности
первого заместителя главы города Урай

« _____ » В.В.Покровский