
ПРОТОКОЛ №1
Проектного комитета муниципального образования городской округ город Урай

	Дата проведения:
	03 мая 2017 года

	Начало заседания:
	17 часов 00 минут

	Место проведения:
	город Урай, Конференц-зал администрации города Урай



Присутствовали: 


	Члены Проектного комитета:

	

	1. 
	Иванов 
Анатолий Владимирович
	- глава города Урай, председатель Проектного комитета муниципального образования городской округ город Урай;

	
	
	

	2. 
	Гамузов
Виктор 
Владимирович
	- первый заместитель главы города Урай, заместитель председателя Проектного комитета муниципального образования городской округ город Урай;

	
	
	

	3.
	Уланова
Лариса 
Викторовна
	- начальник управления экономики, анализа и прогнозирования администрации города Урай, секретарь Проектного комитета муниципального образования городской округ город Урай;

	
	
	

	4.
	Новоселова
Светлана Петровна
	- заместитель главы города Урай;

	
	
	

	5.
	Козлов
Игорь Анатольевич
	- заместитель главы города Урай;

	
	
	

	6. 
	Фузеева
Ирина Александровна
	- заместитель главы города Урай;


	
	
	

	7.
	Круглова
Светлана Вячеславовна

	- заместитель главы города Урай;


	8.
	Парфентьева
Алла Александровна

	- директор муниципального казенного учреждения «Управление градостроительства, землепользования и природопользования;


	9.
	Ермакова
Ольга Алексеевна

	- начальник управления по информационным технологиям и связи;


	10.
	Хусаинова
Ирина Валерьевна


	- председатель Комитета по финансам;


	11.
	Афонина
Татьяна Анатольевна
	- исполняющий обязанности начальника правового управления;


	

	Приглашенные:

	

	1.
	Доберштейн
Елена Викторовна
	- начальник службы по инвестициям и проектному управлению..



Повестка дня:

1. Рассмотрение проектной инициативы «Создание комфортного и современного учреждения культуры» (Реконструкция нежилого здания под музейно-библиотечный центр по адресу мкр. 2 дом 39/1).
_____________________________________________________________________________
(Докладчик: Доберштейн Е.В. Выступающие: Круглова С.В., Новоселова С.П., Фузеева И.А., Иванов А.Н., Гамузов В.В.)

Решили:
1.1. Принять проектную инициативу, запустить проект.
1.2. Принять решение о целесообразности разработки паспорта проекта и сводного плана проекта.
1.3. Назначить:
1) куратора проекта - Круглову Светлану Вячеславовну, заместителя главы города Урай;
2) руководителя проекта – Кащеева Ульяна Викторовна – начальник управления по культуре и молодежной политике администрации города Урай;
3) заказчика проекта – Моисеев Сергей Валерьевич, генеральный директора МАУ «Культура».
1.4. Руководителю проекта обеспечить разработку паспорта проекта и сводного плана проекта.
Срок: до 15 июня 2017 года.
Решение членов Проектного комитета:
ЗА________11__________голосов
ПРОТИВ_____0_______голосов

2. Рассмотрение проектной инициативы «Апробация системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в муниципальном образовании городской округ город Урай».
_____________________________________________________________________________
(Докладчик: Доберштейн Е.В. Выступающие: Круглова С.В., Новоселова С.П., Фузеева И.А., Иванов А.Н., Гамузов В.В.)

Решили:
1.1. Принять проектную инициативу, запустить проект.
1.2. Принять решение о целесообразности разработки паспорта проекта и сводного плана проекта.
1.3. Назначить:
1) куратора проекта - Круглову Светлану Вячеславовну, заместителя главы города Урай;
2) руководителя проекта - Круглову Светлану Вячеславовну, заместителя главы города Урай;
3) заказчика проекта - Бусову Марину Николаевну, начальника Управления образования администрация города Урай.
1.4. Руководителю проекта обеспечить разработку паспорта проекта и сводного плана проекта.
Срок: до 15 июня 2017 года.
Решение членов Проектного комитета:
ЗА________11__________голосов
ПРОТИВ_____0_______голосов

3. Рассмотрение проектной инициативы «Создание современной образовательной среды для школьников» (Капитальный ремонт МБОУ СОШ №5 по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, город Урай, микрорайон 3, дом 4).
_____________________________________________________________________________
(Докладчик: Доберштейн Е.В. Выступающие: Круглова С.В., Новоселова С.П., Фузеева И.А., Иванов А.Н., Гамузов В.В.)

Решили:
1.1. Принять проектную инициативу, запустить проект.
1.2. Принять решение о целесообразности разработки паспорта проекта и сводного плана проекта.
1.3. Назначить:
1) куратора проекта - Круглову Светлану Вячеславовну, заместителя главы города Урай;
2) руководителя проекта - Макарова Сергея Геннадьевича - директора муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Урай»;
3) заказчика проекта - Подбуцкую Елену Николаевну, директора МБОУ СОШ №5.
1.4. Руководителю проекта обеспечить разработку паспорта проекта и сводного плана проекта.
Срок: до 01 июня 2017 года.
Решение членов Проектного комитета:
ЗА________11__________голосов
ПРОТИВ_____0_______голосов

4. Внести изменения в План-график запуска потенциальных проектов органа местного самоуправления администрации муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры город Урай в 2017 – 2018 годах, а именно добавить проект «Апробация системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в муниципальном образовании городской округ город Урай», исключить проект «Реконструкция нежилого здания детской поликлиники под жилой дом со встроенными помещениями».

Решение членов Проектного комитета:
ЗА________11__________голосов
ПРОТИВ_____0_______голосов

Председатель Проектного комитета                                                                         А.В. Иванов



Секретарь Проектного комитета                                                                              Л.В.Уланова
