ПРОТОКОЛ №2
Проектного комитета администрации город Урай

	Дата проведения:
	26 июня 2017 года

	Начало заседания:
	16 часов 00 минут

	Место проведения:
	город Урай, Конференц-зал администрации города Урай



Присутствовали: 

	Члены Проектного комитета:

	

	1. 
	Иванов 
Анатолий Владимирович
	- глава города Урай, председатель Проектного комитета администрации город Урай;

	
	
	

	2. 
	Гамузов
Виктор 
Владимирович
	- первый заместитель главы города Урай, заместитель председателя Проектного комитета администрации город Урай;

	
	
	

	3.
	Доберштейн Елена
Викторовна
	- начальник службы по инвестициям и проектному управлению управления экономики, анализа и прогнозирования администрации города Урай, секретарь Проектного комитета администрации город Урай;

	
	
	

	4.
	Новоселова
Светлана Петровна
	- заместитель главы города Урай;

	
	
	

	
	
	

	5. 
	Фузеева
Ирина Александровна
	- заместитель главы города Урай;


	
	
	

	6.
	Круглова
Светлана Вячеславовна

	- заместитель главы города Урай;


	7.
	Парфентьева
Алла Александровна

	- директор муниципального казенного учреждения «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай»;


	8.
	Ермакова
Ольга Алексеевна

	- начальник управления по информационным технологиям и связи администрации города Урай;


	9.
	Зорина Лариса Васильевна


	- исполняющий обязанности председателя Комитета по финансам администрации города Урай;


	10.


11. 
	Мовчан Ольга Владимировна

Стенина Оксана 
Сергеевна


	- начальник правового управления администрации города Урай;

- исполняющий обязанности начальника управления экономики, анализа и прогнозирования администрации города Урай.


	

	Приглашенные:
	

	
	
	

	1.


2.


3.
	Макаров Сергей Геннадьевич

Кащеева Ульяна Викторовна

Бусова Марина Николаевна
	- директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Урай»;

- начальник управления по культуре и молодежной политике администрации города Урай;

- начальник Управления образования администрации города Урай



Повестка дня:

1. Рассмотрение паспорта проекта и сводного плана проекта «Создание комфортного и современного учреждения культуры» (Реконструкция нежилого здания под музейно-библиотечный центр по адресу мкр. 2 дом 39/1), с целью принятия решения об утверждении паспорта проекта и сводного плана проекта:
_____________________________________________________________________________
(Докладчик: Кащеева У.В. Выступающие: Иванов А.В., Новоселова С.П., Фузеева И.А., Ермакова О.А., Доберштейн Е.В.)
Ермакова О.А. (начальник управления по информационным технологиям и связи администрации города Урай):
Проинформировала присутствующих о направление писем ООО «Т2 Мобайл» и ПАО «Мобильные ТелеСистемы» с предоставлением информации о Заказчике выполнения строительно – монтажных работ объекта и о не возражении против размещения оборудования базовых станций представителей данных сотовых компаний с разработкой и согласованием проектов оборудования. 

Решили:
1.1. Принять паспорт проекта и сводный план проекта.
1.2. Руководителю проекта (Кащеева У.В.) ежемесячно готовить Статус-отчеты по проекту предоставляя в муниципальный проектный офис. 
1.3. Руководителю проекта (Кащеева У.В.) ежеквартально представляет сведения о ходе его исполнения в пресс-службу администрации города Урай.
1.4. Руководителю проекта (Кащеева У.В.) осуществлять постоянный мониторинг выполнения работ для обеспечения исполнения проекта в запланированные сроки, с соблюдением параметров, зафиксированных в управленческих документах по проекту.

Решение членов Проектного комитета:
ЗА________11__________голосов
ПРОТИВ_____0_______голосов

2. Рассмотрение паспорта проекта и сводного плана проекта «Апробация системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в муниципальном образовании городской округ город Урай».
_____________________________________________________________________________
(Докладчик: Бусова М.Н.. Выступающие: Иванов А.В., Круглова С.В.)

Решили:
1.1. Принять паспорт проекта и сводный план проекта.
1.2. Руководителю проекта (Бусова М.Н.) ежемесячно готовить Статус-отчеты по проекту предоставляя в муниципальный проектный офис. 
1.3. Руководителю проекта (Бусова М.Н.) ежеквартально представляет сведения о ходе его исполнения в пресс-службу администрации города Урай.
1.4. Руководителю проекта (Бусова М.Н.) осуществлять постоянный мониторинг выполнения работ для обеспечения исполнения проекта в запланированные сроки, с соблюдением параметров, зафиксированных в управленческих документах по проекту.
Решение членов Проектного комитета:

ЗА________11__________голосов
ПРОТИВ_____0_______голосов

3. Рассмотрение паспорта проекта и сводного плана проекта «Создание современной образовательной среды для школьников» (Капитальный ремонт МБОУ СОШ №5 по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, город Урай, микрорайон 3, дом 4).
_____________________________________________________________________________
(Докладчик: Макаров С.Г. Выступающие : Фузеева И.А.)

Решили:
1.1. Принять паспорт проекта и сводный план проекта.
1.2. Руководителю проекта (Макаров С.Г) ежемесячно готовить Статус-отчеты по проекту предоставляя в муниципальный проектный офис. 
1.3. Руководителю проекта (Макаров С.Г) ежеквартально представляет сведения о ходе его исполнения в пресс-службу администрации города Урай.
1.4. Руководителю проекта (Макаров С.Г.) осуществлять постоянный мониторинг выполнения работ для обеспечения исполнения проекта в запланированные сроки, с соблюдением параметров, зафиксированных в управленческих документах по проекту.

Решение членов Проектного комитета:
ЗА________11__________голосов
ПРОТИВ_____0_______голосов

4. Рассмотрение проектной инициативы «Формирование программы комплексного развития социальной инфраструктуры на территории муниципального образования городской округ город Урай на 2018 - 2028 годы» 
_____________________________________________________________________________
(Докладчик: Доберштейн Е.В. Выступающие: Иванов А.В., Круглова С.В., Фузеева И.А., Новоселова С.П., Парфентьева А.А., Стенина О.С.)

Решили:
1.1.  Отправить проектную инициативу на доработку в срок до 07.07.2017.

Решение членов Проектного комитета:
ЗА________11__________голосов
ПРОТИВ_____0_______голосов



Председатель Проектного комитета                                                                         А.В. Иванов


Секретарь Проектного комитета                                                                       Е.В. Доберштейн
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