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Отчет

о реализации муниципальной программы за 12 месяцев 2015 года

«Капитальный ремонт и реконструкция систем коммунальной инфраструктуры города Урай» на 2014-2020 годы

	
	Наименование  
программных   
мероприятий
	Исполнитель
	Источники 
финансирования
	Финансовые затраты, тыс.руб.
	Исполнение годового объема финансирования, %
	Исполнение мероприятия

	
	
	
	
	Утвержденный план финансирования на соответствующий финансовый год
	Уточненный план финансирования на соответствующий финансовый год
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8=7/6*100%
	9

	
	I. Мероприятия по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры города Урай
	

	1
	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Капитальный ремонт химводоподготовки на котельной Нефтяник
	МКУ «УЖКХ г.Урай»
	Местный бюджет
	4900
	4900
	4900
	100
	Работы выполнены в полном объеме

	1.2
	Капитальный ремонт тепловых камер -  8 шт и камер горячего водоснабжения -12 шт 
	МКУ «УЖКХ г.Урай»
	Местный бюджет
	3700
	3700
	3700
	100
	Работы выполнены в полном объеме

	1.3
	Капитальный ремонт объекта "Наружные сети теплоснабжения здания СЭС" 
	МКУ «УЖКХ г.Урай»
	Местный бюджет
	602
	602
	602
	100
	Работы выполнены в полном объеме

	1.4
	Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения по адресу: мкр.3 ж.д. №№ 19,20
	МКУ «УЖКХ г.Урай»
	Местный бюджет
	851
	851
	851
	100
	Работы выполнены в полном объеме

	1.5
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения школы № 10 (здание прокуратуры) 
	МКУ «УЖКХ г.Урай»
	Местный бюджет
	674
	674
	674
	100
	Работы выполнены в полном объеме

	1.6
	Капитальный ремонт теплосетей мкр 2 от ТК-29 до ТК-28 - участок от ТК-28 (возле магазина "Союз") до ТК по ул. Северная  II этап
	МКУ «УЖКХ г.Урай»
	Местный бюджет
	11280
	11280
	11279,7
	99,99
	Экономия средств сложилась по результатам фактически  выполненных объемов  работ

	1.7
	Капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения "Профлицея"
	МКУ «УЖКХ г.Урай»
	Местный бюджет
	1800
	1800
	1799,9
	99,99
	Экономия средств сложилась по результатам фактически  выполненных объемов  работ

	1.8
	Капитальный ремонт теплосетей межквартальных для теплоснабжения жилых домов микрорайона 2 (участок от ТК-10 возле Парка аттракционов до ТК-10/2 возле мкр.2 ж.д.59)
	МКУ «УЖКХ г.Урай»
	Местный бюджет
	3800
	3800
	3799,9
	99,99
	Экономия средств сложилась по результатам фактически  выполненных объемов  работ

	1.9
	Капитальный ремонт здания ПНС-1000 


	МКУ «УЖКХ г.Урай»
	Местный бюджет
	500
	500
	499,9
	99,98
	Экономия средств сложилась по результатам фактически  выполненных объемов  работ

	1.10
	Капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения жилых домов №№ 7,6,5,4 микрорайона Западный (участок от ТК 28/2 возле ж.д Западный-12 до ТК28/2-1). 
	МКУ «УЖКХ г.Урай»
	Местный бюджет
	3372
	3372
	3372
	100
	Работы выполнены в полном объеме

	1.11
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения школы №5 микрорайона 3 (участок от теплотрассы теплицы до тира) –(0,155 км)
	МКУ «УЖКХ г.Урай»
	Местный бюджет
	0
	99,6
	99,6
	100
	Работы выполнены в полном объеме

	1.12
	Капитальный ремонт котла ПТВМ-30 на котельной Промбаза
	МКУ «УЖКХ г.Урай»
	ВСЕГО:
	0
	2155,0
	2155,0
	100
	Работы выполнены в полном объеме

	
	
	
	Окружной бюджет
	0
	2047,0
	2047,0
	100
	

	
	
	
	Местный бюджет
	0
	107,7
	107,7
	100
	

	1.13
	Капитальный ремонт щита управления сетевыми насосами котельной Нефтяник
	МКУ «УЖКХ г.Урай»
	ВСЕГО:
	0
	131,4
	131,4
	100
	Работы выполнены в полном объеме

	
	
	
	Окружной бюджет
	0
	124,8
	124,8
	100
	

	
	
	
	Местный бюджет
	0
	6,6
	6,6
	100
	

	1.14
	Капитальный ремонт кабельной линии дымососа № 3 на котельной Нефтяник


	МКУ «УЖКХ г.Урай»
	ВСЕГО:
	0
	55,6
	55,6
	100
	Работы выполнены в полном объеме

	
	
	
	Окружной бюджет
	0
	52,8
	52,8
	100
	

	
	
	
	Местный бюджет
	0
	2,8
	2,8
	100
	

	1.15
	Капитальный ремонт узла переключения на котельной Нефтяник
	МКУ «УЖКХ г.Урай»
	ВСЕГО:
	0
	171,5
	171,5
	100
	Работы выполнены в полном объеме

	
	
	
	Окружной бюджет
	0
	162,9
	162,9
	100
	

	
	
	
	Местный бюджет
	0
	8,6
	8,6
	100
	

	1.16
	Капитальный ремонт наружных сетей  теплоснабжения жилых домов №55,56 мкр 3 (0,08 км)


	МКУ «УЖКХ г.Урай»
	ВСЕГО:
	0
	543,5
	543,5
	100
	Работы выполнены в полном объеме

	
	
	
	Окружной бюджет
	0
	516,3
	516,3
	100
	

	
	
	
	Местный бюджет
	0
	27,2
	27,2
	100
	

	1.17
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения базы (0,643 км)
	МКУ «УЖКХ г.Урай»
	ВСЕГО:
	0
	2654,0
	2654,0
	100
	Работы выполнены в полном объеме

	
	
	
	Окружной бюджет
	0
	2521,3
	2521,3
	100
	

	
	
	
	Местный бюджет
	0
	132,7
	132,7
	100
	

	1.18
	Капитальный ремонт сетей ГВС МАК-1 от в/к № 43 к ПТУ№59 (участок от в/к 43 до Профколеджа) (0,12 км)
	МКУ «УЖКХ г.Урай»
	ВСЕГО:
	0
	189,9
	189,9
	100
	Работы выполнены в полном объеме

	
	
	
	Окружной бюджет
	0
	180,4
	180,4
	100
	

	
	
	
	Местный бюджет
	0
	9,5
	9,5
	100
	

	1.19
	Капитальный ремонт сетей ГВС МАК-7 (участок от ВК до здания администрации города) (0,12 км)


	МКУ «УЖКХ г.Урай»
	ВСЕГО:
	0
	194,5
	194,5
	100
	Работы выполнены в полном объеме

	
	
	
	Окружной бюджет
	0
	184,8
	184,8
	100
	

	
	
	
	Местный бюджет
	0
	9,7
	9,7
	100
	

	1.20
	Капитальный ремонт наружных сетей ГУП Аэропорт (от ТК-17 до ГК "Лайнер" )(0,05 км)


	МКУ «УЖКХ г.Урай»
	ВСЕГО:
	0
	239
	239
	100
	Работы выполнены в полном объеме

	
	
	
	Окружной бюджет
	0
	227,1
	227,1
	100
	

	
	
	
	Местный бюджет
	0
	11,9
	11,9
	100
	

	1.21
	Капитальный ремонт  камер ТКН-2, ТКН-5 (замена запорной арматуры) (6 шт 500 мм)
	МКУ «УЖКХ г.Урай»
	ВСЕГО:
	0
	1706,1
	1706,1
	100
	Работы выполнены в полном объеме

	
	
	
	Окружной бюджет
	0
	1620,8
	1620,8
	100
	

	
	
	
	Местный бюджет
	0
	85,3
	85,3
	100
	

	1.22
	Капитальный ремонт котла ТФ-10 на котельной Нефтяник


	МКУ «УЖКХ г.Урай»
	ВСЕГО:
	0
	910,0
	910,0
	100
	Работы выполнены в полном объеме

	
	
	
	Окружной бюджет
	0
	864,5
	864,5
	100
	

	
	
	
	Местный бюджет
	0
	45,5
	45,5
	100
	

	1.23
	Капитальный ремонт котельного оборудования котельной Промбаза I очередь.
	МКУ «УЖКХ г.Урай»
	ВСЕГО:
	0
	2719,0
	2719,0
	100
	Работы выполнены в полном объеме

	
	
	
	Окружной бюджет
	0
	2583,1
	2583,1
	100
	

	
	
	
	Местный бюджет
	0
	135,9
	135,9
	100
	

	1.24
	Капитальный ремонт колодцев ГВС (замена запорной арматуры)


	МКУ «УЖКХ г.Урай»
	ВСЕГО:
	0
	1569,3
	1569,3
	100
	Работы выполнены в полном объеме

	
	
	
	Окружной бюджет
	0
	1490,8
	1490,8
	100
	

	
	
	
	Местный бюджет
	0
	78,5
	78,5
	100
	

	1.25
	Капитальный ремонт участка тепловой сети  от котельной «Промбаза» до профилактория (замена тепловой изоляции 0,3 км)
	МКУ «УЖКХ г.Урай»
	ВСЕГО:
	0
	108,3
	108,3
	100
	Работы выполнены в полном объеме

	
	
	
	Окружной бюджет
	0
	102,9
	102,9
	100
	

	
	
	
	Местный бюджет
	0
	5,4
	5,4
	100
	

	1.26
	Капитальный ремонт камеры ТК-9 возле ж.д. А-69 (0,03 км)


	МКУ «УЖКХ г.Урай»
	ВСЕГО:
	0
	541,0
	541,0
	100
	Работы выполнены в полном объеме

	
	
	
	Окружной бюджет
	0
	513,9
	513,9
	100
	

	
	
	
	Местный бюджет
	0
	27,1
	27,1
	100
	

	1.27
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения микрорайона А (участок переход через ул. Шевченко (0,12 км)


	МКУ «УЖКХ г.Урай»
	ВСЕГО:
	0
	990,0
	990,0
	100
	Работы выполнены в полном объеме

	
	
	
	Окружной бюджет
	0
	940,5
	940,5
	100
	

	
	
	
	Местный бюджет
	0
	49,5
	49,5
	100
	

	1.28
	Капитальный ремонт сетей ГВС МАК-1 от в/к № 38 в сторону Центра Красоты и здоровья  (0,09 км)


	МКУ «УЖКХ г.Урай»
	ВСЕГО:
	0
	158,0
	158,0
	100
	Работы выполнены в полном объеме

	
	
	
	Окружной бюджет
	0
	150,1
	150,1
	100
	

	
	
	
	Местный бюджет
	0
	7,9
	7,9
	100
	

	1.29
	Капитальный ремонт сетей ГВС от МАК-7 до ж.д. 2-76 (0,12 км)


	МКУ «УЖКХ г.Урай»
	ВСЕГО:
	0
	2276,0
	2276,0
	100
	Работы выполнены в полном объеме

	
	
	
	Окружной бюджет
	0
	2162,2
	2162,2
	100
	

	
	
	
	Местный бюджет
	0
	113,8
	113,8
	100
	

	1.30
	Капитальный ремонт камер ТКН-11/2 и ТКН-11/3 (замена запорной арматуры) (8 шт 300 мм)


	МКУ «УЖКХ г.Урай»
	ВСЕГО:
	0
	805,0
	805,0
	100
	Работы выполнены в полном объеме

	
	
	
	Окружной бюджет
	0
	764,7
	764,7
	100
	

	
	
	
	Местный бюджет
	0
	40,3
	40,3
	100
	

	1.31
	Капитальный ремонт наружных сетей  теплоснабжения комплекса учреждений социального обслуживания (0,072 км)


	МКУ «УЖКХ г.Урай»
	ВСЕГО:
	0
	231,0
	231,0
	100
	Работы выполнены в полном объеме

	
	
	
	Окружной бюджет
	0
	219,5
	219,5
	100
	

	
	
	
	Местный бюджет
	0
	11,5
	11,5
	100
	

	1.32
	Капитальный ремонт тепловых сетей туберкулезного диспансера ( 0,214 км)
	МКУ «УЖКХ г.Урай»
	ВСЕГО:
	0
	459,0
	459,0
	100
	Работы выполнены в полном объеме

	
	
	
	Окружной бюджет
	0
	436,1
	436,1
	100
	

	
	
	
	Местный бюджет
	0
	22,9
	22,9
	100
	

	
	ИТОГО по сетям теплоснабжения:
	МКУ «УЖКХ г.Урай»
	ВСЕГО:
	31479,0
	50385,7
	50385,1
	99,99
	Экономия средств сложилась по результатам фактически  выполненных объемов  работ

	2
	ВОДОСНАБЖЕНИЕ
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Капитальный ремонт сетей  водоснабжения от водяного колодца № 1Б-31 к школе №4, расположенной по ул.Маяковского, дом 13 
	МКУ «УЖКХ г.Урай»
	Местный бюджет
	140
	140
	140
	100
	Работы выполнены в полном объеме

	2.2
	Капитальный ремонт сетей водоснабжения от водяного колодца 3-32 на углу ж/д №12, вдоль ул.Ленина к ж/д №54, вдоль ж/д №№15,12,25, к ж/д №№28,29,25,26а, до угла ж/д 26а, вдоль ул.Узбекистанская, к ж/д №26 до водяного колодца 3-17 микр-на 3. Замена участка от ВК №3-11 до ж/д №№28,29 микр-н 3
	МКУ «УЖКХ г.Урай»
	Местный бюджет
	340
	340
	340
	100
	Работы выполнены в полном объеме

	2.3
	Капитальный ремонт сетей хозяйственно-питьевого водопровода ж/домов №№13,14,24,23,6а,6,8,22 микрорайона 3, детского сада № 19.Замена участка водовода от ВК№3-66, расположенного у ж/д №6 до ВК №3-67, расположенного у ж/д №7 микр.3 
	МКУ «УЖКХ г.Урай»
	Всего
	740
	740
	740
	100
	Работы выполнены в полном объеме

	
	
	
	Субсидия из средств ОБ
	732,6
	732,6
	732,6
	100
	

	
	
	
	Местный бюджет
	7,4
	7,4
	7,4
	100
	

	2.4
	Капитальный ремонт сетей водоснабжения от водяного колодца №2-64, расположенного у ж/д  40 до водяного колодца № 2-76, расположенного у ж/д № 25 к  ж/д № 39,40,41,26,79  микр.2 
	МКУ «УЖКХ г.Урай»
	Местный бюджет
	2688,7
	2688,7
	2688,7
	100
	Работы выполнены в полном объеме

	2.5
	Капитальный ремонт магистрального водовода по ул.Береговой от водяного колодца №2-25, расположенного у ж/д №93 до водяного колодца №2-76, расположенного у ж/д №25 к ж/д №№83,84,94,95 микр-н2 
	МКУ «УЖКХ г.Урай»
	Местный бюджет
	5600
	5600
	5600
	100
	Работы выполнены в полном объеме

	2.6
	Капитальный ремонт скважины №66 с установленным на ней павильоном 
	МКУ «УЖКХ г.Урай»
	Местный бюджет
	2500
	2500
	2500
	100
	Работы выполнены в полном объеме

	2.7
	Капитальный ремонт сетей водоснабжения поселка Первомайский от водяного колодца 4-89 до водяного колодца П-1.

Замена участка сети  от  ВК по ул.Осенняя к  ж/д № 87 по ул.Нагорная (0,090 км) 
	МКУ «УЖКХ г.Урай»
	Местный бюджет
	360
	360
	360
	100
	Работы выполнены в полном объеме

	2.8
	Капитальный ремонт сетей хозяйственно-питьевого водопровода ж/домов №№13,14,24,23,6а,6,8,22 микрорайона 3, детского сада № 19.

 Замена участка водовода от ВК№3-66 к ж/д №6 мкр.3
	МКУ «УЖКХ г.Урай»
	Местный бюджет
	111,5
	111,5
	111,5
	100
	Работы выполнены в полном объеме

	2.9
	Капитальный ремонт сетей водоснабжения от водяного колодца №2-81 расположенного у жилого дома 26а к жилому дому 26а микр.2 
	МКУ «УЖКХ г.Урай»
	Местный бюджет
	178
	178
	178
	100
	Работы выполнены в полном объеме

	2.10
	Капитальный ремонт сетей водоснабжения от водяного колодца №2-64, расположенного у ж/д №40 до водяного колодца №2-76, расположенного у ж/д №25 к ж/д 39,40, 41,26, 79 микр-н2. Замена сетей водоснабжения к ж/д №26 микр-н2. 
	МКУ «УЖКХ г.Урай»
	Местный бюджет
	95,8
	95,8
	95,8
	100
	Работы выполнены в полном объеме

	2.11
	Капитальный ремонт сетей водоснабжения от водяного колодца №3-65, расположенного на ул. Ленина, проходящие через подвальное помещения жилых домов 6а,5 до врезки у водяного колодца 3-57, расположенного вблизи школы № 5 ул. Ленина микрорайона 3 (участок от водяного колодца № 3-57 до здания тира на территории школы № 5) -(0,073км)
	МКУ «УЖКХ г.Урай»
	Местный бюджет
	70,7
	70,7
	70,7
	100
	Работы выполнены в полном объеме

	2.12
	Капитальный ремонт сетей водоснабжения от водяного колодца №2-64, расположенного у ж.д. 40 до водяного колодца №2-76, расположенного у ж.д. №25 к ж.д. № 39,40,41,26,79 микр.2
	МКУ «УЖКХ г.Урай»
	Всего
	2730,5
	2730,5
	2730,5
	100
	Работы выполнены в полном объеме

	
	
	
	Окружной бюджет
	2594,0
	2594,0
	2594,0
	100
	

	
	
	
	Субсидия из средств ОБ
	135,1
	135,1
	135,1
	100
	

	
	
	
	Местный бюджет
	1,4
	1,4
	1,4
	100
	

	2.13
	Капитальный ремонт сетей водоснабжения от водяного колодца № Л-27, расположенного вблизи жилого дома №89 к жилым домам №№89,87,88,68,70,71, микрорайона "Д" и до водяного колодца № 2А-47, расположенного на углу жилого дома №69 микрорайона "Д", инв. №101030001084. Замена участка водовода от ВК№Д-55 до ВК №Д-54
	МКУ «УЖКХ г.Урай»
	Всего
	0
	205,0
	205,0
	100
	Работы выполнены в полном объеме

	
	
	
	Окружной бюджет
	0
	194,8
	194,8
	100
	

	
	
	
	Местный бюджет
	0
	10,2
	10,2
	100
	

	2.14
	Капитальный ремонт сетей водоснабжения от водяного колодца № "Аэропорт"-3 к жилым домам №24 и №25 и школе-интернат №3 микрорайона "Аэропорт"
	МКУ «УЖКХ г.Урай»
	Всего
	0
	124,0
	124,0
	100
	Работы выполнены в полном объеме

	
	
	
	Окружной бюджет
	0
	117,8
	117,8
	100
	

	
	
	
	Местный бюджет
	0
	6,2
	6,2
	100
	

	2.15
	Капитальный ремонт сетей водоснабжения от ВК №Зап.-23 к ж/д 13, 15, 19 микр-н "Западный" 
	МКУ «УЖКХ г.Урай»
	Всего
	0
	746,0
	746,0
	100
	Работы выполнены в полном объеме

	
	
	
	Окружной бюджет
	0
	708,7
	708,7
	100
	

	
	
	
	Местный бюджет
	0
	37,3
	37,3
	100
	

	2.16
	Капитальный ремонт сетей водоснабжения от  вод.колодца №3-16 у ж/д №54 до вод.колодца №3-49 у ж/д 33 мкр.3 инв.№101030000874. Замена участка водовода от ВК№СУ-22 до ВК №СУ-21
	МКУ «УЖКХ г.Урай»
	Всего
	0
	210,0
	210,0
	100
	Работы выполнены в полном объеме

	
	
	
	Окружной бюджет
	0
	199,5
	199,5
	100
	

	
	
	
	Местный бюджет
	0
	10,5
	10,5
	100
	

	2.17
	Капитальный ремонт сетей водоснабжения от ВК №3-57 у ж/д №17 до точки врезки С  к ж/д 17,21 микр-н 3 инв.№101030000942. Замена участка водовода от ВК№3-55 до ВК №3-56


	МКУ «УЖКХ г.Урай»
	Всего
	0
	452,0
	452,0
	100
	Работы выполнены в полном объеме

	
	
	
	Окружной бюджет
	0
	429,4
	429,4
	100
	

	
	
	
	Местный бюджет
	0
	22,6
	22,6
	100
	

	2.18
	Капитальный ремонт сетей водоснабжения микрорайона "Аэропорт" от водяного колодца Аэропорт11, расположенного у ж/д 3а до ж/д 1,2,5,5а,6,6а,7-17,26-28, гостиница "Лайнер", КНС-Аэропорт инв.№101030001010. Замена участка от ВК№ Аэр-23 до гостиницы "Лайнер"
	МКУ «УЖКХ г.Урай»
	Всего
	0
	35,0
	35,0
	100
	Работы выполнены в полном объеме

	
	
	
	Окружной бюджет
	0
	33,2
	33,2
	100
	

	
	
	
	Местный бюджет
	0
	1,8
	1,8
	100
	

	2.19
	Капитальный ремонт сетей водоснабжения от точки врезки 4-41, расположенной в районе дома №13 по ул.Толстого до водяного колодца №1Б-27, расположенной в районе пересечения улиц Ленина и Шевченко инв.№101030001068
	МКУ «УЖКХ г.Урай»
	Всего
	0
	334,0
	334,0
	100
	Работы выполнены в полном объеме

	
	
	
	Окружной бюджет
	0
	317,3
	317,3
	100
	

	
	
	
	Местный бюджет
	0
	16,7
	16,7
	100
	

	2.20
	Капитальный ремонт сетей водоснабжения от ВК №2-38, расположенного по ул.Узбекистанская до ВК№2-40, к детскому дому и спортивному залу «Радуга», к ВК №2-41, к храму, с пересечением ул. Узбекистанская, до ВК №2-43, расположенного у ж/д №71 микр-н 2 инв.№101030001020. Замена участка водовода от ВК№2-41 до ВК №2-37а
	МКУ «УЖКХ г.Урай»
	Всего
	0
	443,0
	443,0
	100
	Работы выполнены в полном объеме

	
	
	
	Окружной бюджет
	0
	420,8
	420,8
	100
	

	
	
	
	Местный бюджет
	0
	22,2
	22,2
	100
	

	2.21
	Капитальный ремонт магистрального водовода по ул.Ленина от водяного колодца №2-56 , расположенного у жилого дома 53 микрорайон 2 до водяного колодца № Зап-48, расположенного у Поликлиники микрорайон "Западный" инв. №101030000985. Замена участка магистрального водовода от ВК №Зап.-53 до ВК №1Б-50
	МКУ «УЖКХ г.Урай»
	Всего
	0
	260,0
	260,0
	100
	Работы выполнены в полном объеме

	
	
	
	Окружной бюджет
	0
	247,0
	247,0
	100
	

	
	
	
	Местный бюджет
	0
	13,0
	13,0
	100
	

	2.22
	Капитальный ремонт скважин №36,40, 41, 43, 44, 46, 52, 53,54, 55, 63, 66,68,75 (инв.№№101030001469, 101030001468, 101030001454, 101030001465,101030001452, 101030001453, 10130001474, 101030001475, 101030001489, 101030001485, 101030001492, 101030001479, 101030001488, 101030001483)
	МКУ «УЖКХ г.Урай»
	Всего
	0
	964,0
	964,0
	100
	Работы выполнены в полном объеме

	
	
	
	Окружной бюджет
	0
	915,8
	915,8
	100
	

	
	
	
	Местный бюджет
	0
	48,2
	48,2
	100
	

	2.23
	Капитальный ремонт водопроводных колодцев. Замена секущих задвижек  в  ВК№3-6 (инв.№ сети 101030001033), ВК№3-117 (инв.№сети 10130001033), ВК№3-77 (инв.№сети101030000905).
	МКУ «УЖКХ г.Урай»
	Всего
	0
	115,0
	115,0
	100
	Работы выполнены в полном объеме

	
	
	
	Окружной бюджет
	0
	109,2
	109,2
	100
	

	
	
	
	Местный бюджет
	0
	5,8
	5,8
	100
	

	2.24
	Капитальный ремонт насосной станции питьевой воды №2 инв.№101020000307, на территории водозаборных сооружений г.Урай
	МКУ «УЖКХ г.Урай»
	Всего
	0
	2212,0
	2212,0
	100
	Работы выполнены в полном объеме

	
	
	
	Окружной бюджет
	0
	2101,4
	2101,4
	100
	

	
	
	
	Местный бюджет
	0
	110,6
	110,6
	100
	

	2.25
	Капитальный ремонт  сетей водоснабжения от водяного колодца №Аэропорт-11, расположенного у ж/д №3а микрорайона "Аэропорт" до канализационных очистных сооружений города Урай инв.№101030001008
	МКУ «УЖКХ г.Урай»
	Всего
	0
	7004,0
	7004,0
	100
	Работы выполнены в полном объеме

	
	
	
	Окружной бюджет
	0
	6653,8
	6653,8
	100
	

	
	
	
	Местный бюджет
	0
	350,2
	350,2
	100
	

	2.26
	Капитальный ремонт трансформаторной подстанции на водозаборных сооружениях г.Урай инв.№101020000307
	МКУ «УЖКХ г.Урай»
	Всего
	0
	945,0
	945,0
	100
	Работы выполнены в полном объеме

	
	
	
	Окружной бюджет
	0
	897,8
	897,8
	100
	

	
	
	
	Местный бюджет
	0
	47,3
	47,3
	100
	

	2.27
	Капитальный ремонт водозаборных сооружений г.Урай инв.№101030000993. Замена комплектных трансформаторных подстанций
	МКУ «УЖКХ г.Урай»
	Всего
	0
	3616,0
	3616,0
	100
	Работы выполнены в полном объеме

	
	
	
	Окружной бюджет
	0
	3435,2
	3435,2
	100
	

	
	
	
	Местный бюджет
	0
	180,8
	180,8
	100
	

	2.28
	Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора от здания комплекса по доочистке и обеззараживанию сточных вод до здания решеток

Инв. №101030001513
	МКУ «УЖКХ г.Урай»
	Всего
	0
	180,8
	180,8
	100
	Работы выполнены в полном объеме

	
	
	
	Окружной бюджет
	0
	147,0
	147,0
	100
	

	
	
	
	Местный бюджет
	0
	139,7
	139,7
	100
	

	2.29
	Капитальный ремонт фильтровалного зала 1,2,3, очереди инв.№10102000307. Капитальный ремонт системы обезжелезивания, замена задвижек на фильтрах. Водозаборные сооружения г.Урай
	МКУ «УЖКХ г.Урай»
	Всего
	0
	3131,0
	3131,0
	100
	Работы выполнены в полном объеме

	
	
	
	Окружной бюджет
	0
	2974,5
	2974,5
	100
	

	
	
	
	Местный бюджет
	0
	156,5
	156,5
	100
	

	2.30
	Капитальный ремонт скважин №36,40, 41, 43, 44, 46, 52, 53,54, 55,  (инв.№№101030001469, 101030001468, 101030001454, 101030001465,101030001452, 101030001453, 10130001474, 101030001475, 101030001489, 101030001485, ). Диспетчеризация и телемеханизация скважин
	МКУ «УЖКХ г.Урай»
	Всего
	0
	3255,0
	3255,0
	100
	Работы выполнены в полном объеме

	
	
	
	Окружной бюджет
	0
	3092,2
	3092,2
	100
	

	
	
	
	Местный бюджет
	0
	162,8
	162,8
	100
	

	2.31
	Капитальный ремонт сетей водоснабжения микрорайона «Земля Санникова» от водяного колодца Л-29 до водяного колодца ЮВ-48 инв. №108030001987 . ул. Романтиков, Энтузиастов, Яковлева, пер Средний инв.№ 108030001962. Ремонт водопроводных колодцев
	МКУ «УЖКХ г.Урай»
	Всего
	0
	2418,7
	2418,7
	100
	Работы выполнены в полном объеме

	
	
	
	Окружной бюджет
	0
	2297,7
	2297,7
	100
	

	
	
	
	Местный бюджет
	0
	121,0
	121,0
	100
	

	2.32
	Капитальный ремонт водозаборных сооружений г.Урай инв.№101030000993. Замена обратного клапана в водопроводной камере
	МКУ «УЖКХ г.Урай»
	Всего
	0
	161,0
	161,0
	100
	Работы выполнены в полном объеме

	
	
	
	Окружной бюджет
	0
	152,9
	152,9
	100
	

	
	
	
	Местный бюджет
	0
	8,1
	8,1
	100
	

	
	ИТОГО по сетям водоснабжения:
	
	Всего
	15484,5
	42332,9
	42332,9
	100
	Работы выполнены в полном объеме

	3
	ВОДООТВЕДЕНИЕ
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Капитальный ремонт канализационных насосных станций:ГКНС, КНС-4, КНС-5, КНС-6, КНС-7, КНС –Аэропорт 
	МКУ «УЖКХ г.Урай»
	Местный бюджет
	701
	701
	701
	100
	Работы выполнены в полном объеме

	3.2
	Капитальный ремонт канализационных колодцев по адресам: микрорайон 2 ж/д №№47,49,50,52,55 ( сети канализации) 
	МКУ «УЖКХ г.Урай»
	Местный бюджет
	1280
	1280
	1280
	100
	Работы выполнены в полном объеме

	3.3
	Капитальный ремонт канализационных колодцев Замена плит перекрытия в КК3-165, 3-165А, 3-164, 3-164А(инв.№ 101030001247) в КК 3-200, 3-201, 3-163, 3-162, 3-161, 3-160, 3-159, 3-157, 3-155, 3-154, 3-153, 3-152, 3-151, 3-150, 3-149, 3-212,  3-213, 3-215 (инв. №101030001234)
	МКУ «УЖКХ г.Урай»
	Всего
	0
	375,0
	375,0
	100
	Работы выполнены в полном объеме

	
	
	
	Окружной бюджет
	0
	356,25
	356,25
	100
	

	
	
	
	Местный бюджет
	0
	18,75
	18,75
	100
	

	3.4
	Капитальный ремонт Главной канализационной насосной станции инв. №101020000280, Здание решеток для механической очистки канализационных стоков инв. №101020000293.

Замена агрегатов механической очистки стоков 
	МКУ «УЖКХ г.Урай»
	Всего
	0
	4056,0
	4056,0
	100
	Работы выполнены в полном объеме

	
	
	
	Окружной бюджет
	0
	3853,2
	3853,2
	100
	

	
	
	
	Местный бюджет
	0
	202,8
	202,8
	100
	

	
	ИТОГО по сетям водоотведения
	
	
	1981,0
	6412,0
	6412,0
	100
	Работы выполнены в полном объеме

	4
	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Подземный газопровод низкого давления от ГРП-2 у ж.д. 19 мкр. Западный до ГК-46 у ж.д. №7 мкр. Д и до т.Н у ж.д. 37А мкр. Д - замена участка подземного газопровода Ду 200мм от ГК-56 до а/дороги ул. Космонавтов
	МКУ «УЖКХ г.Урай»
	Местный бюджет
	2100
	2100
	2100
	100
	Работы выполнены в полном объеме

	4.2
	Подземный газопровод низкого давления от ГРП-2 у ж.д. 19 мкр. Западный до ГК-46 у ж.д. №7 мкр. Д и до т.Н у ж.д. 37А мкр. "Д" - замена участка подземного газопровода Ду 100мм, 50мм от ГК-43 до ж.д. № 64 мкр. Д  
	МКУ «УЖКХ г.Урай»
	Местный бюджет
	470
	470
	470
	100
	Работы выполнены в полном объеме

	4.3
	Газопровод на хлебозавод среднего и низкого давления - замена участка подземного газопровода Ду 100мм от ГК-6 до хлебозавода (промзона)  
	МКУ «УЖКХ г.Урай»
	Местный бюджет
	887
	887
	887
	100
	Работы выполнены в полном объеме

	4.4
	Замена участка подземного газопровода низкого давления к ж.д. №№ 62,63,31,37 мкр. Д 
	МКУ «УЖКХ г.Урай»
	Местный бюджет
	391
	391
	391
	100
	Работы выполнены в полном объеме

	4.5
	Замена участка распределительного надземного газопровода по ул. Сосновая, район ГРП №4 пос. Первомайский.

Инв.№101030001877
	МКУ «УЖКХ г.Урай»
	Всего
	0
	693,3
	693,3
	100
	Работы выполнены в полном объеме

	
	
	
	Окружной бюджет
	0
	658,6
	658,6
	100
	

	
	
	
	Местный бюджет
	0
	34,7
	34,7
	100
	

	4.6
	Капитальный ремонт подземного газового колодца ГК-7 с гидроизоляцией (промзона, проезд 1, район центральной котельной)

Инв. №1080300001936 


	МКУ «УЖКХ г.Урай»
	Всего
	0
	61,9
	61,9
	100
	Работы выполнены в полном объеме

	
	
	
	Окружной бюджет
	0
	58,8
	58,8
	100
	

	
	
	
	Местный бюджет
	0
	3,1
	3,1
	100
	

	4.7
	Замена участка подземного газопровода среднего давления к МАК – 10 (микрорайон 1) 

Инв.№101030001747


	МКУ «УЖКХ г.Урай»
	Всего
	0
	148,7
	148,7
	100
	Работы выполнены в полном объеме

	
	
	
	Окружной бюджет
	0
	141,3
	141,3
	100
	

	
	
	
	Местный бюджет
	0
	7,4
	7,4
	100
	

	4.8
	Капитальный ремонт наружного газопровода ж/д 4/2/71 (г.Урай) Замена участка подземного газопровода к жилому дому №2-1, 2-2 в микрорайоне 1

Инв.№101030000240
	МКУ «УЖКХ г.Урай»
	Всего
	0
	184,5
	184,5
	100
	Работы выполнены в полном объеме

	
	
	
	Окружной бюджет
	0
	175,3
	175,3
	100
	

	
	
	
	Местный бюджет
	0
	9,2
	9,2
	100
	

	4.9
	Замена участка подземного газопровода (пер. Средний)

Инв.№108030001964
	МКУ «УЖКХ г.Урай»
	Всего
	0
	170,2
	170,2
	100
	Работы выполнены в полном объеме

	
	
	
	Окружной бюджет
	0
	161,7
	161,7
	100
	

	
	
	
	Местный бюджет
	0
	8,5
	8,5
	100
	

	
	ИТОГО по сетям газоснабжения:
	
	
	3848,0
	5106,6
	5106,6
	100
	Работы выполнены в полном объеме

	5
	ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Капитальный ремонт КЛ-0,4кВ от ТП-74 (к ж.д.31 п.3,7 микр.2) 

	МКУ «УЖКХ г.Урай»
	Местный бюджет
	854
	854
	854
	100
	Работы выполнены в полном объеме

	5.2
	Капитальный ремонт КЛ-0,4кВ от ТП-74 (к ж.д.38, 39 микр.2)

	МКУ «УЖКХ г.Урай»
	Местный бюджет
	717
	717
	717
	100
	Работы выполнены в полном объеме

	5.3
	Капитальный ремонт КЛ-0,4кВ от ТП-74 (к д/с № 12 микр.2)
 
	МКУ «УЖКХ г.Урай»
	Местный бюджет
	466
	466
	466
	100
	Работы выполнены в полном объеме

	5.4
	Капитальный ремонт КЛ-0,4кВ от ТП-74 (к ж.д.29 микр.2) 

	МКУ «УЖКХ г.Урай»
	Местный бюджет
	359
	359
	359
	100
	Работы выполнены в полном объеме

	5.5
	Капитальный ремонт нежилого сооружения под подстанцию 35/6кВ для электроснабжения промышленных предприятий (ЗРУ-6кВ) 

	МКУ «УЖКХ г.Урай»
	Местный бюджет
	4000
	4000
	4000
	100
	Работы выполнены в полном объеме

	5.6
	Капитальный ремонт ТП-90 с тр-ми ТМ-2х400ква (РУ-6кВ) (инв. №101040001544) и здания трансформаторной подстанции 6/0,4кВ №90 

	МКУ «УЖКХ г.Урай»
	Местный бюджет
	2179
	2179
	2179
	100
	Работы выполнены в полном объеме

	5.7
	Капитальный ремонт ТП-6/0,4кв 1 для элек/ПНС-1000 (РУ-6кВ)
	МКУ «УЖКХ г.Урай»
	Местный бюджет
	1138
	1138
	1138
	100
	Работы выполнены в полном объеме

	
	ИТОГО по сетям электроснабжения:
	
	
	9713
	9713
	9713
	100
	Работы выполнены в полном объеме

	
	ВСЕГО по разделу I:
	
	
	62505,5
	113950,2
	113949,6
	99,99
	Экономия средств сложилась по результатам фактически  выполненных объемов  работ

	II. 
	Мероприятия по реконструкции и строительству объектов коммунальной инфраструктуры города Урай

	1
	ВОДООТВЕДЕНИЕ
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Реконструкция канализационных очистных сооружений г.Урай (ПИР) 20 тыс.м3/сут.
	МКУ «УКС г.Урай»
	Всего
	0
	13994,2
	13994,2
	100
	Работы выполнены в полном объеме

	
	
	
	Окружной бюджет
	0
	13294,5
	13 294,5
	100
	

	
	
	
	Субсидия из средств ОБ
	0
	692,7
	692,7
	100
	

	
	
	
	Местный бюджет
	0
	7,0
	7,0
	100
	

	1.2
	Инженерные сети мкр.2А 

Приемная камера КНС-3, г. Урай
	МКУ «УКС 

г. Урай»
	Местный бюджет
	0
	279,5
	279,5
	100
	Работы выполнены в полном объеме

	
	ВСЕГО по разделу II:
	
	
	0
	14273,7
	14273,7
	100
	

	
	ВСЕГО по программе, в том числе:
	
	
	62505,5
	128223,9
	128223,3
	99,9
	

	
	Окружной бюджет
	
	
	2594,0
	64599,1
	64599,1
	100
	

	
	Субсидия из средств ОБ
	
	
	135,1
	1560,4
	1560,4
	100
	

	
	Местный бюджет
	
	
	59776,4
	62064,4
	62063,8
	99,99
	


	Руководитель: 
Начальник МКУ «УЖКХ г.Урай»
	
	Согласовано: 
Комитет по финансам администрации города Урай

	О.А. Лаушкин   __________________

	
	___________________________________

	
	
	«________» _____________________2016 г

.

	
	
	


Исполнитель:
Ведущий инженер ПТО МКУ «УЖКХ г.Урай»
Нурмухаметова С.В.тел. 2-45-26

Приложение №2

к Порядку принятия решения о

разработке муниципальных программ

муниципального образования

городской округ город Урай, их

формирования, утверждения и 

реализации

Таблица 2

Утверждаю 

Куратор муниципальной программы

Отчет

о достижении целевых показателей за 12 месяцев 2015 года

«Капитальный ремонт и реконструкция систем коммунальной инфраструктуры города Урай» на 2014-2020 годы

	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Плановые значения
	Фактические значения
	Отклонения 
	Примечания (обоснование не достижения плановых показателей)

	Мероприятия по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры города Урай

	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
	
	
	
	
	

	Удельный вес протяженности ветхих сетей, в общей протяженности сетей
	%
	25,63
	23,7
	92,5
	

	Количество отказов
	шт
	50,8
	49,44
	97,3
	

	Удельный расход электрической энергии на выработку и передачу 1Гкал тепловой энергии
	кВт*ч/ Гкал
	39,15
	38,10
	97,3
	

	Технологический расход тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям
	Гкал
	41019,52
	39928,4
	97,3
	

	Количество отказов на сетях ГВС
	шт
	48
	46
	95,8
	

	ВОДОСНАБЖЕНИЕ
	
	
	
	
	

	Удельный вес протяженности ветхих сетей, в общей протяженности сетей
	%
	32,23
	42,4
	131,6
	

	Количество аварий, отказов
	шт
	89
	103
	115,7
	

	Энергозатраты на выработку 1 единицы продукции (услуги)
	кВт*ч/м3
	0,82
	0,81
	98,8
	

	ВОДООТВЕДЕНИЕ
	
	
	
	
	

	Удельный вес протяженности ветхих сетей, в общей протяженности сетей
	%
	40,0
	74,0
	185
	

	Количество порывов
	шт
	4
	1
	25
	

	Энергозатраты на выработку 1 единицы продукции (услуги)
	кВт*ч/м3
	0,58
	0,55
	100
	

	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
	
	
	
	
	

	Протяженность сетей, всего
	км
	188
	192,52
	102,4
	

	Удельный вес протяженности (сетей срок эксплуатации более 30 лет) в общей протяженности сетей
	%
	11,22
	74,0
	65,95
	

	Количество аварий, отказов
	шт
	1
	0
	0
	

	ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ
	
	
	
	
	

	Удельный вес протяженности ветхих сетей, в общей протяженности сетей
	%
	22,0
	26,0
	118,2
	

	Количество  отказов
	шт
	4
	4
	100
	

	Электрические нагрузки (сумма максимумов нагрузок на шинах ТП)
	МВт
	38,74
	38,74
	100
	

	Электрические нагрузки (сумма совмещенных максимумов нагрузок на шинах 35-110 кВ ПС)
	МВт
	34,25
	34,25
	100
	

	Питающие сети 6 кВ (сумма совмещенных максимумов нагрузок РП)
	МВт
	16,03
	16,03
	100
	


	Руководитель: 

Начальник МКУ УЖКХ г.Урай»

	
	

	О.А. Лаушкин  _________________________


	
	


Исполнитель:

Ведущий инженер ПТО МКУ «УЖКХ г.Урай»

Нурмухаметова С.В.. тел. 2-45-26
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД УРАЙ




           Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  ГОРОДА УРАЙ»

628285, микрорайон 2, дом 44,  г.Урай,                                                                  тел. 2-33-89,2-44-82 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,                                                     факс(34676) 2-21-40                                                          

Тюменская область                                                                                                  E-mail:mdez@inbox.ru  
от  14.01.2016 г.  №  51/04
Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы 

«Капитальный ремонт и реконструкция систем коммунальной инфраструктуры города Урай на 2014-2020 годы»

за 12 месяцев 2015 года.

            Муниципальная программа разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления администрации города Урай от 05.09.2013 №  3126  «О муниципальных программах муниципального образования городской округ города Урай», постановления администрации города Урай от 06.08.2013 № 2704 «О подготовке проекта муниципальной программы «Капитальный ремонт и реконструкция систем коммунальной инфраструктуры города Урай» на 2014-2020 годы, в целях реализации Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также в целях повышения надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения и снижения уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры.
В 2015 году 

-постановлением администрации города Урай от 13.03.2015 № 906 «О внесении изменений в муниципальную программу «Капитальный ремонт и реконструкция систем коммунальной инфраструктуры города Урай на 2014-2020 годы» во исполнение постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 09.10.2013 №416-п «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов ХМАО-Югры на 2014-2020 годы»» изменена формулировка абзаца  первого раздела I, внесены изменения в раздел 4 таблица 4.1, 4.2.
-постановлением  администрации  города Урай от 08.09.2015 № 2932 «О внесении изменений в муниципальную программу «Капитальный ремонт и реконструкция систем коммунальной инфраструктуры города Урай на 2014-2020 годы» на основании приказов Комитета по финансам администрации города Урай от 06.07.2015 № 48-од, от 05.08.2015 № 58-од «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись» в связи с  увеличением финансирования  объекта «Инженерные сети мкр. 2А. Приемная камера КНС-3, г.Урай» из средств местного бюджета внесены изменения в раздел II подраздел «Водоотведение» строку 2.
-постановлением  администрации  города Урай от 26.11.2015 № 3929 «О внесении изменений в муниципальную программу «Капитальный ремонт и реконструкция систем коммунальной инфраструктуры города Урай на 2014-2020 годы» в связи с предоставлением дополнительной субсидии на софинансирование мероприятий по проведению капитального ремонта (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по подготовке к осенне-зимнему периоду 2015-2016 годов внесены изменения в раздел 4 таблица 4.1 подразделы «теплоснабжение»,  «водоснабжение»; «водоотведение» раздела II.,таблица 4.2.
-постановлением  администрации  города Урай от 10.12.2015 №4108 «О внесении изменений в муниципальную программу «Капитальный ремонт и реконструкция систем коммунальной инфраструктуры города Урай на 2014-2020 годы» в связи с предоставлением дополнительной субсидии на софинансирование мероприятий по проведению капитального ремонта (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по подготовке к осенне-зимнему периоду 2015-2016 годов внесены изменения в раздел 4 таблица 4.1 подразделы «теплоснабжение», «водоснабжение», «газоснабжение»; «водоотведение» раздела II., таб 4.2.
-постановлением  администрации  города Урай от 16.12.2015 №4202 «О внесении изменений в муниципальную программу «Капитальный ремонт и реконструкция систем коммунальной инфраструктуры города Урай на 2014-2020 годы» в связи с предоставлением дополнительной субсидии на софинансирование мероприятий по проведению капитального ремонта (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по подготовке к осенне-зимнему периоду 2015-2016 годов внесены изменения в раздел 4 таблица 4.1 подразделы «теплоснабжение», «водоснабжение»,  «водоотведение».
-постановлением  администрации  города Урай от 28.12.2015 №4453 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Урай от 30.09.2013 № 3389» в  связи с экономией средств,  возникшей после завершения разработки проектно-сметной документации и получения положительного заключения экспертизы по определению достоверности сметной стоимости  на мероприятии «Реконструкция канализационных очистных сооружений, г.Урай (ПИР)  20 тыс. м3/сут. внесены изменения в раздел 4 таблица 4.1 подразделы  «водоотведение» раздела II.

-постановлением  администрации  города Урай от 30.12.2015 №4517 «О внесении изменений в муниципальную программу «Капитальный ремонт и реконструкция систем коммунальной инфраструктуры города Урай на 2014-2020 годы» внесены изменения в раздел 4 таблица 4.1 подразделы «водоснабжение» строка 31.
В 2015 году запланировано освоить 128223,9 тыс.рублей, в том числе за счет бюджета ХМАО-Югры 64599,1 тыс.рублей, за счет субсидии на развитие общественной инфраструктуры из средств бюджета ХМАО-Югры – 1560,4 тыс.рублей, за счет средств местного бюджета 62064,6 тыс.рублей. 


        Реализация мероприятий программы позволила в 2015 году по отношению к 2014 году снизить: 

аварийность - в сетях теплоснабжения  на 30 %, в сетях водоснабжения на 21%, в сетях газоснабжения на 10%, в сетях электроснабжения на 11%;

удельный вес протяженности ветхих сетей, в общей протяженности сетей -  теплоснабжения на  25,63 %, водоснабжения на 32,23 %, водоотведения на 40,0 %, сетей газоснабжения на 11,22%, сетей энергоснабжения на 22%;

технологический расход тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям до 41019,52 Гкал;

энергозатраты на выработку 1 единицы продукции (услуги) водоснабжения до 0,82 кВт/м3, водоотведения до 0,55 кВт/м3.

Начальник                                                                                             О.А.Лаушкин 

Ведущий инженер ПТО

МКУ «УЖКХ г.Урай»

исп.Нурмухаметова С.В.. тел. 8(34676) 2-45-26

