Отчет о ходе выполнения муниципальной  программы «Внедрение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности города Урай на 2009-2014г.г.» 

за 2013 год 

Внедрение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности  (далее ИСОГД)  ведется в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительного кодекса ст.56, 57 и постановления  Правительства РФ от 09.06.2006 г № 363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности».


Внедрение ИСОГД осуществляется в Управлении градостроительства, землепользования и природопользования города Урай (далее - Управление) на базе автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности «Мониторинг» и ГИС «ИнГЕО» с учетом ранее адаптированной структуры баз данных и автоматизированных функций АИС ОГД «Мониторинг».
*Программой определены три этапа:

· 1 Этап автоматизации  функций  (2009-2011)

· 2 Этап автоматизации технологических процессов (2012-2013)

· 3 Этап открытости и интеграции  информационной системы (2013-2014)

В 2013 году проводились работы по внедрению 3 этапа в рамках Муниципальной программы «Внедрение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности города Урай на 2009г.-2014 г.г.». Объем финансирования работ за 2013 год составил 2160,95 тыс. рублей (в том числе средства местного бюджета – 990,0 тыс. руб., средства автономного округа – 1170,95 тыс. руб.)

В рамках реализации муниципальной программы учреждением осуществлялась следующая работа:
1. Выполнены работы по системно-аналитическому и программному сопровождению информационной системы ОГД на сумму 198,0 тыс. руб.;

2. Заключен муниципальный контракт на объединение реестровых систем АИС ОГД «Мониторинг» и АИС «Имущество» на сумму 990,0 тыс.руб. (в связи с тем, что денежные средства для реализации данного мероприятия были утверждены Думой от 28.11.13 №70, муниципальный контракт заключен 27.12.2013 г., контракт является переходящим на 2014г.);
3. В рамках мероприятия по информационно-технологическому и техническому обеспечению электронного взаимодействия были реализованы мероприятия на общую сумму 972,95 тыс. руб., а именно:

3.1. Произведен пересчет пространственных данных ГИС «ИнГео» из местной системы координат города Урай в систему координат ХМАО-Югры МСК-86 на сумму 481,0 тыс.руб.;

3.2. Произведен монтаж и настройка телефонной и WiFi сетей на сумму 21,24 тыс. руб.;
3.3.Произведена конвертация документов территориального планирования  в форматы ГИС «Ингео» на сумму 99,0 тыс.  руб.;

3.4.Произведена установка и настройка программно-аппаратного комплекса и ПО VipNet на сумму 74,71 тыс.руб.;

3.5.Произведена передача неисключительных прав на воспроизведение и использование программы VipNet на сумму 99,0 тыс.руб;

3.6. Произведена поставка программно- аппаратного комплекса VipNet Coordinator на сумму 99,0 тыс.руб.;

3.7.Выполнены специальные научно - технические работы по проектированию системы защиты информационных систем персональных данных на сумму 99,0 тыс.руб.

В 2013 году были завершены в полном объеме на сумму 2341,89 тыс. руб. переходящие с 2012 года договора и муниципальные контракты:
- Системно-аналитическое и программное сопровождение ИСОГД за 1 квартал 2013 года на сумму 90,0 тыс. руб.;

- Приобретение компьютерного и офисного оборудования на сумму 1181,89;
- Обследование пунктов и знаков городской геодезической сети города Урай на сумму 80,0 тыс. руб.;

- Разработка и внедрение подсистемы автоматизированных технологических процессов по оказанию муниципальной услуги «Выбор земельного участка, предварительное согласование места размещения объекта, утверждение схемы расположения земельных участков для строительства» на сумму 490,0 тыс. руб.;

- Разработка технического задания на создание системы автоматизированных технологических процессов на сумму 500,0 тыс. руб. (приложение 1).
Кассовые расходы за 2013г составили 3512,84 тыс. руб.

Денежных средств под финансовыми обязательствами переходящими на 2014 год - 990,0 тыс. руб.

Объем финансирования по муниципальной программе за период с 2009-2014гг составляет 17988,4 тыс. руб. Динамика денежных средств представлена в приложении 2.
Благодаря выполненным мероприятиям по внедрению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности за 2013 год:

1) В рамках исполнения 152- ФЗ «О персональных данных» начаты работы по созданию системы защиты персональных данных информационных систем, разработан  технический проект на разработку системы защиты. В соответствии с проектом начата поэтапная реализация системы защиты.
2) Обеспечена доступность современных информационно- коммуникационных услуг в местах приема заявителей при оказании муниципальных услуг с помощью сети Wifi открытого доступа (на этаже учреждения).
3) Реализована возможность осуществлять в рамках исполнения полномочий, в рамках оказания муниципальных услуг обмен пространственными данными в форматах, установленных федеральным законодательством. 
4) Запущен процесс объединения реестровых информационных систем УГЗиП и КУМИ, что позволит избавиться от ввода дублирующей информации, иметь актуальные данные, сократить будущие расходы на аппаратные части и техническую поддержку. 
Достигнутые цели позволяют обработать большой объем данных в сжатые сроки, поддерживать в  актуальном состоянии графическую и реестровую информацию о территории, об объектах недвижимости.
Создание и внедрение системы  существенно сократило сроки прохождения и оформления документов внутри организации. Появилась возможность проведения комплексного анализа и прогноза по всему массиву информации. Автоматизирована подготовка  разрешительных  и правоустанавливающих документов по муниципальным услугам управления.

  Основными задачами дальнейшей эксплуатации информационной системы на 2014 год является:

- постоянное пополнение базы данных путем преобразования бумажных документов из архива учреждения, возникающих в процессе ежедневной работы в электронный документ; 
- обеспечение возможности обмена пространственными и реестровыми данными с другими органами и организациями города, информация которых и которым необходима для решения вопросов управления территорией на разных уровнях управления.
В будущей перспективе- необходимо создание на основе АИС «Мониторинг» и ГИС «ИНГЕО» муниципальной информационной системы управления развитием территории, которая должна увязать воедино все организации, участвующие в жизнеобеспечении города, в единое информационное пространство, обеспечить руководителей всех уровней достоверной информацией для принятия решений, увеличить скорость подготовки документов для принятия решений, оптимизировать функции работы с информацией на всех уровнях обработки. 

	Директор 
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Приложение 1
ОТЧЕТ

о реализации  муниципальной программы

за  2013 год

«Внедрение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на 2009 – 2014 годы»

	№ п/п / № мероприятия в программе
	Наименование  
программных   
мероприятий
	Источники 
финансирования
	Финансовые затраты, тыс. руб.
	Выполнение мероприятия 


	Ожидаемый результат*

(фактическое значение по итогам года)
	Примечание

	
	
	
	утвержденное финансирование

(утвержденный план)
	фактическое финансирование

(исполнено на конец периода)
	Пояснение к выполненному мероприятию
	Плановое значение 
	фактическое значение  (по итогам года)
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1

(5.5)
	Выполнение работ по системно-аналитическому и программному сопровождению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности
	Окружной бюджет
	198,00
	198,00
	
	
	

	1.1.
	Системно-аналитическое и программное сопровождение ИСОГД за 3 квартал 2013 года
	окружной бюджет
	100,0


	100,0


	Заключен договор № 2 от 28.06.2013 г. на оказание услуг.

Выполнено в полном объеме. 
	
	

	1.2.
	Системно-аналитическое и программное сопровождение ИСОГД за 4 квартал 2013 года
	окружной бюджет
	98,00
	98,00
	Заключен договор № 13 от 26.09.2013 г.

Выполнено в полном объеме.
	
	

	2.

(4.4.)


	Системно-аналитическое и программное сопровождение ИСОГД за 1 квартал 2013 года (переходящий)
       
	местный бюджет
	90,0
	90,0
	Договор № 52 от 17.12.2012 г.

Выполнено в полном объеме.
	
	Переходящий с 

2012 г.

	3. 

(5.3)
	Объединение реестровых систем АИС ОГД «Мониторинг» и АИС «Имущество»
	местный бюджет
	990,00
	-
	Заключен муниципальный контракт № 30 от 27.12.2013 г. 
	
	Переходящий на 2014 год. Выполнение в срок до 26.05.2014 г.

	4.

(4.6)
	Информационно-технологическое и техническое обеспечение электронного взаимодействия
	Местный бюджет


	1751,89


	1751,89


	
	
	

	4.1. 
	Приобретение компьютерного и офисного оборудования (переходящий)
	местный бюджет
	1181,89
	1181,89
	Заключен муниципальный контракт № 60 от 27.12.2012 г

 В полном объеме и на условиях контракта товар был поставлен на 31 день позже. 
	
	Переходящий с 

2012 г.



	4.2. 
	Обследование пунктов и знаков городской геодезической сети города Урай (переходящий)
	местный бюджет
	80,0
	80,0
	Заключен договор № 59 от 25.12.2012 г. 

Выполнено в полном объеме.
	
	Переходящий с 

2012 г.

	4.3. 
	Разработка и внедрение подсистемы автоматизированных технологических процессов по оказанию муниципальной услуги «Выбор земельного участка, предварительное согласование места размещения объекта, утверждение схемы расположения земельных участков для строительства» (переходящий)
	местный бюджет
	490,0
	490,0
	Заключен муниципальный контракт № 56 от 30.12.2012 г. 

Выполнено в полном объеме.
	
	Переходящий с 

2012 г.

	5.

(5.7)
	Информационно-технологическое и техническое обеспечение электронного взаимодействия
	Окружной бюджет
	972,95


	972,95


	
	
	

	5.1. 
	Пересчет пространственных данных ГИС «ИнГео» из местной системы координат города Урай в систему координат ХМАО-Югры МСК-86
	окружной бюджет
	481,0
	481,0
	Заключен муниципальный контракт № 7 от 12.08.2013 г. Выполнено в полном объеме.
	
	

	5.2.
	Монтаж и настройка телефонной и WiFi сетей
	окружной бюджет
	21,24
	21,24
	Договор № 3 от 12.07.2013. Выполнено в полном объеме.
	
	

	5.3.
	Конвертация документов территориального планирования  в форматы ГИС «Ингео»
	окружной бюджет
	99,0
	99,0
	Заключен договор № 9 от 29.08.2013 г. Выполнено в полном объеме.
	
	

	5.4.
	Установка и настройка программно-аппаратного комплекса и ПО VipNet
	окружной бюджет
	74,71
	74,71
	Заключен договор № 23 от 29.11.2013 г. 

Выполнено в полном объеме.
	
	

	5.5.
	Передача неисключительных прав на воспроизведение и использование программы VipNet
	окружной бюджет
	99,00
	99,00
	Заключен договор № 17 от 31.10.2013 г.

Выполнено в полном объеме.
	
	

	5.6.
	Поставка программно- аппаратного комплекса VipNet Coordinator
	окружной бюджет
	99,00
	99,00
	Заключен договор № 16 от 31.10.2013 г. 

Выполнено в полном объеме. 
	
	

	5.7.
	Выполнение специальных научно-технических работ по проектированию системы защиты информационных систем персональных данных
	окружной бюджет
	99,00
	99,00
	Заключен договор № 10 от 18.09.2013 г.. Выполнено в полном объеме.
	
	

	6. 
(4.2.)
	Разработка технического задания на создание системы автоматизированных технологических процессов 
	местный бюджет
	500,0
	500,0
	Заключен муниципальный контракт № 42 от 16.10.2012 г. Выполнено в полном объеме. 
	
	Переходящий с 

2012 г.

	
	Всего по программе
	Всего, 

из них

Местный бюджет

Окружной бюджет
	4502,84

3331,89

В т.ч. ост. 2341,89
1170,95
	3512,84

2341,89

1170,95
	
	
	Переходящие с 2012 г. - 2341,89 тыс. руб.

Из запланированных средств на 2013 г. 4502,84 тыс. руб. фактически исполнено 3512,84 тыс.,  денежных средств под финансовыми обязательствами переходящих на 2014 год 990,0 тыс.руб. 



Зам. начальника отдела ИОГД
МКУ «УГЗиП г Урай»

С.А.Лаздина
30305

Приложение 2
Динамика денежных средств  за период 2009-2013 гг

Таблица 1

	 
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	Всего

	ВСЕГО  средств на внедрение ИСОГД
	3150,00
	5134,50
	2077,00
	3465,95
	2160,95
	15988,40

	Субсидия на градостроительную деятельность
	0
	875,80
	777,00
	600,00
	1170,95
	3423,75

	Поступление средств за предоставление сведений из ИСОГД
	0
	0
	168,80
	132,30
	141,40
	442,50

	Средства местного бюджета
	3150,00
	4258,70
	1300,00
	2865,95
	990,00
	12564,65

	ИТОГО  средств местного бюджета
	3150,00
	4258,70
	1131,20
	2733,65
	848,60
	12122,15


Диаграмма 
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