Информация о ходе реализации Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Урай, по состоянию на 30.09.2016
В соответствии утвержденной постановлением Правительства ХМАО – Югры от 25.12.2013 года №568-п окружной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, по муниципальному образованию город Урай включено 254 многоквартирных домов.
Минимальный размер взноса на капитальный ремонт установлен Приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО-Югры от 08.12.2014 №62-нп на период 2015-2017 годы
	№ п/п
	Тип многоквартирного дома
	Минимальный размер взноса, рублей/1 кв.м. жилого/нежилого помещения

	1
	Многоквартирный жилой дом в деревянном исполнении
	8,55

	2
	Многоквартирный жилой дом в панельном исполнении без лифта
	12,05

	3
	Многоквартирный жилой дом в панельном исполнении с лифтом
	13,85

	4
	Иные многоквартирные жилые дома без лифта
	10,75

	5
	Иные многоквартирные жилые дома с лифтом
	12,35


Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса, установленного в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 6 Закона ХМАО – Югры от 01.07.2013 года № 54-оз «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ХМАО – Югры», а также за счет средств государственной поддержки капитального ремонта, включает:
1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;

2) ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;

3) ремонт крыши;

4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

5) ремонт фасада и (или) его утепление в случае, если это необходимо в соответствии с заключением, подготовленным по результатам обследования многоквартирного дома;

6) ремонт фундамента многоквартирного дома;

7) разработку проектной документации в случае, если законодательством Российской Федерации требуется ее разработка;

8) проведение государственной экспертизы проекта, историко-культурной экспертизы в отношении многоквартирных домов, официально признанных памятниками архитектуры, в случае, если законодательством Российской Федерации требуется проведение таких экспертиз;

9) осуществление строительного контроля.

Окружная программа капитального ремонта подлежит актуализации два раза в год, которая осуществляется на основании результатов мониторинга технического состояния многоквартирных домов в порядке, утвержденном Правительством автономного округа.

Согласно статье 191 ЖК РФ предусмотрены меры государственной и муниципальной поддержки капитального ремонта. Меры государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта предоставляются независимо от применяемого собственниками помещений в многоквартирном доме способа формирования фонда капитального ремонта.

МКУ «УЖКХ г. Урай» в части выполнения обязательств по обеспечению проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов и выполнения обязательств по заключенным договорам с региональным оператором осуществляет ежемесячную оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилищный фонд, а также предоставление средств муниципальной поддержки из бюджета городского округа город Урай.

Краткосрочный план реализации программы на 2014-2016 годы утвержден постановлением Правительства ХМАО-Югры от 05.06.2015 №202-п.

В соответствии с заключенным договором от 24.11.2015 №264/ТЗ/329/15 между региональным оператором и администрацией муниципального образования город Урай функции технического заказчика услуг и/или работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, переданы на муниципальный уровень. Постановлением администрации города Урай от 22.03.2016 №767 МКУ «УЖКХ г.Урай» определено уполномоченным органом по осуществлению данных функций. 

МКУ «УЖКХ г.Урай» 04.05.2016 и 17.05.2016 проведены конкурсы по отбору подрядных организаций, индивидуальных предпринимателей для выполнения работ и/или оказания услуг по капитальному ремонту общего имущества в  многоквартирных домах, расположенных на территории г.Урай Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 13 МКД:
	Наименование Подрядной организации
	Объекты
	Фактическое выполнение работ, %
	Плановый срок окончания работ
	Фактический срок окончания работ

	04.05.2016
	 
	 
	 
	 

	 ЛОТ 1 ООО «Гарант+»
	Капитальный ремонт системы электроснабжения
	 
	31.08.2016
	 

	
	мкр.2, д.44
	100
	
	05.08.2016

	
	мкр.2, д.47
	100
	
	05.08.2016

	
	мкр.2, д.48
	100
	
	05.08.2016

	
	мкр.2, д.53
	100
	
	05.08.2016

	 
	 
	 
	 
	 

	ЛОТ 2 ООО «Строительно-торговая компания»
	Капитальный ремонт системы газоснабжения
	 
	31.08.2016
	 

	
	мкр.2, д.42
	100
	
	28.09.2016

	
	мкр.2, д.46 (ПСД)
	100
	
	27.07.2016

	
	мкр.2, д.47
	100
	
	25.08.2016

	
	мкр.2, д.48
	100
	
	27.07.2016

	
	мкр.2, д.49 (ПСД)
	100
	
	25.08.2016

	
	мкр.2, д.50 (ПСД)
	100
	
	28.09.2016

	
	мкр.2, д.53
	100
	
	25.08.2016

	 
	 
	 
	 
	 

	ЛОТ 3 ООО «Гарант+»
	Капитальный ремонт подвальных помещений
	 
	31.08.2016
	26.07.2016

	
	мкр.2, д.53
	100
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	ЛОТ 4 ООО «Гарант+»
	Капитальный ремонт системы теплоснабжения и водоотведения
	 
	31.08.2016
	07.09.2013

	
	мкр.2, д.44
	100
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	ЛОТ 5 ООО «Гарант+»
	Капитальный ремонт системы теплоснабжения
	 
	31.08.2016
	07.09.2013

	
	мкр.2, д.46
	100
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	ЛОТ 6 ООО «Гарант+»
	Капитальный ремонт системы теплоснабжения и водоотведения
	 
	31.08.2016
	25.08.2016

	
	мкр.2, д.47
	100
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	ЛОТ 7 ООО «Гарант+»
	Капитальный ремонт системы теплоснабжения и водоотведения
	 
	31.08.2016
	07.09.2013

	 
	мкр.2, д.48
	100
	
	 

	17.05.2016
	 
	 
	 
	 

	 ЛОТ 1  ООО «СтройКонсалт»
	Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения
	 
	02.11.2016
	 

	
	мкр.2, д.26
	70
	
	 

	
	Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения
	 
	
	 

	
	мкр. 2, д. 79
	0
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	ЛОТ 2 ООО «Строительно-торговая компания»
	Капитальный ремонт системы газоснабжения
	 
	30.11.2016 
	Начало работ 10.10.2016 

	
	мкр.2, д.54
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	ЛОТ 3 ООО «Гарант+»
	Капитальный ремонт подвальных помещений
	 
	31.08.2016
	26.07.2016

	
	мкр.2, д.54
	100
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	ЛОТ 4 ООО «Гарант+»
	Капитальный ремонт крыши
	 
	31.08.2016
	07.09.2016

	
	мкр.2, д.55
	100
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	ЛОТ 5 ООО «Гарант+»
	Капитальный ремонт системы электроснабжения
	 
	31.08.2016
	25.08.2016

	 
	мкр.2, д.93
	100
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	ЛОТ 6 ООО «Гарант+»
	Капитальный ремонт системы теплоснабжения, водоотведения
	 
	31.08.2016
	07.09.2013

	
	мкр.2, д.93
	100
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	ЛОТ 7 ООО «Гарант+»
	Капитальный ремонт крыши
	 
	31.08.2016
	25.08.2016

	 
	мкр.2, д.93
	100
	
	 


Работы приняты на 21 объектах из 24:

Капитальный ремонт системы электроснабжения – 5 из 5;
Капитальный ремонт системы газоснабжения – 7 из 8 (по 1 конкурс не состоялся);
Капитальный ремонт подвальных помещений – 2 из 2;
Капитальный ремонт системы теплоснабжения – 1 из 1;
Капитальный ремонт системы теплоснабжения и водоотведения – 4 из 4;
Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения  – 0 из 1;

Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения – 0 из 1;
Капитальный ремонт крыши – 2 из 2.
Начальник МКУ «УЖКХ г.Урай»
О.А. Лаушкин

