ПРОТОКОЛ №2
Проектного комитета администрации город Урай

	Дата проведения:
	22 февраля 2019 года

	Начало заседания:
	14 часов 00 минут

	Место проведения:
	город Урай, малый зал заседаний администрации города Урай



Присутствовали: 
Члены Проектного комитета 
	1
	Гамузов Виктор Владимирович
	-
	первый заместитель главы города Урай, заместитель председателя Проектного комитета;

	2
	Доберштейн Елена Викторовна
	-
	начальник  службы по инвестициям и проектному управлению, секретарь Проектного комитета администрации город Урай;

	3
	Фузеева Ирина  Александровна
	-
	заместитель главы города Урай;

	4
	Новоселова Светлана Петровна
	-
	заместитель главы города Урай;

	5
	Круглова Светлана Вячеславовна
	-
	заместитель главы города Урай;

	6
	Уланова Лариса Викторовна
	-
	Начальник управления экономики, анализа и прогнозирования администрации города Урай;

	7
	Мовчан Ольга Владимировна
	
	начальник правового управления администрации города Урай;

	8
	Парфентьева Алла Александровна
	-
	директор МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай».




Приглашенные:
	1
	Макаров Сергей Геннадьевич 
	-
	директор МКУ «Управление капитального строительства» города Урай;

	2
	Выродов Сергей Геннадьевич
	-
	генеральный директор МАУ «Культура»;

	3
	Кащеева Ульяна Викторовна
	-
	начальник управления по культуре и социальным вопросам администрации города Урай




Повестка дня:

1. Рассмотрение внесения изменений в сводный план контрольных точек паспорта проекта «Создание комфортного и современного учреждения культуры» (Реконструкция нежилого здания под музейно-библиотечный центр по адресу мкр. 2 дом 39/1).
___________________________________________________________________
(Докладчик: Доберштейн Е.В. Выступающие: Гамузов В.В., Уланова Л.В., Макаров С.Г., Выродов С.М., Фузеева И.А.)

1.1. Руководителем проекта (У.В. Кащеевой) в муниципальный проектный офис предоставлен запрос на изменения в сводный план проекта по состоянию на 05.02.2019. Предлагается раздел 2.1. «План проекта по контрольным точкам» дополнить пунктом 27 и   подпунктами 23.1, 23.2, 23.3; 
Решили:
1. Утвердить изменения в сводный план проекта «Создание комфортного и современного учреждения культуры» (Реконструкция нежилого здания под музейно-библиотечный центр по адресу мкр. 2 дом 39/1).

Решение членов Проектного комитета:
ЗА______8______голосов
ПРОТИВ_____0______голосов

2. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек, проектов муниципального образования город Урай.
__________________________________________________________________
(Докладчик: Доберштейн Е.В. Выступающие: Гамузов В.В., Уланова Л.В., Макаров С.Г., Выродов С.М., Фузеева И.А.)

2.1. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек проекта «Новая телефония. Бережливое управление».
Отметить:
2.1.1. Руководителем проекта (О.А. Ермаковой) статус – отчет по проекту предоставлен в муниципальный проектный офис в срок; 
2.1.2. В соответствии с выполнением мероприятий по сводному плану контрольных точек на отчетную дату отклонений не выявлено.

2.2. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек проекта «Строительство объекта «Крытый каток в городе Урай».
Отметить:
2.2.1. Руководителем проекта (В.В. Кривоноговым) статус – отчет по проекту предоставлен в муниципальный проектный офис в срок; 
2.2.2. В соответствии с выполнением мероприятий по сводному плану контрольных точек на отчетную дату отклонений не выявлено.

2.3. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек проекта «Создание комфортного и современного учреждения культуры» (Реконструкция нежилого здания под музейно-библиотечный центр по адресу мкр. 2 дом 39/1).
Отметить:
2.3.1.Руководителем проекта (У.В. Кащеевой) статус – отчеты по проекту предоставлены в муниципальный проектный офис в срок; 
2.3.2. В соответствии с выполнением мероприятий по сводному плану контрольных точек, на отчетную дату, отклонений нет.
Решили:
1. Прилагаемую информацию о ходе реализации проектов по состоянию на 25.02.2019 года принять к сведению (приложение 1, 2, 3 к протоколу).

Решение членов Проектного комитета:
ЗА______8______голосов
ПРОТИВ_____0______голосов

3. Об исполнении решений Проектного комитета администрации город Урай.
___________________________________________________________________
(Докладчик: Доберштейн Е.В. )
                                                                                   
Решили:
3.1. Отметить исполнение и снять с контроля п.3,4, раздела 1 протокола от 21.01.2019 №21.

Решение членов Проектного комитета:
ЗА____8___________голосов
ПРОТИВ___0_________голосов





Заместитель председателя 
Проектного комитета                                                                      В.В.Гамузов          



Секретарь Проектного комитета                                                   Е.В.Доберштейн

