ПРОТОКОЛ №3
Заседания Проектного комитета администрации город Урай
(заочная форма)
	
Дата проведения:
	
31  мая  2021 года

	Начало заседания:
	___  часов ___ минут

	Место проведения:
	город Урай



Присутствовали:

Члены Проектного комитета 

	1
	Гамузов Виктор Владимирович
	-
	исполняющий обязанности главы города Урай;

	2
	Ашихмин Андрей Юрьевич
	-
	заместитель главы города Урай;

	3
	Подбуцкая Елена Николаевна
	-
	заместитель главы города Урай;

	4
	Уланова Лариса Викторовна
	-
	начальник управления экономического развития администрации города Урай;

	5
	Мовчан Ольга Владимировна
	-
	начальника правового управления администрации города Урай;

	6
	Осипова Светлана Анатольевна
	-
	начальник управления по информационным технологиям и связи администрации города Урай;

	7
	Фильченко Людмила Васильевна 
	-
	директор МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай»;

	8
	Хусаинова Ирина Валериевна
	-
	исполняющий обязанности заместителя  главы города Урай.



Приглашенные 

	1
	Гамузова Ольга Ивановна
	-
	заместитель председателя комитета по финансам администрации города Урай;










ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение проектной инициативы «Обеспечение реализации в городе Урай инициативных проектов, участников регионального конкурса инициативных проектов 2021 года».
______________________________________________________________
(Докладчик: Минибаева Н.В.)
Решили:
2.1. Принять проектную инициативу, запустить проект (приложение 1).
2.2. Принять решение о целесообразности разработки паспорта проекта и сводного плана проекта.
2.3. Назначить:
1) куратора проекта – Новосёлова Светлана Петровна, заместителя главы города Урай;
2) руководителя проекта – Хусаинова Ирина Валериевна, председатель комитета по финансам администрации города Урай;
3) заказчика проекта – Инициативные жители города Урай;
3.4. Руководителю проекта обеспечить разработку паспорта проекта и сводного плана проекта.
Срок:  до 25 июня 2021 года  

[bookmark: _GoBack]Решение членов Проектного комитета:
ЗА ___  голосов
ПРОТИВ ___  голосов

2. Об исполнении решений Проектного комитета администрации города Урай.
_______________________________________________________________________
(Докладчик: Минибаева Н.В.)

Решили:
2.1. В рамках исполнения подпункта 2.4. раздела 2 протокола №2 заседания Проектного комитета администрации города Урай от 14.04.2021 руководителю проекта «Волновой снос многоквартирных домов, признанных непригодными для проживания, расположенных на территории города Урай» продолжить работу  по формированию сводного плана проекта.  
Срок:  до 20 июня 2021 года  

2.2. В рамках исполнения подпункта 3.4. раздела 2, подпункт «а» пункта 3.2. раздела 3 протокола №2 заседания Проектного комитета администрации города Урай от 14.04.2021 ответственному за реализацию национальных проектов «Образование» и «Демография» в городе Урай  Е.Н. Подбуцкой для достижения показателя обеспечить выполнение разработанных мероприятий, способствующих увеличению количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием. 
Промежуточные результаты по итогам 9 месяцев представить в муниципальный проектный офис.
 Срок:  до 10 октября 2021 года  


2.3. Подпункт «б» пункта 3.2. раздела 3 протокола №2 заседания Проектного комитета администрации города Урай от 14.04.2021 считать выполненным в связи с проведенной Департаментом социального развития ХМАО-Югры корректировки показателя для города Урай  в сторону уменьшения (с 2,249 до 1,8). Таким образом, показатель «Суммарный коэффициент рождаемости» национального проекта «Демография» по итогу 2020 года считается выполненным. 

Решение членов Проектного комитета:
ЗА ___  голосов
ПРОТИВ ___  голосов


Председатель Проектного комитета                                                В.В. Гамузов           


Секретарь проектного комитета                                                      Т.В. Никитина         



Согласовано:   
_____________И.В. Хусаинова 
 
_____________  Н.В. Минибаева  	          
