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Информация на Думу


    О выполнении администрацией города Урай рекомендации Думы города Урай от 26.04.2022 о результатах капитального ремонта МБОУ средняя школа №6 и благоустройства её не позднее территории.

            В 2022 году капитальный ремонт МБОУ СОШ №6 выполнен подрядной организацией ООО «СК «Ной». Стоимость выполнения работ по контракту составила 152, 640  млн. руб.
На выполнение работ по капитальному ремонту здания без благоустройства и приобретения технологического оборудования доведены лимиты бюджетных ассигнований в сумме 165, 590  млн. руб. 
            22.08.2022 работы по капитальному ремонту здания школы в рамках муниципального контракта выполнены. Основное здание школы принято межведомственной комиссией к началу нового 2022/2023 учебного года. 
По двум учебным блокам была приостановка работ, которая не повлияла на ведение образовательного процесса. 
            15.11.2022 капитальный ремонт на объекте полностью завершен.
Из средств местного бюджета изысканы денежные средства в размере 15, 109 млн. руб, в том числе:  
               6,110 млн. руб., на замену наружных инженерных сетей учебных блоков и благоустройство территории (устройство отмостки по периметру здания школы и по периметрам учебных блоков, ремонт ограждения, устройство дренажного лотка). Работы выполнены.
               8,420 млн. руб.  на замену наружного освещения, вертикальная планировка устройство проездов из тротуарной плитки. Работы выполнены.
           По состоянию на 15.11.2023 невыполненными остаются работы на сумму 22,796 млн. руб. (с учетом периода реализации до конца 2024 года) (замена резиновых покрытий стадиона, баскетбольная площадка, волейбольная площадка, замена существующих сетей канализации, прокладка новых сетей ХВС, прокладка кабеля связи, устройство площадки ОБЖ, ГТО, приобретение и установка МАФов).
На сегодняшний день программой федеральной «Развитие образования», в рамках которой были проведены работы по капитальному ремонту школы, не предусмотрены работы по благоустройству территории.  Отсутствие софинансирования повлечет нагрузку на местный бюджет.
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