

**Информация о выполнении администрацией города Урай рекомендации
Думы города Урай от 27.10.2022 о реализации депутатского запроса о
строительстве в микрорайоне «2А» МАК либо газовой
блочно-модульной котельной.**

Разрабатываемой документацией по планировке территории для части микрорайона 2А (далее – Проект), определено место возможного размещения малогабаритной автономной котельной (далее – МАК). Строительство МАК предлагается на участке свободном от застройки в районе ветхих жилых домов №№8,6 мкр. 2А.



Разработка Проекта, ведется на основании муниципального контракта. Срок исполнения контракта завершился 16.03.2024. Подрядчик продолжает выполнять обязательства, в настоящий момент Проект проходит процедуру согласования с ресурсоснабжающими организациями. В рамках проекта будут приняты решения по инженерному обеспечению сетями теплоснабжения для вновьвозводимых многоквартирных жилых домов и существующей жилой застройки микрорайона. Технические характеристики инженерного обеспечения территории будут конкретизированы проектно-сметной документацией для строительства МАК, после утверждения документации по планировке территории.

Заказчик в отношении подрядчика ведет претензионную работу, в части планового уведомления о нарушении сроков исполнения контракта на разработку документации по планировке территории для части микрорайона 2А.

Заместитель главы
города Урай



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат
69CCC25BAEB437D380AE757FCC9675B8
Владелец Гробовец Владимир
Анатольевич
Действителен с 07.09.2023 по 30.11.2024

В.А.Гробовец